

Projectfase	Ter acceptatie / ter kennis	Indieningstermijn	Indienen bij	Aantal exemplaren	Acceptatietermijn	Eisen
Aanbesteding	Staat van ontleding	Na voorlopige gunning en voor definitieve gunning	OG (aanbestedingsteam)	1	10 werkdagen	- Aanbestedingsleidraad
Aanbesteding	Bankgarantie	Na voorlopige gunning en voor definitieve gunning	OG (aanbestedingsteam)	1	10 werkdagen	- Aanbestedingsleidraad
Vorbereiding	Indien van toepassing: Projectplan (ook detectieplan) Opsporen van Ontploffbare oorlogsresten	Uiterlijk 20 werkdagen voor de beoogde startdatum van de suppletie	Directie UAV	1	10 werkdagen	- Bestek Artikel 35.2 Integrale Veiligheid (onderdeel OO)
Vorbereiding	Algemeen tijdschema	Uiterlijk 15 werkdagen na definitieve gunning	Directie UAV	1	10 werkdagen	- UAV 2012 § 26 Algemeen tijdschema, werkplan; - Bestek Artikel 33 Kwaliteitsmanagement
Vorbereiding	Certificaat op basis van de vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001	Uiterlijk 15 werkdagen na definitieve gunning	Directie UAV	1	10 werkdagen	- Bestek Artikel 33 Kwaliteitsmanagement
Vorbereiding	Kostenspecificatie duurzaamheidsmaatregelen	Uiterlijk 15 werkdagen na definitieve gunning	Directie UAV	1	10 werkdagen	- Bestek Artikel 91.1 Betaling van de aanneemsom, lid 6
Vorbereiding	VCA** certificaat	Uiterlijk 15 werkdagen na definitieve gunning	Directie UAV	1	10 werkdagen	- Bestek Artikel 35 Veiligheid
Vorbereiding	Uniform Europees Aanbestedingsdocument zelfstandige hulppersonen (indien van toepassing)	Uiterlijk 20 werkdagen voor de beoogde startdatum van de suppletie	Directie UAV	1	10 werkdagen	- Aanbestedingsleidraad; - Bestek Artikel 31 Inkoop
Vorbereiding	Alle onderdelen van het kwaliteitsplan	Uiterlijk 20 werkdagen voor de beoogde startdatum van de suppletie	Directie UAV	1	10 werkdagen	- Bestek Artikel 33 Kwaliteitsmanagement
Vorbereiding	Uitvoeringsontwerp	Uiterlijk 20 werkdagen voor de beoogde startdatum van de suppletie	Directie UAV	1	10 werkdagen	- Bestek Artikel 37 Ontwerp
Vorbereiding	Systeemcontrole MARS: waterreis	Uiterlijk 5 werkdagen voor de beoogde startdatum van de suppletie	Directie UAV	1	2 werkdagen	- Bestek Artikel 92 MARS
Vorbereiding	MARS Scheepsconfiguratie	Uiterlijk 5 werkdagen voor de inzet van het betreffende schip	Directie UAV	1	5 werkdagen	- Bestek Artikel 92 MARS
Vorbereiding	Verzoek baggerverklaring	Uiterlijk 5 werkdagen voor de beoogde startdatum van de suppletie	Directie UAV	1	2 werkdagen	- Bestek Artikel 38 Uitvoering
Vorbereiding	Nulopnames	Uiterlijk 5 werkdagen voor de beoogde startdatum van de suppletie	Directie UAV	1	2 werkdagen	- Bestek Artikel 36.3 Schade aan weggedeelten, objecten en landschapsdelen
Vorbereiding	Rapportage vooronderzoek ecofoon (indien vereist volgens Borgingsdocument natuur)	Uiterlijk 5 werkdagen voor de beoogde startdatum van de suppletie	Directie UAV	1	2 werkdagen	- Bestek Artikel 36.2 Natuurwaarden, lid 8; - Borgingsdocument Natuur paragraaf 38.1.5
Vorbereiding	Definitief Procesbeschrijving (Plan) Groeituin Social Return	Uiterlijk 3 maanden na gunning	Directie UAV	1	10 werkdagen	- Bestek Artikel 25 Social Return
Uitvoering	Verzoek tot betaling	Per werkpakket in 4 termijnen ter vrije keus van de aannemer	Directie UAV	1	10 werkdagen	- Bestek Artikel 91 Betaling en verrekening
Oplevering	Eindrappportage MKI	Bij verzoek tot opneming	Directie UAV	1	10 werkdagen	- Bestek Artikel 33 Kwaliteitsmanagement; - Bestek Artikel 34 Duurzaamheid
Oplevering	Eindopnames	Uiterlijk 10 werkdagen na demobilisatie	Directie UAV	1	2 werkdagen	- Bestek Artikel 36.3 Schade aan weggedeelten, objecten en landschapsdelen
Oplevering	Verzoek tot opneming	Per werkpakket na einde suppletie	Directie UAV	1	10 werkdagen	- Bestek Artikel 310 Oplevering
Oplevering	Verzoek verrekening brandstofkosten	Maximaal 30 werkdagen na publicatie van alle voor het werk relevante indexcijfers en na acceptatie van het verzoek tot oplevering	Directie UAV	1	10 werkdagen	- Bestek Artikel 91 Betaling en verrekening
Oplevering	Verzoek verrekening OO verlet	Uiterlijk 30 dagen na acceptatie van het verzoek tot opneming van het betreffende werkpakket	Directie UAV	1	10 werkdagen	- Bestek Artikel 91 Betaling en verrekening