

Aangepaste planning Sprengenweg Gemeente Apeldoorn 11-12-2025

Aangepaste planning

Voor de selectiefase van de aanbestedingsprocedure wordt de volgende indicatieve planning in acht genomen. De planning kan door de gemeente gedurende de procedure gewijzigd worden. De planning zoals vermeld hier in deze selectieleidraad prevaleert boven andere planningen.

Selectiefase

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Verzending aankondiging | 26 november 2025 |
| 2. Sluitingstermijn ontvangst vragen 1 ^e nota van inlichtingen | 5 december 2025 12:00 uur |
| 3. Verwachte verzenddatum antwoorden 1 ^e nota van inlichtingen | 12 december 2025 |
| 4. Sluitingsdatum voor het indienen van een aanmelding | 16 januari 2026 13:00 uur |
| 5. Streefdatum afronding beoordeling aanmelding | 23 januari 2026 |
| 6. Selectiebeslissing | 26 januari 2026 |
| 7. Verificatie | 28 januari 2026 |
| 8. Einde bezwaartermijn | 6 februari 2026 |

Gunningsfase (onder voorbehoud van wijzigingen)

- | | |
|--|--|
| 9. Publicatie gunningsleidraad | 13 februari 2026 |
| 10. Sluitingstermijn ontvangst vragen 1 ^e nota van inlichtingen | 27 februari 2026 12:00 uur |
| 11. Verwachte verzenddatum antwoorden 1 ^e nota van inlichtingen | 6 maart 2026 |
| 12. Sluitingstermijn ontvangst vragen 2 ^e nota van inlichtingen | 13 maart 2026 12:00 uur |
| 13. Verwachte verzenddatum antwoorden 2 ^e nota van inlichtingen | 20 maart 2026 |
| 14. Sluitingsdatum voor het indienen van offertes | 17 april 2026 13:00 uur 10 april 2026 13:00 uur |
| 15. Gunningsbeslissing | 1 mei 2026 24 april 2026 |
| 16. Einde bezwaartermijn | 22 mei 2026 15 mei 2026 |
| 17. Verwachte ondertekening bouwteamovereenkomst | 29 Mei 2026 22 Mei 2026 |