




- Legenda
- Planning
- Uitvoering in Q1 t/m Q2 2026
 - Niet afhankelijk van vaarseizoen
 - Niet baggeren tijdens vaarseizoen - 1 april t/m 1 oktober

Overzichtstekening uitvoeringsperiodes			
WS-2026-02 - Ringvaart deel 2			
Tek. nr. :	T12	Get. :	D. Bonnes
Bestand :	WS-2026-02.mxd	Versie :	01
Datum :	10-9-2025	Status :	Definitief
Formaat :	A0	Schaal :	1:10.500