

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03 | Structuurontwerp | | |
| 01 | Opdrachtgeving | | A AA C IO K O P • |
| 03.01.010 | Evaluëren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 161-1 | Evaluëren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | | |
| 03.01.020 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 164-1 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | | |
| 02 | Contracten | | A AA C IO K O P • |
| 03.02.010 | Vorbereiden contracteren van participanten | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 245-1 | Organiseren contractvorming | | |
| 245-2 | Opstellen aanbestedingsplan | | |
| 245-3 | Vorbereiden contracteren van participanten | | |
| 245-4 | Vorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | | |
| 03.02.020 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1698-1 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | | |
| 03.02.030 | Contracteren van participanten | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 162-1 | Contracteren van participanten | | |
| 03.02.035 | Contracteren aanvullende expertise | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1981-1 | Contracteren aanvullende expertise | | |
| 03 | Programma van Eisen | | A AA C IO K O P • |
| 03.03.020 | Herijken en uitwerken PvE | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 286-1 | Herijken en uitwerken PvE | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03.06.015 | Ontwikkelen visie Landschap | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1393-1 | Ontwikkelen visie Landschap | | |
| 03.06.050 | Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2558-1 | Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap | | |
| 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | | A AA C IO K O P • |
| 03.07.010 | Adviseren inzake Bouwfysica in Structuurontwerp | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 290-1 | Adviseren inzake Bouwfysica | | |
| 03.07.020 | Adviseren inzake Akoestiek in Structuurontwerp | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 521-1 | Adviseren inzake Akoestiek | | |
| 03.07.030 | Adviseren inzake Brandveiligheid in Structuurontwerp | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 3022-1 | Adviseren inzake Brandveiligheid | | |
| 08 | Constructie | | A AA C IO K O P • |
| 03.08.010 | Adviseren inzake Constructies in Structuurontwerp | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 292-1 | Adviseren inzake Constructies | | |
| 03.08.020 | Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2559-1 | Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp | | |
| 09 | Installaties | | A AA C IO K O P • |
| 03.09.010 | Adviseren inzake Installaties in Structuurontwerp | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 293-1 | Uitbrengen advies installatieconcepten | | |
| 03.09.020 | Verrichten onderzoek naar energievoorzieningsconcepten | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1104-1 | Uitbrengen advies energievoorzieningsconcepten | | |
| 03.09.030 | Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2560-1 | Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Geotechniek | | A AA C IO K O P • |
| 03.10.010 | Adviesing inzake Geotechniek in Structuurontwerp | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 294-1 | Adviesing inzake Geotechniek | | |
| 11 | Ontwerpintegratie | | A AA C IO K O P • |
| 03.11.010 | Coördineren adviezen van participanten | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 168-1 | Coördineren adviezen van participanten | | |
| 03.11.030 | Integreren adviezen Structuurontwerp | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 174-1 | Integreren adviezen Structuurontwerp | | |
| 174-2 | Advieseren over de 4 varianten | | |
| 03.11.040 | Integreren beeldkwaliteitsplannen | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1995-1 | Integreren beeldkwaliteitsplannen | | |
| 03.11.050 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2561-1 | Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten | | |
| 2561-2 | Integreren bijdragen participanten in V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie Structuurontwerp | | |
| 12 | Geld | | A AA C IO K O P • |
| 03.12.010 | Bewaken fasebudget | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1434-1 | Bewaken fasebudget | | |
| 03.12.030 | Ramen bouwkosten | K | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 176-1 | Ramen bouwkosten | | |
| 03.12.050 | Advieseren kosten-kwaliteit | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1433-1 | Advieseren kosten-kwaliteit | | |
| 03.12.080 | Analyseren kosten-baten exploitatie | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2014-1 | Analyseren kosten-baten exploitatie | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03.12.100 | Inventariseren subsidiemogelijkheden | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2479-1 | Inventariseren subsidiemogelijkheden | | |
| 13 | Organisatie/procesintegratie | | A AA C IO K O P • |
| 03.13.010 | Organiseren project | P | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 244-1 | Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie | | |
| 244-2 | Beheren projectorganisatie | | |
| 03.13.020 | Sturen en bewaken project | P | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 240-1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | | |
| 240-2 | Sturen en bewaken fase Structuurontwerp | | |
| 03.13.030 | Vorbereiden besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 3024-1 | Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Structuurontwerp | | |
| 3024-2 | Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project | | |
| 14 | Tijd | | A AA C IO K O P • |
| 03.14.010 | Plannen projectdoorlooptijd | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 184-1 | Plannen projectdoorlooptijd | | |
| 15 | Informatie en Communicatie | | A AA C IO K O P • |
| 03.15.010 | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 966-1 | Voeren van overleg met de opdrachtgever | | |
| 03.15.020 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 965-1 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen | | |
| 03.15.025 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1914-1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen | | |
| 03.15.060 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 280-1 | Managen wijzigingen | | |
| 280-2 | Verwerken wijzigingsbesluiten | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03.15.070 | Beheren projectdocumenten | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 268-1 | Beheren managementdocumenten | | |
| 268-2 | Beheren werkdocumenten | | |
| 16 | Kwaliteitszorg en risico's | | A AA C IO K O P • |
| 03.16.040 | Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1652-1 | Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | | |
| 1652-2 | Vrijgeven Structuurontwerp | | |
| 17 | Vergunningen | | A AA C IO K O P • |
| 03.17.010 | Inventariseren benodigde vergunningen (M-taak) | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1853-1 | Inventariseren benodigde vergunningen | | |
| 03.17.020 | Plannen, sturen en bewaken vergunningen | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1854-1 | Plannen, sturen en bewaken vergunningen | | |
| 03.17.030 | Analyseren planologische haalbaarheid | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1998-1 | Analyseren planologische haalbaarheid | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04 | Voorontwerp | | |
| 01 | Opdrachtgeving | | A AA C IO K O P • |
| 04.01.010 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 112-1 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | | |
| 04.01.020 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 117-1 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | | |
| 02 | Contracten | | A AA C IO K O P • |
| 04.02.010 | Vorbereiden contracteren van participanten | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 119-1 | Organiseren contractvorming | | |
| 119-2 | Opstellen aanbestedingsplan | | |
| 119-3 | Vorbereiden contracteren van participanten | | |
| 119-4 | Vorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | | |
| 04.02.020 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1247-1 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | | |
| 04.02.030 | Contracteren van participanten | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 224-1 | Contracteren van participanten | | |
| 04.02.035 | Contracteren aanvullende expertise | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1982-1 | Contracteren aanvullende expertise | | |
| 03 | Programma van Eisen | | A AA C IO K O P • |
| 04.03.020 | Herijken en uitwerken PvE | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 263-1 | Herijken en uitwerken PvE | | |
| 04 | Architectuur/ bouwkunde | | A AA C IO K O P • |
| 04.04.030 | Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1613-1 | Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04.04.035 | Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouw | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1999-1 | Ontwerpen architectonische verschijningsvorm | | |
| 04.04.040 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 252-1 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | | |
| 04.04.050 | Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1615-1 | Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | | |
| 04.04.080 | Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1143-1 | Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | | |
| 04.04.090 | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 54-1 | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | | |
| 05 | Interieur | | A AA C IO K O P • |
| 04.05.010 | Opstellen visie Voorontwerp Interieur | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1391-1 | Opstellen visie Voorontwerp Interieur | | |
| 04.05.020 | Maken Voorontwerp Interieur | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 517-1 | Maken Voorontwerp Interieur | | |
| 517-2 | Presenteren Voorontwerp Interieur | | |
| 04.05.040 | Maken 3D-visualisaties Interieur | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 539-1 | Maken 3D-visualisaties Interieur | | |
| 04.05.060 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1702-1 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06 | Landschap | | A AA C IO K O P • |
| 04.06.020 | Maken Voorontwerp Landschap | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 38-1 | Ontwikkelen ontwerpprincipes Voorontwerp Landschap | | |
| 38-2 | Maken Voorontwerp Landschap | | |
| 38-3 | Presenteren Voorontwerp Landschap | | |
| 04.06.030 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en – evaluatie, Landschap | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 255-1 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie, Landschap | | |
| 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | | A AA C IO K O P • |
| 04.07.010 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 35-1 | Opstellen conceptuele uitgangspunten Bouwfysica | | |
| 35-2 | Verkennen bouwfysische opzet | | |
| 35-3 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica | | |
| 35-4 | Opstellen ontwerpverantwoording Voorontwerp Bouwfysica | | |
| 04.07.020 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 448-1 | Opstellen conceptuele uitgangspunten Akoestiek | | |
| 448-2 | Verkennen opzet Akoestiek | | |
| 448-3 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek | | |
| 448-4 | Opstellen ontwerpverantwoording Voorontwerp Akoestiek | | |
| 04.07.0210 | Opstellen van het Technisch Programma van Eisen | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 04.07.060 | Uitvoeren specifieke daglichtstudie | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1635-1 | Uitvoeren specifieke daglichtstudie | | |
| 04.07.090 | Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1631-1 | Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek | | |
| 04.07.200 | Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2960-1 | Toetsen bouwkundig (schets-)ontwerp op brandveiligheidsaspecten | | |
| 2960-2 | Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 | Constructie | | A AA C IO K O P • |
| 04.08.010 | Maken Voorontwerp Constructies | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 39-1 | Opstellen conceptuele uitgangspunten Constructies | | |
| 39-2 | Ontwikkelen alternatieven Voorontwerp Constructies | | |
| 39-3 | Maken Voorontwerp Constructies | | |
| 04.08.020 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 253-1 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | | |
| 04.08.030 | Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 61-1 | Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies | | |
| 09 | Installaties | | A AA C IO K O P • |
| 04.09.010 | Maken Voorontwerp Installaties | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 36-1 | Opstellen conceptuele uitgangspunten Installaties | | |
| 36-2 | Verkennen Installatietechnische opzet | | |
| 36-3 | Ontwikkelen principes Voorontwerp Installaties | | |
| 36-4 | Maken Voorontwerp Installaties | | |
| 04.09.012 | Maken Voorontwerp Installaties landschap | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2330-1 | Maken Voorontwerp Installaties Landschap | | |
| 04.09.015 | Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1628-1 | Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties | | |
| 04.09.020 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 254-1 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | | |
| 04.09.060 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1704-1 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Ontwerpintegratie | | A AA C IO K O P • |
| 04.11.010 | Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 72-1 | Coördineren raakvlakken deelontwerpen Voorontwerp | | |
| 72-2 | Optimaliseren gebouwprestaties | | |
| 72-3 | Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen Voorontwerp | | |
| 04.11.020 | Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp (M-taak) | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1716-1 | Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp | | |
| 04.11.060 | Maken voorlopige EPC-berekening | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 53-1 | Maken voorlopige EPC-berekening | | |
| 04.11.070 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 77-1 | Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten | | |
| 77-2 | Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten | | |
| 77-3 | Opstellen/aanvullen V&G-dossier | | |
| 04.11.110 | Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2605-1 | Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | | |
| 12 | Geld | | A AA C IO K O P • |
| 04.12.010 | Bewaken fasebudget | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1438-1 | Bewaken fasebudget | | |
| 04.12.030 | Ramen bouwkosten | K | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 76-1 | Ramen bouwkosten | | |
| 04.12.040 | Ramen investeringskosten | P | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1436-1 | Ramen investeringskosten | | |
| 04.12.050 | Adviseren kosten-kwaliteit | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1437-1 | Adviseren kosten-kwaliteit | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04.12.090 | Inventariseren financieringsmogelijkheden project | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2019-1 | Inventariseren financieringsmogelijkheden project | | |
| 04.12.100 | Inventariseren subsidiemogelijkheden | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2492-1 | Inventariseren subsidiemogelijkheden | | |
| 13 | Organisatie/procesintegratie | | A AA C IO K O P • |
| 04.13.010 | Organiseren project | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 228-1 | Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie | | |
| 228-2 | Beheren projectorganisatie | | |
| 04.13.020 | Sturen en bewaken project | P | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 114-1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | | |
| 114-2 | Sturen en bewaken fase Voorontwerp | | |
| 14 | Tijd | | A AA C IO K O P • |
| 04.14.010 | Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster) | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1072-1 | Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster) | | |
| 15 | Informatie en Communicatie | | A AA C IO K O P • |
| 04.15.001 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp | P | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2395-1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp | | |
| 04.15.010 | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 196-1 | Voeren van overleg met de opdrachtgever | | |
| 04.15.015 | Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2000-1 | Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | | |
| 04.15.020 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 192-1 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (coördinatiebesprekingen) | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04.15.040 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 611-1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | | |
| 04.15.050 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 202-1 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen | | |
| 04.15.060 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 81-1 | Managen wijzigingen | | |
| 81-2 | Verwerken wijzigingsbesluiten | | |
| 04.15.070 | Beheren projectdocumenten | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 227-1 | Beheren procesdocumenten | | |
| 227-2 | Beheren productdocumenten | | |
| 04.15.080 | Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 199-1 | Verzorgen presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen | | |
| 199-2 | Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen | | |
| 04.15.090 | Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 200-1 | Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen | | |
| 16 | Kwaliteitszorg en risico's | | A AA C IO K O P • |
| 04.16.010 | Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster) | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1023-1 | Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster) | | |
| 04.16.030 | Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1645-1 | Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04.16.040 | Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1644-1 | Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | | |
| 1644-2 | Vrijgeven integraal Voorontwerp | | |
| 04.16.052 | Uitvoeren eerste assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2967-1 | Uitvoeren eerste assessment | | |
| 17 | Vergunningen | | A AA C IO K O P • |
| 04.17.020 | Uitvoeren vergunningcheck | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1025-1 | Uitvoeren vergunningcheck via Omgevingsloket online | | |
| 04.17.040 | Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2998-1 | Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening bij bevoegd gezag | | |
| 04.17.050 | Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2999-1 | Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets door bevoegd gezag | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05 | Definitief ontwerp | | |
| 01 | Opdrachtgeving | | A AA C IO K O P • |
| 05.01.010 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 339-1 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | | |
| 05.01.020 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 338-1 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | | |
| 02 | Contracten | | A AA C IO K O P • |
| 05.02.010 | Vorbereiden contracteren van participanten | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 411-1 | Organiseren contractvorming | | |
| 411-2 | Herijken en uitwerken aanbestedingsplan | | |
| 411-3 | Vorbereiden contracteren van participanten | | |
| 411-4 | Vorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | | |
| 05.02.020 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | P | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1252-2 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | | |
| 05.02.030 | Contracteren van participanten | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 409-1 | Contracteren van participanten | | |
| 05.02.035 | Contracteren aanvullende expertise | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1983-1 | Contracteren aanvullende expertise | | |
| 03 | Programma van Eisen | | A AA C IO K O P • |
| 05.03.020 | Herijken en uitwerken PvE | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 346-1 | Herijken en uitwerken PvE | | |
| 04 | Architectuur/ bouwkunde | | A AA C IO K O P • |
| 05.04.020 | Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1576-1 | Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05.05.020 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 482-1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | | |
| 05.05.030 | Maken 3D-visualisaties Interieur | A | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 477-1 | Maken 3D-visualisaties Interieur | | |
| 05.05.050 | Maken hoeveelhedenstaten Interieur | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2037-1 | Maken hoeveelhedenstaten Interieur | | |
| 06 | Landschap | | A AA C IO K O P • |
| 05.06.010 | Maken Definitief Ontwerp Landschap | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 485-1 | Maken Definitief Ontwerp Landschap | | |
| 485-2 | Genereren gegevens Landschap t.b.v. analyses door derden | | |
| 485-3 | Presenteren Definitief Ontwerp Landschap | | |
| 485-4 | Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Landschap | | |
| 05.06.020 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 400-1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | | |
| 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | | A AA C IO K O P • |
| 05.07.010 | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 456-1 | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | | |
| 05.07.020 | Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 470-1 | Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | | |
| 05.07.030 | Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1592-1 | Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05.08.040 | Adviseren bouwkundige constructies | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1299-1 | Adviseren bouwkundige constructies | | |
| 05.08.070 | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2038-1 | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | | |
| 09 | Installaties | | A AA C IO K O P • |
| 05.09.010 | Maken Definitief Ontwerp Installaties | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 303-1 | Maken Definitief Ontwerp Installaties | | |
| 303-2 | Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Installaties | | |
| 05.09.012 | Maken Definitief Ontwerp Installaties landschap | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2331-1 | Maken Definitief Ontwerp Installaties Landschap | | |
| 05.09.015 | Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1593-1 | Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties | | |
| 05.09.020 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 317-1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | | |
| 05.09.030 | Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1909-1 | Opstellen bijdrage installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | | |
| 05.09.060 | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2651-1 | Maken tekeningen installatieruimten | | |
| 2651-2 | Maken tekeningen leidingschachten | | |
| 05.09.070 | Aangeven consequenties W-installaties | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2652-1 | Aangeven consequenties W-installaties | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05.09.080 | Maken aanvullende berekeningen E-installaties | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2653-1 | Maken aanvullende berekeningen E-installaties | | |
| 05.09.090 | Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2654-1 | Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties | | |
| 10 | Geotechniek | | A AA C IO K O P • |
| 05.10.010 | Uitbrengen funderingsadvies | AA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1846-1 | Uitbrengen funderingsadvies | | |
| 05.10.020 | Uitbrengen bouwputadvies | AA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 335-1 | Uitbrengen bouwputadvies | | |
| 05.10.030 | Uitbrengen bemalingsadvies | AA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 333-1 | Uitbrengen bemalingsadvies | | |
| 05.10.040 | Uitbrengen grondwerkadviezen | AA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 334-1 | Uitbrengen grondwerkadviezen | | |
| 11 | Ontwerpintegratie | | A AA C IO K O P • |
| 05.11.010 | Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp | AA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 440-1 | Coördineren raakvlakken deelontwerpen | | |
| 440-2 | Optimaliseren gebouwprestaties | | |
| 440-3 | Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen | | |
| 05.11.020 | Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | AA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1735-1 | Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp | | |
| 05.11.030 | Maken definitieve EPC-berekening | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 460-1 | Maken definitieve EPC-berekening | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05.11.040 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | AA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 484-1 | Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten | | |
| 484-2 | Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten | | |
| 484-3 | Opstellen/aanvullen V&G-dossier | | |
| 05.11.080 | Integreren hoeveelhedenstaten | AA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2041-1 | Integreren hoeveelhedenstaten | | |
| 05.11.090 | Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan | AA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2660-1 | Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan | | |
| 05.11.100 | Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2661-1 | Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | | |
| 2661-2 | Invullen Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning | | |
| 05.11.110 | Verkennen toegankelijkheid bouwterrein | AA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2662-1 | Verkennen toegankelijkheid bouwterrein | | |
| 12 | Geld | | A AA C IO K O P • |
| 05.12.010 | Bewaken fasebudget | P | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1442-1 | Bewaken fasebudget | | |
| 05.12.020 | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1077-1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) | | |
| 05.12.030 | Begroten bouwkosten | AA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 384-1 | Begroten bouwkosten DO | | |
| 05.12.040 | Adviseren investeringskosten | P | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1440-1 | Ramen investeringskosten | | |
| 1440-2 | Adviseren investeringskosten | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05.15.010 | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | IO | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 308-1 | Voeren van overleg met de opdrachtgever | | |
| 05.15.015 | Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2004-1 | Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | | |
| 05.15.020 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | IO | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 306-1 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen | | |
| 05.15.040 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 309-1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | | |
| 05.15.050 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 320-1 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen | | |
| 05.15.060 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 437-1 | Managen wijzigingen | | |
| 437-2 | Verwerken wijzigingsbesluiten | | |
| 05.15.070 | Beheren projectdocumenten | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 435-1 | Beheren procesdocumenten | | |
| 435-2 | Beheren productdocumenten | | |
| 05.15.080 | Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 312-1 | Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen | | |
| 312-2 | Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen | | |
| 05.15.090 | Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1736-1 | Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen | | |

A = Architect **AA** = Bouwkundig aannemer **C** = Adviseur Constructies **IO** = Integraal Ontwerpteam **K** = Kostenadviseur **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Kwaliteitszorg en risico's | | A AA C IO K O P • |
| 05.16.010 | Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster) | P | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1034-1 | Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster) | | |
| 05.16.020 | Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel | P | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 401-1 | Integreren RI&E's per projectdeel | | |
| 05.16.030 | Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke egeelgeving (cluster) | IO | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1606-1 | Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | | |
| 05.16.040 | Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1605-1 | Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | | |
| 1605-2 | Vrijgeven integraal Definitief Ontwerp | | |
| 05.16.050 | Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp | IO | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2663-1 | Herijken oppervlakte analyse gebouw | | |
| 2663-2 | Herijken oppervlakteanalyse terrein | | |
| 2663-3 | Herijken analyse gebouwvormfactoren | | |
| 17 | Vergunningen | | A AA C IO K O P • |
| 05.17.030 | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | IO | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 431-1 | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | | |
| 05.17.040 | Aanvragen omgevingsvergunning bouwen | IO | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1300-1 | Aanvragen omgevingsvergunning bouwen | | |
| 05.17.050 | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1207-1 | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06 | Technisch ontwerp / Bestek | | |
| 01 | Opdrachtgeving | | A AA C IO K O P • |
| 06.01.010 | Evaluëren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 613-1 | Evaluëren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | | |
| 06.01.020 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 614-1 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | | |
| 02 | Contracten | | A AA C IO K O P • |
| 06.02.010 | Vorbereiden contracteren van participanten | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 657-1 | Organiseren contractvorming | | |
| 657-2 | Herijken en uitwerken aanbestedingsplan | | |
| 657-3 | Vorbereiden contracteren van participanten | | |
| 657-4 | Vorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | | |
| 06.02.020 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1257-1 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | | |
| 06.02.030 | Contracteren van participanten | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 658-1 | Contracteren van participanten | | |
| 06.02.035 | Contracteren aanvullende expertise | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1984-1 | Contracteren aanvullende expertise | | |
| 03 | Programma van Eisen | | A AA C IO K O P • |
| 06.03.020 | Herijken en uitwerken PvE | IO | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 549-1 | Herijken en uitwerken PvE | | |
| 04 | Architectuur/ bouwkunde | | A AA C IO K O P • |
| 06.04.030 | Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 3000-1 | Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | | |
| 3000-2 | Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | | A AA C IO K O P • |
| 06.07.010 | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 577-1 | Beoordelen technische oplossingen diverse projectdelen t.a.v. bouwfysische aspecten | | |
| 577-2 | Maken definitieve berekeningen t.a.v. bouwfysische aspecten | | |
| 577-3 | Opstellen ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Bouwfysica | | |
| 06.07.020 | Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 584-1 | Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) | | |
| 06.07.090 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1467-1 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid | | |
| 06.07.100 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1470-1 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek | | |
| 06.07.110 | Uitbrengen projectspecifiek akoestisch advies | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 587-1 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen externe geluidsbelasting | | |
| 06.07.210 | Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2996-1 | Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten | | |
| 08 | Constructie | | A AA C IO K O P • |
| 06.08.010 | Maken Technisch Ontwerp Constructies | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 561-1 | Maken Technisch Ontwerp Constructies | | |
| 561-2 | Maken hoofdberekeningen Technisch Ontwerp Constructies | | |
| 561-3 | Verwerken van wijzigingen Technisch Ontwerp Constructies | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06.08.030 | Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1313-1 | Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek | | |
| 1313-2 | Leveren bijdrage Constructies aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | | |
| 06.08.060 | Adviseren bouwkundige constructies | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1314-1 | Adviseren bouwkundige constructies | | |
| 06.08.100 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1492-1 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies | | |
| 06.08.110 | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1491-1 | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies | | |
| 06.08.120 | Maken sloopbestek Constructies | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1493-1 | Maken sloopbestek Constructies | | |
| 06.08.130 | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2033-1 | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | | |
| 09 | Installaties | | A AA C IO K O P • |
| 06.09.010 | Maken Technisch Ontwerp Installaties | AA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1126-1 | Maken gedetailleerde berekeningen Installaties | | |
| 1126-2 | Maken bestektekeningen Installaties | | |
| 1126-3 | Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Installaties | | |
| 06.09.030 | Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek | IO | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2291-1 | Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek | | |
| 06.09.040 | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. v. omgevingsvergunning bouw | IO | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1315-1 | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | A | AA | C | IO | K | O | P | • | | | | | | | | | |
| 12 | Geld | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.12.010 | Bewaken fasebudget | P | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1447-1 | Bewaken fasebudget | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.12.020 | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) | IO | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1154-1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.12.030 | Begroten bouwkosten | AA | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 634-1 | Begroten bouwkosten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.12.040 | Ramen investeringskosten | P | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1444-1 | Ramen investeringskosten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1444-2 | Adviseren investeringskosten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.12.050 | Adviseren kosten-kwaliteit | IO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1445-1 | Adviseren kosten-kwaliteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.12.100 | Opstellen subsidieaanvragen | O | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2518-1 | Opstellen subsidieaanvragen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Organisatie/procesintegratie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.13.010 | Organiseren project | O | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 635-1 | Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 635-2 | Beheren projectorganisatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.13.020 | Sturen en bewaken project | O | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 623-1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 623-2 | Sturen en bewaken fase Technisch ontwerp | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Tijd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.14.010 | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) | AA | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1073-1 | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06.14.020 | Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum | AA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 629-1 | Herijken projectplanning | | |
| 629-2 | Herijken analyse haalbaarheid opleveringsdatum | | |
| 15 | Informatie en Communicatie | | A AA C IO K O P • |
| 06.15.001 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2397-1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek | | |
| 06.15.010 | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | AA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 639-1 | Voeren van overleg met de opdrachtgever | | |
| 06.15.015 | Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | AA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2030-1 | Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | | |
| 06.15.020 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | IO | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 637-1 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen | | |
| 06.15.040 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | IO | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 643-1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | | |
| 06.15.050 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | AA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 642-1 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen | | |
| 06.15.060 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | AA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 667-1 | Managen wijzigingen | | |
| 667-2 | Verwerken wijzigingsbesluiten | | |
| 06.15.070 | Beheren projectdocumenten | IO | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 668-1 | Beheren procesdocumenten | | |
| 668-2 | Beheren productdocumenten | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06.15.075 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2044-1 | Voeren van overleg over financiering en subsidies | | |
| 06.15.080 | Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 648-1 | Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen | | |
| 648-2 | Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen | | |
| 06.15.090 | Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1814-1 | Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen | | |
| 16 | Kwaliteitszorg en risico's | | A AA C IO K O P • |
| 06.16.010 | Herijken en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster) | IO | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1040-1 | Herijken en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster) | | |
| 06.16.020 | Herijken en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 654-1 | Herijken RI&E's per projectdeel | | |
| 06.16.030 | Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | IO | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1482-1 | Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | | |
| 06.16.040 | Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | IO | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 574-1 | Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | | |
| 574-2 | Vrijgeven integraal Technisch Ontwerp | | |
| 06.16.070 | Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp | IO | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2716-1 | Herijken oppervlakte analyse gebouw | | |
| 2716-2 | Herijken oppervlakteanalyse terrein | | |
| 2716-3 | Herijken analyse gebouwwormfactoren | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Vergunningen | | A AA C IO K O P • |
| 06.17.020 | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 666-1 | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | | |
| 06.17.050 | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) | IO | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1215-1 | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen | | |

A = Architect **AA** = Bouwkundig aannemer **C** = Adviseur Constructies **IO** = Integraal Ontwerpteam **K** = Kostenadviseur **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07 | Prijs- en contractvorming | | |
| 01 | Opdrachtgeving | | A AA C IO K O P • |
| 07.01.010 | Evaluëren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 689-1 | Evaluëren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | | |
| 07.01.020 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 690-1 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | | |
| 02 | Contracten | | A AA C IO K O P • |
| 07.02.010 | Vorbereiden contracteren van participanten | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 737-1 | Organiseren contractvorming | | |
| 737-2 | Herijken en uitwerken aanbestedingsplan | | |
| 737-3 | Vorbereiden contracteren van participanten | | |
| 737-4 | Vorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | | |
| 07.02.030 | Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 679-1 | Contracteren van participanten | | |
| 07.02.032 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2048-1 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | | |
| 07.02.035 | Contracteren aanvullende expertise | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1985-1 | Contracteren aanvullende expertise | | |
| 07.02.040 | Opstellen prijs- en contractvormingsplan | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 762-1 | Opstellen prijs- en contractvormingsplan | | |
| 07.02.050 | Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 738-1 | Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Architectuur/bouwkunde | | |
| 738-2 | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Architectuur/bouwkunde | | |
| 738-3 | Verstrekken van bestedingsstukken Architectuur/bouwkunde | | |
| 738-4 | Opstelling gunningsadvies realisatie Architectuur/bouwkunde | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07.02.060 | Adviseren bij aanbesteden Interieur | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 742-1 | Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Interieur | | |
| 742-2 | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Interieur | | |
| 742-3 | Verstrekken van bestedingsstukken Interieur | | |
| 742-4 | Opstelling gunningsadvies realisatie Interieur | | |
| 07.02.070 | Adviseren bij aanbesteden Landschap | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 741-1 | Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Landschap | | |
| 741-2 | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Landschap | | |
| 741-3 | Verstrekken van bestedingsstukken Landschap | | |
| 741-4 | Opstelling gunningsadvies realisatie Landschap | | |
| 07.02.080 | Adviseren bij aanbesteden Constructies | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 739-1 | Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Constructies | | |
| 739-2 | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Constructies | | |
| 739-3 | Verstrekken van bestedingsstukken Constructies | | |
| 739-4 | Opstelling gunningsadvies realisatie Constructies | | |
| 07.02.090 | Adviseren bij aanbesteden Installaties | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 740-1 | Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Installaties | | |
| 740-2 | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Installaties | | |
| 740-3 | Verstrekken van bestedingsstukken Installaties | | |
| 740-4 | Opstelling gunningsadvies realisatie Installaties | | |
| 07.02.100 | Begeleiden aanbestedingen | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 763-1 | Bekend maken (bij openbare aanbesteding) | | |
| 763-2 | Selecteren van gegadigden en uitnodigen voor inschrijving (bij voorselectie of niet-openbare aanbesteding) | | |
| 763-3 | Organiseren/houden van inlichtingen en/of aanwijzingen | | |
| 763-4 | Houden aanbesteding / beoordelen inschrijvingen | | |
| 763-5 | Onderhandelen | | |
| 763-6 | Opstellen gunningsadvies | | |
| 03 | Programma van Eisen | | A AA C IO K O P • |
| 07.03.020 | Actueel houden integraal PvE | IO | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1223-1 | Verwerken wijzigingen in integraal PvE als gevolg van bezuinigingen | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04 | Architectuur/ bouwkunde | | A AA C IO K O P • |
| 07.04.020 | Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 698-1 | Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde | | |
| 05 | Interieur | | A AA C IO K O P • |
| 07.05.010 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 701-1 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur | | |
| 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | | A AA C IO K O P • |
| 07.07.010 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 703-1 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten | | |
| 07.07.020 | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 704-1 | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten | | |
| 07.07.030 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 705-1 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten | | |
| 07.07.040 | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 706-1 | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten | | |
| 08 | Constructie | | A AA C IO K O P • |
| 07.08.010 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 708-1 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07.08.020 | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Constructies n.a.v. de aanbesteding | IO | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 709-1 | Verwerken wijzigingen in ontwerp Constructies | | |
| 09 | Installaties | | A AA C IO K O P • |
| 07.09.010 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 711-1 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties | | |
| 07.09.030 | In regie begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a. v. aanbesteding | IO | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 712-1 | Begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding | | |
| 11 | Ontwerpintegratie | | A AA C IO K O P • |
| 07.11.010 | Coördineren adviezen van participanten | P | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 694-1 | Coördineren raakvlakken beoordelingen alternatieven/wijzigingen | | |
| 694-2 | Coördineren consequenties van alternatieven/wijzigingen op raakvlakken projectdelen | | |
| 07.11.030 | Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 695-1 | Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven | | |
| 12 | Geld | | A AA C IO K O P • |
| 07.12.010 | Bewaken fasebudget | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1449-1 | Bewaken fasebudget | | |
| 07.12.020 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster) | K | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1055-1 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster) | | |
| 07.12.080 | Indien noodzakelijk: uitwerken subsidieaanvragen | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2531-1 | Uitwerken subsidieaanvragen | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Organisatie/procesintegratie | | A AA C IO K O P • |
| 07.13.010 | Organiseren project | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 672-1 | Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie | | |
| 672-2 | Beheren projectorganisatie | | |
| 07.13.020 | Sturen en bewaken project | P | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 670-1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | | |
| 670-2 | Sturen en bewaken fase Prijs- en contractvorming | | |
| 14 | Tijd | | A AA C IO K O P • |
| 07.14.020 | Beoordelen uitvoeringstijd | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 722-1 | Herijken en eventueel bijstellen planning projectdoorlooptijd | | |
| 15 | Informatie en Communicatie | | A AA C IO K O P • |
| 07.15.001 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming | P | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2398-1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming | | |
| 07.15.050 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | P | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 687-1 | Managen wijzigingen | | |
| 687-2 | Verwerken wijzigingsbesluiten | | |
| 07.15.060 | Beheren projectdocumenten | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 688-1 | Beheren procesdocumenten | | |
| 688-2 | Beheren productdocumenten | | |
| 688-3 | Documentvoorziening | | |
| 16 | Kwaliteitszorg en risico's | | A AA C IO K O P • |
| 07.16.020 | Herijken en behandelen projectrisico's | IO | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 678-1 | Herijken en behandelen projectrisico's | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | | |
| 01 | Opdrachtgeving | | A AA C IO K O P • |
| 08.01.010 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 764-1 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | | |
| 08.01.020 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 765-1 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | | |
| 02 | Contracten | | A AA C IO K O P • |
| 08.02.020 | Vorbereiden contracteren van participanten | IO | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1148-1 | Organiseren contractvorming | | |
| 1148-2 | Herijken en uitwerken aanbestedingsplan | | |
| 1148-3 | Vorbereiden contracteren van participanten | | |
| 1148-4 | Vorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | | |
| 08.02.030 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1654-1 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | | |
| 08.02.040 | Contracteren van participanten | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1653-1 | Contracteren van participanten | | |
| 08.02.045 | Contracteren aanvullende expertise | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1986-1 | Contracteren aanvullende expertise | | |
| 03 | Programma van Eisen | | A AA C IO K O P • |
| 08.03.020 | Actueel houden PvE | AA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1656-1 | Actueel houden PvE | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08.07.020 | Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten | IO | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 904-1 | Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten | | |
| 904-2 | Controleren relevante werktekeningen op akoestische aspecten | | |
| 08.07.100 | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 3001-1 | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | | |
| 08.07.110 | Controleren documenten Uitvoeringsgereed Ontwerp op brandveiligheidsaspecten | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 3002-1 | Controleren UO-documenten op brandveiligheidsaspecten | | |
| 08 | Constructie | | A AA C IO K O P • |
| 08.08.010 | Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies | IO | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 781-1 | Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies | | |
| 08.08.020 | Opstellen overzicht belastingen | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1670-1 | Opstellen overzicht belastingen | | |
| 08.08.030 | Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel overzichten van funderingen op staal | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2794-1 | Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel funderingen op staal | | |
| 08.08.035 | Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2795-1 | Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies op basis van Toetsprotocol Constructieve Samenhang | | |
| 08.08.040 | Detaillering in het werk gestorte betonconstructies (cluster) | AA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 802-1 | Demarcatie verantwoordelijkheid voor detaillering in het werk gestorte betonconstructies (cluster) | | |
| 08.08.060 | Detailleren geprefabriceerde betonconstructies (cluster) | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 814-1 | Detailleren geprefabriceerde betonconstructies (cluster) | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | A | AA | C | IO | K | O | P | • | | | | | | | |
| 15 | Informatie en Communicatie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.15.005 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | AA | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2399-1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.15.020 | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) | AA | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1837-1 | Voeren van overleg met opdrachtgever | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.15.030 | Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwteamvergaderingen | AA | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2061-1 | Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.15.040 | Deelnemen aan bouwteamvergaderingen (M-taak) | AA | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2077-1 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.15.050 | Uitvoeren van wijzigingenbeheer | AA | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1082-1 | Managen wijzigingen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1082-2 | Verwerken wijzigingsbesluiten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.15.060 | Beheren projectdocumenten | AA | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2078-1 | Beheren procesdocumenten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2078-2 | Beheren productdocumenten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.15.065 | Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak) | AA | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1135-1 | Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.15.070 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | P | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2079-1 | Voeren van overleg over financiering en subsidies | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.15.090 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | AA | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1838-1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | | | | | | | | | | | | | | | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08.15.100 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | AA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1839-1 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen | | |
| 08.15.110 | Voeren van overleg met leveranciers (M-taak) | AA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1840-1 | Voeren van overleg met leveranciers | | |
| 16 | Kwaliteitszorg en risico's | | A AA C IO K O P • |
| 08.16.010 | Herijken en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster) | AA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2081-1 | Herijken en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster) | | |
| 08.16.020 | Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel | AA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1423-1 | Integreren RI&E's per projectdeel | | |
| 08.16.050 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | AA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2089-1 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | | |
| 08.16.055 | Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | AA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2806-1 | Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | | |
| 2806-2 | Integreren conclusies toetsingen per projectdeel | | |
| 08.16.060 | Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden | AA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 846-1 | Controleren werk- en productietekeningen van derden | | |
| 08.16.070 | Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk | AA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1665-1 | Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk | | |
| 08.16.080 | Controleren Interieurtekeningen van derden | AA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 861-1 | Controleren Interieurtekeningen van derden | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08.16.095 | Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang | AA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2805-1 | Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang | | |
| 08.16.100 | Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selecte risicogestuurde steekproef | IO | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1678-1 | Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selecte risicogestuurde steekproef | | |
| 08.16.101 | Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / 100% controle | C | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 3021-1 | Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden / 100% controle | | |
| 08.16.105 | Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 872-1 | Op hoofdlijnen controleren van berekeningen Installaties van derden | | |
| 872-2 | Op hoofdlijnen controleren keuzen van apparatuur en componenten Installaties | | |
| 872-3 | Op hoofdlijnen controleren van detail- en werktekeningen Installaties van derden | | |
| 08.16.110 | Controleren van sporingstekeningen Installaties | AA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 885-1 | Controleren van sporingstekeningen Installaties | | |
| 17 | Vergunningen | | A AA C IO K O P • |
| 08.17.010 | Uitvoeren vergunningenplan | AA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1375-1 | Uitvoeren vergunningenplan | | |
| 08.17.015 | Plannen, sturen en bewaken vergunningen | IO | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2292-1 | Plannen, sturen en bewaken vergunningen | | |
| 08.17.020 | Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b. v. vergunningen (M-taak) | IO | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 783-1 | Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09 | Uitvoering - Directievoering | | |
| 01 | Opdrachtgeving | | A AA C IO K O P • |
| 09.01.010 | Evaluëren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2096-1 | Evaluëren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | | |
| 09.01.020 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2097-1 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | | |
| 02 | Contracten | | A AA C IO K O P • |
| 09.02.035 | Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering | O | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1341-1 | Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering | | |
| 04 | Architectuur/ bouwkunde | | A AA C IO K O P • |
| 09.04.010 | Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2847-1 | Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde | | |
| 09.04.020 | Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek | AA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1925-1 | Ondersteunen van de directie op het gebied van Bouwkunde | | |
| 1925-2 | Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Architectuur/bouwkunde | | |
| 09.04.030 | Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2848-1 | Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde | | |
| 05 | Interieur | | A AA C IO K O P • |
| 09.05.010 | Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2849-1 | Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur | | |
| 09.05.030 | Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur | A | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2850-1 | Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | | A AA C IO K O P • |
| 09.07.010 | Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2853-1 | Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica | | |
| 09.07.015 | Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2854-1 | Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek | | |
| 09.07.020 | Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2151-1 | Ondersteunen directie op het gebied van bouwfysica | | |
| 09.07.030 | Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2152-1 | Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek | | |
| 08 | Constructie | | A AA C IO K O P • |
| 09.08.010 | Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2855-1 | Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie | | |
| 09.08.020 | Adviseren directie op gebied van Constructie | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1928-1 | Ondersteunen van de directie op het gebied van Constructie | | |
| 1928-2 | Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Constructie | | |
| 09.08.030 | Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies | AA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 787-1 | Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies | | |
| 09 | Installaties | | A AA C IO K O P • |
| 09.09.010 | Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2856-1 | Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties | | |
| 09.09.020 | Ondersteunen directie op gebied van Installaties | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1929-1 | Ondersteunen van de directie op het gebied van Installaties | | |
| 1929-2 | Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Installaties | | |
| 09.09.030 | Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2857-1 | Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09.09.040 | Maken van meet- en inregelboek Installaties | AA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1136-1 | Maken van meet- en inregelboek Installaties | | |
| 09.09.050 | Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties | AA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2332-1 | Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties | | |
| 11 | Ontwerpintegratie | | A AA C IO K O P • |
| 09.11.010 | Coördineren ondersteunen directie | AA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2156-1 | Coördineren ondersteunen directie | | |
| 2156-2 | Coördineren ondersteunen van het toezicht | | |
| 12 | Geld | | A AA C IO K O P • |
| 09.12.010 | Bewaken fasebudgetten adviseurs | P | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2169-1 | Bewaken fasebudgetten adviseurs | | |
| 09.12.020 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2333-1 | Adviseren directie inzake besteding stelposten Architectuur/bouwkunde | | |
| 2333-2 | Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Architectuur/bouwkunde | | |
| 09.12.025 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2334-1 | Adviseren directie inzake besteding stelposten Interieur | | |
| 2334-2 | Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Interieur | | |
| 09.12.040 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2336-1 | Adviseren directie inzake besteding stelposten Constructies | | |
| 2336-2 | Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Constructies | | |
| 09.12.045 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2337-1 | Adviseren directie inzake besteding stelposten Installaties | | |
| 2337-2 | Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Installaties | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09.12.080 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2339-1 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde | | |
| 09.12.082 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2340-1 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur | | |
| 09.12.086 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2342-1 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies | | |
| 09.12.088 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2343-1 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties | | |
| 09.12.090 | Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever | P | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2344-1 | Administreren meer en minder werk | | |
| 2344-2 | Voeren van prijsonderhandelingen | | |
| 2344-3 | Adviseren opdrachtgever inzake meer en minder werk | | |
| 09.12.110 | Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen | P | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2350-1 | Opnemen uitgevoerd werk | | |
| 2350-2 | Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen | | |
| 2350-3 | Controleren of zondig opmaken van betalingsbescheiden | | |
| 09.12.120 | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken | P | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2858-1 | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken | | |
| 09.12.140 | Analysen en beheren CAR-verzekering en bankgaranties | P | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1776-1 | Analysen en beheren CAR-verzekering en bankgaranties | | |

A = Architect **AA** = Bouwkundig aannemer **C** = Adviseur Constructies **IO** = Integraal Ontwerpteam **K** = Kostenadviseur **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Organisatie/procesintegratie | | A AA C IO K O P • |
| 09.13.010 | Opzetten en instandhouden organisatie directievoering | P | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1364-1 | Opzetten en instandhouden organisatie directievoering | | |
| 1364-2 | Opzetten en instandhouden communicatiestructuur directievoering | | |
| 1364-3 | Opzetten en instandhouden procedures voor informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer | | |
| 1364-4 | Opzetten en instandhouden procedures voor informatie-uitwisseling (neven) aannemers | | |
| 09.13.020 | Opstellen en coördineren directievoeringplan | P | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1342-1 | Opstellen en coördineren directievoeringplan | | |
| 09.13.030 | Opstellen en coördineren toezichtplan | P | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1343-1 | Opstellen en coördineren toezichtplan | | |
| 09.13.050 | Inrichten en beheren werkenadministratie | P | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2356-1 | Inrichten en beheren werkenadministratie | | |
| 09.13.060 | Voeren van Directie | P | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2860-1 | Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering | | |
| 09.13.070 | Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers | P | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1345-1 | Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers | | |
| 14 | Tijd | | A AA C IO K O P • |
| 09.14.060 | Bewaken projectdoorlooptijd | P | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1346-1 | Bewaken voortgang werk | | |
| 1346-2 | Vaststellen van afwijkingen | | |
| 1346-3 | Vorderen van nakoming planning door aannemer | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | A | AA | C | IO | K | O | P | • | | | | | | | |
| 15 | Informatie en Communicatie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.15.001 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering | P | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2400-1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.15.030 | Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak) | AA | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1841-1 | Deelnemen aan bouwvergaderingen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.15.035 | Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak) | AA | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1185-1 | Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.15.045 | Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werk- en coördinatievergaderingen | AA | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2804-1 | Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.15.050 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | P | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2159-1 | Managen wijzigingen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2159-2 | Verwerken wijzigingsbesluiten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.15.065 | Indien gewenst: Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak) | O | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2162-1 | Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.15.070 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | O | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2260-1 | Voeren van overleg over financiering en subsidies | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.15.090 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | AA | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2223-1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.15.100 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | AA | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2224-1 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen | | | | | | | | | | | | | | | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09.15.110 | Voeren van overleg met leveranciers (M-taak) | AA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2225-1 | Voeren van overleg met leveranciers | | |
| 09.15.120 | Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer | P | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1374-1 | Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer | | |
| 09.15.130 | Rapporteren directievoering aan opdrachtgever | P | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1344-1 | Rapporteren directievoering aan opdrachtgever | | |
| 09.15.140 | Toezien op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak) | P | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1376-1 | In ontvangst nemen van en nazien op compleetheid van de onderhouds en bedieningsvoorschriften | | |
| 09.15.150 | Opstellen weekrapporten en/of dagboek | AA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2862-1 | Opstellen weekrapporten en/of dagboek | | |
| 16 | Kwaliteitszorg en risico's | | A AA C IO K O P • |
| 09.16.010 | Toezien op de uitvoering | P | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1354-1 | Toezien op de uitvoering | | |
| 09.16.015 | Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering | P | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2277-1 | Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering | | |
| 09.16.020 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde | IO | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1357-1 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde | | |
| 09.16.030 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur | IO | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1358-1 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur | | |
| 09.16.050 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Constructies | IO | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1356-1 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Constructies | | |

A = Architect AA = Bouwkundig aannemer C = Adviseur Constructies IO = Integraal Ontwerpteam K = Kostenadviseur O = Opdrachtgever P = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09.16.060 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties | IO | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1359-1 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties | | |
| 09.16.065 | Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen | P | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1349-1 | Opstellen lijst te bemonsteren en te keuren bouwstoffen | | |
| 1349-2 | Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen | | |
| 09.16.070 | Beoordelen materialen en essentiële details Installaties | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1131-1 | Beoordelen materialen en essentiële details Installaties | | |
| 09.16.075 | Controleren van meet- en inregelstaten Installaties | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2363-1 | Controleren van meet- en inregelstaten Installaties | | |
| 09.16.130 | Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen | P | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1932-1 | Controleren weekrapporten / dagboek | | |
| 1932-2 | Toezien op nakoming overeenkomsten | | |
| 09.16.160 | Opnemen t.b.v. de oplevering | P | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2294-1 | Opnemen t.b.v. de oplevering | | |
| 09.16.170 | Houden van de oplevering | P | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1370-1 | Houden van de oplevering | | |
| 09.16.171 | Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde | IO | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2866-1 | Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde | | |
| 09.16.172 | Bijdragen aan oplevering, Interieur | IO | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2867-1 | Bijdragen aan oplevering, Interieur | | |
| 09.16.174 | Bijdragen aan oplevering, Constructies | IO | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2869-1 | Bijdragen aan oplevering, Constructies | | |

A = Architect **AA** = Bouwkundig aannemer **C** = Adviseur Constructies **IO** = Integraal Ontwerpteam **K** = Kostenadviseur **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09.16.175 | Bijdragen aan oplevering, Installaties | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2870-1 | Bijdragen aan oplevering, Installaties | | |
| 09.16.180 | Controleren beproeving Installaties bij oplevering | P | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1132-1 | Controleren beproeving Installaties bij oplevering | | |
| 09.16.190 | Controleren revisiebescheiden | P | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2293-1 | Controleren revisiebescheiden | | |
| 09.16.210 | Opnemen na uitvoering restpunten | P | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1378-1 | Opnemen na uitvoering restpunten | | |
| 09.16.215 | Keuren plantmateriaal | P | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2865-1 | Keuren plantmateriaal op kwekerij of op plaats van verwerking | | |
| 09.16.220 | Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 911-1 | Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering | | |
| 09.16.230 | Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 912-1 | Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering | | |
| 09.16.240 | Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen | P | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1674-1 | Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen | | |
| 09.16.250 | Controleren bijzondere hulpconstructies | P | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1675-1 | Controleren bijzondere hulpconstructies | | |
| 09.16.270 | Beproeven Installaties bij oplevering | IO | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1270-1 | Beproeven Installaties bij oplevering | | |

A = Architect **AA** = Bouwkundig aannemer **C** = Adviseur Constructies **IO** = Integraal Ontwerpteam **K** = Kostenadviseur **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager

MFC Feanwalden

Integraal ontwerpteam

| code | werkzaamheden | verantwoordelijk | disciplines |
|-----------|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Vergunningen | | A AA C IO K O P • |
| 09.17.010 | Handhaven vergunningen | P | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2166-1 | Handhaven vergunningen | | |

A = Architect **AA** = Bouwkundig aannemer **C** = Adviseur Constructies **IO** = Integraal Ontwerpteam **K** = Kostenadviseur **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager