

Verslag van de markconsultatie bijeenkomst op 29 januari

Dit verslag is WL's weergave van wat er besproken is tijdens de bijeenkomst op 29 januari. Aan de inhoud van dit verslag kunnen, net zoals de overige stukken die verband houden met de marktconsultatie, geen rechten worden ontleend.

1. Europese aanbesteding en kansen MKB

Een van de partijen geeft aan dat Europese aanbestedingen arbeidsintensief zijn en moeilijk concurrerend tegenover grotere gevestigde partijen. WL geeft aan dat de organisatie verplicht is om deze opdracht Europees aan te besteden, maar er zal waar mogelijk rekening gehouden worden met MKB, bijv. door een telefoonnummer beschikbaar te stellen waarop partijen kunnen bellen als ze een vraag hebben. Hierop komt WL nog terug. Uiteraard is daarbij het uitgangspunt dat partijen geen relevante informatie krijgen die andere partijen niet krijgen zodat we het level playing field waarborgen. Verder moedigt WL partijen vooral aan om elkaar op te zoeken voor combinatievorming, zodat je de krachten bundelt en wellicht toch kan meedoen als kleinere partij. Tot slot geeft WL nog aan dat de percelenvarianten momenteel nog worden overwogen, waarbij variant 3 meer mogelijkheid biedt voor kleinere partijen om als hoofdaannemer in te schrijven.

2. Deelnemerslijst - combinatievorming

Er is gevraagd naar een deelnemerslijst voor het faciliteren van partnerschappen. Alle partijen stemmen ermee in om deze lijst te delen.

3. Calamiteiten

In de groepjes wordt later nog benadrukt dat calamiteiten zoals hoogwater en inzet van demontabele keringen en pompen serieuze aandacht behoeven. Het risico van calamiteiten neemt toe als werkzaamheden te veel worden opgesplitst in kleinere percelen. Het advies vanuit de groep is om bij calamiteiten maximaal 2 aannemers te betrekken vanwege de coördinatie. Meer partijen maken de situatie complex en minder beheersbaar.

4. Duurzaamheid materieel

Er bestaat zorg over eisen aan duurzaam materieel. Niet al het benodigde materieel is in een elektrische variant beschikbaar. Deze haalbaarheid moet goed bekeken worden door WL.

5. Percelen

Er is gereflecteerd op de perceelvarianten. In algemene zin geldt dat grotere partijen op grotere percelen kunnen inschrijven, kleinere partijen op kleinere percelen. Daar is WL zich van bewust. Het werken met grotere percelen vraagt minder coördinatie van WL (want minder contractpartijen), met kleinere percelen is het echter wellicht beter mogelijk om lokale kennis op te doen en te benutten. WL gaat dit nog verder uitdenken en hakt binnenkort een knoop door. Op de vraag of variant 2 (indeling naar type onderhoud) of variant 3 (indeling naar gebied) nog voorkeur heeft, komt een duidelijk antwoord van de markt: voorkeur voor variant 3, want meerdere aannemers in een gebied levert onnodige raakvlakrisico's op en mogelijk ook ruis naar de omgeving.

In 1 van de groepjes is ook nog gesproken over het werken met mini-competities. Het idee zou zijn dat WL het raamcontract aan verschillende partijen gunt, en vervolgens in de uitvoering per opdracht een mini-competitie organiseert. WL gaat dit onder de loep nemen, al wordt getwijfeld aan de kansrijkheid van deze optie omdat het erg arbeidsintensief lijkt te zijn voor WL.

6. Kwaliteit

Benadrukt wordt dat het belangrijk is dat WL duidelijk definieert wat ze onder kwaliteit verstaat. Suggestie wordt daarnaast gedaan om het contract te starten met een nulmeting, zodat het startpunt helder is.

7. Samenwerking

In de presentatie is gesproken over een samenwerkingsassessment. Dit kan inhouden dat WL en de mensen aan de kant van de inschrijver samen aan een casus werken waarbij een samenwerkingscoach een cijfer geeft voor de samenwerking tijdens die casus. Dit zou mogelijk ook een van de gunningscriteria kunnen worden: het cijfer telt dan mee in de totaalscore van de inschrijver. WL gaat dit onderdeel nog verder uitdenken.

8. Omvang

Er is grote behoefte vanuit partijen aan snelle duidelijkheid over de precieze omvang van de werkzaamheden. WL zal hiertoe een eerste aanzet leveren.