

Reliningen Stadsbreed 2024-2031, Gemeente Eindhoven; Nota van inlichtingen 1 d.d. 12-04-2024

Ref. nr.	Fase	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	Gezien de drukte op de aanbestedingsmarkt, de omvang van uw uitvraag, de relatief korte termijn tussen de beantwoording van de nota van inlichtingen en de aanbestedingsdatum (23-04-2024/06-05-2024) en de aankomende meivakantie willen wij u verzoeken de aanbesteding met minimaal een maand uit te stellen.	De planning is aangepast, zie gewijzigde offerteaanvraag
2	Inschrijffase	Het is op dit moment erg druk met aanbestedingen. U vraagt aan de aannemer om 4 bestekken af te prijzen inclusief het aanleveren van een viertal werkplannen. Wat ons verder opvalt is dat er veel vrije (feest) dagen in de door u aangegeven aanbestedingsperiode zitten. Wij willen u verzoeken om de sluitingsdatum voor deze aanbesteding met 6 weken op te schuiven.	De planning is aangepast, zie gewijzigde offerteaanvraag
3	Inschrijffase	Een project van deze omvang roept veel vragen op, ook na het verschijnen van de 1e nota. wij willen u dan ook verzoeken om een 2e vragenronde toe te voegen aan deze aanbesteding.	2e vragenronde is toegevoegd, zie gewijzigde offerteaanvraag
Wijzigingen door opdrachtgever			
	uitvoering Beukenlaan	De uitvoering van Beukenlaan is verplaatst van week 28 en 29 in 2024 naar week 28 en 29 in 2025.	
	Uitvoering Achtsteweg Zuid	start na de bouwvak	
	Tekening Beukenlaan - Achtsteweg Zuid	De tekening CIVT-20230058 blad 02 is gesplitst in 2 tekeningen te weten tekening CIVT-20230058 blad 02 Achtste weg zuid en tekening CIVT-20230058 blad 06 Beukenlaan	
	Bijlage 17: Planning projecten 2024 dwangpunten	uitvoering Beukenlaan is verplaatst naar week 28 en 29 in 2025	
	Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd	BP 315010, blad 02 wordt blad 06	
	Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd	BP 321110, blad 02 wordt blad 06	
	Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd	BP 322110, blad 02 wordt blad 06	
	Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd	BP 323110, blad 02 wordt blad 06	
	Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd	BP 324110, blad 02 wordt blad 06	
	Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd	BP 325020, blad 02 wordt blad 02 en blad 06	
	Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd	BP 331020, blad 02 wordt blad 06	
	Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd	BP 341110, blad 02 wordt blad 06	
	Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd	BP 341120, blad 02 wordt blad 06	
	Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd	BP 341140, blad 02 wordt blad 06	
	Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd	BP 341150, blad 02 wordt blad 06	
	Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd	BP 356070, blad 02 wordt blad 06	
	Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd	BP 358230, situering: \$\$ wordt	
	Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd	BP 381010, blad 02 wordt blad 06	
	Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd	BP 720010 tm 720040 wordt 2 keer, blad 02 wordt blad 02 en blad 06	
	Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd	BP 730010 tm 730040 wordt 2 keer, blad 02 wordt blad 02 en blad 06	
	Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd	BP 842010 blad 02 wordt blad 06	
	Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd	BP 842030 blad 02 wordt blad 06	
	Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd	BP 842040 blad 02 wordt blad 06	
	Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd	aanvullen BP 842130 toepassen tekstkar 4 st "Beukenlaan dicht van XX tot XX" 2 weken voor aanvang werkzaamheden tbv relining	
	Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd	BP 842140 blad 02 wordt blad 06	
	Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd	BP 843120 Kronehoefstraat wordt Achtseweg Zuid	
	Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd	BP 843130 Kronehoefstraat wordt Achtseweg Zuid	
	Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd	posten aanbrengen asfalt Beukenlaan ontbreken	

	Beschrijvend document	Diverse teksten gewijzigd in relatie tot latere aanbestedingsdatum en gewijzigde uitvoeringsperiode Beukenlaan, wijzigingen staan in rode tekst weergegeven	
	Programma van Eisen	Diverse teksten gewijzigd in relatie tot latere aanbestedingsdatum en gewijzigde uitvoeringsperiode Beukenlaan, wijzigingen staan in rode tekst weergegeven	
	Documenten bij nota 1		
	bestek 593110001	1e nota van inlichtingen toegevoegd (.nsx)	
	bestek 593110001	1e nota van inlichtingen toegevoegd (.pdf)	
	bestek 593110001	gewijzigde inschrijfstaat nota 1 toegevoegd (.pdf)	
	bestek 593110001	gewijzigde inschrijfstaat nota 1 (.zsx bestand)	
	Beschrijvend document	nieuwe versie in PDF toegevoegd, wijzigingen staan in rode tekst weergegeven	
	Programma van Eisen	nieuwe versie in PDF toegevoegd, wijzigingen staan in rode tekst weergegeven	
	Gewijzigde tekening	CIVT-20230058-Blad 2 Achtseweg Zuid	
	Nieuwe tekening	CIVT-20230058-Blad 6 Beukenlaan	
	vragen en antwoorden	Vragen en antwoorden nota 1 (.pdf)	
	Bijlage 17: Planning projecten 2024 dwangpunten	gewijzigde bijlage (.pdf)	
	Overige bestekken / tekeningen / bijlagen	geen wijzigingen	
Datum	12-4-2024		
opgesteld door	M. Houben en W. Lemmens		
Getekend	K. Verheijden b/a W. Lemmens		
			