

1. Beoordelingslijst

1.1 Beoordeling

Hieronder is een overzicht van de documenten welke ter beoordeling door de Opdrachtnemer aangeleverd dienen te worden:

Document(en) ter Beoordeling	Moment van indienen	Rapporteren	Beoordelings-termijn	Eisen
Project Management Plan (PMP)	10 werkdagen na gunning opdracht	digitaal	10 werkdagen	VSP-eis 21 en 22
Verificatieplan	4 weken na ondertekening ovk	digitaal	10 werkdagen	VSP-eis 40 en 41
Overall planning	Voor aanvang metingen	Digitaal	10 werkdagen	Tijdens de PSU/PFU
Planning voortgang	Voorafgaand aan Voortgangsoverleg	Digitaal	10 werkdagen	VSP-eis 12, 13 en 14
Voortgangsrapportages	1 keer per maand (tijdens PSU bespreken wanneer precies)	digitaal	10 werkdagen	VSP-eis 15
Voortgang op projectniveau	2-wekelijks	afspreken tijdens PSU	10 werkdagen	VSE-eis 23 en VSP-eis 29 lid 2b
Referentie-metingen	iedere 4 weken gedurende gehele contractperiode; 10 maanden aaneengesloten vanaf 1 februari van ieder jaar	Excel-spreadsheet	20 werkdagen	VSE-eis 6
concept Plan van Aanpak Social Return	binnen 3 maanden na gunning	digitaal	in overleg met Groeituin tijdens introductiegesprek	VSP-eis 20 SR-2
Taken overleg en notulen	binnen 5 werkdagen na overleg in concept aangeboden	digitaal	binnen 5 werkdagen na ontvangst notulen	VSP-eis 35

2. Acceptatielijst

2.1 Acceptatie

Hieronder is een overzicht van de documenten welke ter Acceptatie door de Opdrachtnemer aangeleverd dienen te worden:

Document(en) ter Beoordeling	Moment van indienen	Rapporteren	Acceptatie-termijn	Eisen
definitief Plan van Aanpak Social Return	binnen 6 maanden na gunning	digitaal	in overleg met Groeituin tijdens introductiegesprek	VSP-eis 20 SR-2 en SR-3
Planning	Aanvang werkzaamheden of direct bij sterke afwijking doch minimaal tijdens voortgangsrapportage en voortgangsoverleg	digitaal	10 werkdagen na ontvangst	VSP-eis 12, 13 en 14 VSE-eis 22
Oplevering aangeleverde DATA en gegevens	Conform de aan Opdrachtnemer aangeboden opleverdatums voorafgaand aan meetseizoen (tijdens PSU bespreken wanneer precies)	digitaal	10 werkdagen na ontvangst complete levering	VSP-eis 28 VSE-eis 22
Niet Gemeten Vakken-lijst	Bij eindlevering van elk district	digitaal	10 werkdagen na ontvangst complete levering	VSE-eis 11
Wel Gemeten Niet Gevraagde-lijst	Bij eindlevering van elk district	digitaal	10 werkdagen na ontvangst complete levering	VSE-eis 11
Frontcamera-beelden	Na afronding van de werkzaamheden in een district, maximaal 10 werkdagen na de laatste metingen	digitaal	10 werkdagen na ontvangst complete levering	VSE-eis 18
100-metervakken met waarde van 0,35 of lager, incl. frontcamerabeelden	Binnen 5 dagen na meting	digitaal	10 werkdagen na ontvangst complete levering	VSE-eis 17
Incidentele metingen	Conform afspraak	digitaal	10 werkdagen na ontvangst complete levering	VSE-eis 26
Onderzoeksmetingen	In overeenstemming met Opdrachtnemers vastgesteld	digitaal	Volgens afspraak	geen eis - optioneel