

uitvoering sloop / nieuwbouw


bouwblokken

1	2023 - 2024
2	2024 - 2025
3	2026 - 2027
4	2027 - 2028
5	2028 - 2029
6	nader te bepalen

deelgebieden

- 1 bouwblokken 1 + 3
- 2 bouwblokken 2 + 4
- 3 bouwblok 5
- 4 bouwblok 6

bestaande bebouwing



FASERING

