

Bijlage 2: Gewijzigde planning HSJ

Datum: 3 februari 2026

Naar aanleiding van de tijdens de Nota van Inlichtingen gestelde vragen en de daarbij verstrekte antwoorden, is gebleken dat aanpassing van de oorspronkelijke planning zoals aangekondigd in TenderNed noodzakelijk is. Met deze gewijzigde planning beogen wij duidelijkheid te verschaffen over de aangepaste termijnen en het verdere verloop van de aanbestedingsprocedure. De onderstaande planning vervangt de eerder gepubliceerde planning op TenderNed. Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.

Termijnen selectiefase	Datum
Publiceren aankondiging van de opdracht	Dinsdag 6 januari 2026
Uiterste termijn indienen vragen 1 ^e NVI	Maandag 19 januari 2026 12:00 uur
Publicatie 1 ^e NVI	Dinsdag 3 februari 2026
Uiterste termijn indienen vragen 2 ^e NVI	Maandag 2 maart 2026 12:00 uur
Publicatie 2 ^e NVI	Dinsdag 17 maart 2026
Uiterlijke ontvangst van deelnemingsaanvragen	Maandag 11 mei 2026 12:00 uur
Opening van de kluis	Maandag 11 mei 2026 12:30 uur

Dialoofase	Datum
Dialoofase 1	Week 37 2026
Dialoofase 2	Week 41 2026
Dialoofase 3	Week 46 2026
Dialoofase 4	Week 50 2026
Dialoofase 5	Week 3 2027
Dialoofase 6	Week 7 2027

Termijnen gunningsfase	Datum
Publicatie gunningsfase	Dinsdag 6 april 2027
Uiterste termijn indienen vragen 1 ^e NVI	Dinsdag 20 april 2027 12:00 uur
Publicatie 1 ^e NVI	Dinsdag 11 mei 2027
Uiterste termijn indienen vragen 2 ^e NVI	Dinsdag 25 mei 2027 12:00 uur
Publicatie 2 ^e NVI	Dinsdag 8 juni 2027

Uiterlijke ontvangst van inschrijvingen	Dinsdag 22 juni 2027 12:00 uur
Opening van de kluis	Dinsdag 22 juni 2027 12:30 uur
Versturen voorgenomen gunningsbeslissing	Dinsdag 6 juli 2027
Versturen definitieve gunning	Dinsdag 27 juli 2027
Publiceren aankondiging van de gegunde opdracht	Woensdag 28 juli 2027

Aanvang van de opdracht: 1 augustus 2027

Voltooing van de opdracht: 1 augustus 2047