

Naam aanbesteding: Kockengen Waterproof Fase 10 Kerkweg Datum: 4 februari 2026 Mededelingen: Geen Bijlagen: • 06. Bemalingsadvies G20240160-Rapport 01 • CAR Verzekering					
Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord		
1	Verkeersmaatregelen	Wij constateren dat in het bestek Niet Verrekenbare posten zijn opgenomen inzake het toepassen van verkeersmaatregelen. Deze verkeersmaatregelen zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid op en rondom het werk te borgen. Door de aanbestedende dienst zijn geen verkeersplan en geen verkeerstekeningen beschikbaar gesteld. Het is daarmee voor ons een gok of de door ons beoogde invulling van de verkeersmaatregelen wordt geaccepteerd door de opdrachtgever, directie en vooral de wegbeheerder. In het kader daarvan hebben wij de volgende vragen: - Hoe wordt er in de uitvoering praktisch mee omgegaan als de door ons beoogde (gecalculeerde) verkeersmaatregelen niet afdoende blijken te zijn volgens de opdrachtgever, directie of wegbeheerder? - Zou u het bestek in lijn willen laten brengen met het gestelde in artikel 62.17.03 van de standaard RAW Bepalingen 2020?	De Aanbestedende dienst is van mening dat de inschrijver zelf goed in kan schatten welke maatregelen er noodzakelijk zijn voor een deugdelijke afzetting en omleiding. Tijdens de werkzaamheden kan het werkvlak niet gepasseerd worden. Dit dient dus volledig afgezet te worden en hiervoor dient een omleiding ingesteld te worden. De duur en het aantal keer verplaatsen hangt volledig af van de werkwijze van de aannemer en dient dus door hem bepaald te worden.		
2	Bestekspost 102010	In deze bestekspost dienen wij het opstellen van het EPW af te prijzen. In de conclusie van bijlage 9 Quicksan ecologie wordt genoemd dat een AERIUS berekening uitsluitel kan bieden over negatieve effecten op N2000 gebieden. Is dit al gebeurd of moeten wij dit nog doen als onderdeel van dit EWP? En hoe dienen wij om te gaan met eventuele maatregelen die volgen bij een overschrijding?	Er hoeft geen AERIUS berekening uitgevoerd te worden en er hoeft ook geen rekening gehouden te worden met maatregelen vanuit een AERIUS berekening.		
3	Vromvereisen Gunningscriterium G2	In paragraaf 4.3 van de aanbestedingsleidraad staat op bladzijde 20 het volgende: Tevens mag maximaal één (1) 3 A-3 bijlage toegevoegd worden aan inschrijving. Kunt u aangeven of het één of drie A3 is?	Hierbij is sprake van een verschrijving. De inschrijver mag maximaal één (1) A3-bijlage toevoegen. Daarnaast is het ook toegestaan één (1) A0-bijlage toe te voegen.		
4	Gunningscriterium G2.1	In de tabel van G2.1 staan een aantal beheersmaatregelen opgenomen bij de door u geïdentificeerde risico's. U vraagt om ons antwoord te geven op de door u geformuleerde vragen. Kunt u aangeven of de door u genoemde beheersmaatregelen (of beheersmaatregelen in het bestek) nog uit mogen maken van onze beantwoording, of moet het aanvullend zijn op de door u genoemde beheersmaatregelen? Of vraagt u aan ons om een concrete uitwerking van de door u genoemde beheersmaatregelen?	De Aanbestedende dienst vraagt om een concrete uitwerking van de in de leidraad benoemde beheersmaatregelen. Daarnaast vragen wij om aanvullende maatregelen te beschrijven en uit te werken, die volgens inschrijver bijdraagt aan het beheersen van het risico.		
5	Gunningscriterium G2.1	In paragraaf 4.3 van de aanbestedingsleidraad staat bij G2.1 'Plan van aanpak en projectbeheersing' genoemd. Dienen wij in dit criterium alleen antwoord te geven op de vragen, of dient er ook nog een algemenere plan van aanpak te worden geschreven over projectbeheersing?	Er dient een algemeen plan van aanpak beschreven te worden over projectbeheersing, waarbij er specifiek ingegaan wordt op de gestelde vragen.		
6	Planning vs. NUTS-werkzaamheden	In paragraaf 4.3 van de aanbestedingsleidraad vraagt u bij G2.2 om een planning. Er dienen werkzaamheden gecombineerd te worden uitgevoerd met een aantal NUTS-partijen. Zijn hier al afspraken mee gemaakt over een uitvoeringsperiode? Zo ja, zouden wij deze mogen ontvangen? Zo nee, kunnen wij er voor de in te dienen planning dan vanuit gaan dat er geen voorwaarden zijn vanuit deze partijen voor de planning?	Zie hiervoor hoofdstuk 2.1, paragraaf 16. Er is nog geen datum vastgelegd met de nutspartijen.		
7	NUTS-werkzaamheden	In paragraaf 1.2.2 van de aanbestedingsleidraad geeft u dat er in dit project geen nutswerkzaamheden worden uitgevoerd (behoudens aanleg glasvezelkabel). In het bestek staat onder post 141020 ook nog de openbare verlichting, pompputten en gasleiding kerkweg 56 benoemd. Kunt u aangeven wat er juist is?	De werkzaamheden zoals beschreven in post 141020 zijn juist.		
8	Bemaling	In hoofdstuk 2.1 paragraaf 14 van het bestek geeft u aan dat er een bemalingsadvies is opgenomen in bijlage 06. In bijlage 06 treffen wij wel het geotechnisch onderzoek aan, maar niet het bemalingsadvies. Kunt u deze alsnog verstrekken? Indien dit niet mogelijk is, kunt u een uitgangspunt (hoeveelheden) formuleren voor het afprijzen van de benodigde bemalingsposten in het bestek zodat alle inschrijvers dezelfde uitgangspunten hanteren?	Per abuis is het bemalingsadvies niet meegestuurd. Deze wordt bij deze nota alsnog nageleverd.		
9	Opleverdatum	In paragraaf 1.2.5 van de aanbestedingsleidraad geeft u een opleverdatum aan van uiterlijk 31 mei 2027. In het bestek spreekt u over een datum van 20 december 2027. Kunt u aangeven welke datum juist is?	Dit moet 20 december 2027 zijn.		
10	Tegenstrijdigheden en onvolkomenheden aanbestedingsstukken	Kan aanbesteder bevestigen dat de laatste zin in de tweede alinea van paragraaf 2.5 van de aanbestedingsleidraad gelezen dient te worden in samenhang met de UAV 2012 (versie 2025) paragraaf 2 lid 5 en dat daarmee de verantwoordelijkheidsverdeling zoals bepaald in de UAV 2012 (versie 2025) door de aanbestedingsleidraad niet gewijzigd wordt en onverkort van toepassing is?	Paragraaf 2.4 van de aanbestedingsleidraad regelt de wijze waarop onvolkomenheden, procedurefouten, tegenstrijdigheden en/of bezwaren in de aanbestedingsfase aan de orde moeten worden gesteld, inclusief de gevolgen indien dit niet tijdig gebeurt. Paragraaf 2 lid 5 UAV 2012 ziet op een zelfstandige waarschuwingsplicht van de aannemer bij klaarblijkelijke tegenstrijdigheden tussen onderdelen van het bestek tijdens de uitvoeringsfase. Deze bepaling heeft betrekking op de uitvoering van de opdracht. Beide bepalingen zien daarmee op verschillende fasen (aanbestedingsfase respectievelijk uitvoeringsfase) en laten elkaar juridisch onverlet. Uit paragraaf 2.4 volgt geen wijziging van de verantwoordelijkheidsverdeling zoals die in de UAV 2012 is geregeld.		
11	Aanbestedingsleidraad	Pagina 20, uitwerking gunningscriteria; u geeft aan dat er maximaal één (1) 3 A-3 aan de inschrijving mag worden toegevoegd. Wordt hier één A3 bedoeld? Zo ja, kunt u dit wijzigen in één A0?	Hierbij is sprake van een verschrijving. De inschrijver mag maximaal één (1) A3-bijlage toevoegen. Daarnaast is het ook toegestaan één (1) A0-bijlage toe te voegen.		
12	C.A.R. Verzekering	Het polisblad van de C.A.R. verzekering is geldig tot 1 januari 2024. Heeft u een recent polisblad? In het polisblad staat ook aangegeven dat het project uitsluitend gedekt is tegen nader overeen te komen condities. Kunt u aangeven of deze condities inhouden of er maatregelen voor het project getroffen dienen te worden of dat dit alleen een aanpassing in de premie betreft?	In de bijlage bij deze Nota van Inlichtingen is het polisblad voor 2026 toegevoegd. Het overige deel van de vraag wordt beantwoord in de tweede Nota van Inlichtingen.		