

Datum 21 OKT. 2003

Ons kenmerk 2003-39001

Onderwerp Richtlijnen wegwerkzaamheden



Leden van de statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer van Noord-Holland

Bezoekadres  
Zijweg 245  
Haarlem

Postadres  
Postbus 205  
2050 AE Overveen

Tel (023) 514 3143  
Fax (023) 514 5050

- 1. 911.111.1

Afdeling Beheer en Uitvoering

Bijlage(n)

Behandeld door A.J. Rietkerk  
E-mail rietkerka@noord-holland.nl

Telefoon (023) 514 5380 Uw kenmerk

Geachte statenleden,

VERZONDEN 27 OKT. 2003

Hierbij informeren wij u, conform de actieve informatieplicht, over het op 21 oktober 2003 door ons genomen besluit, met betrekking tot de "richtlijnen voor wegwerkzaamheden".

#### BESLUIT

In onze vergadering van 21 oktober besloten wij:

1. Voor alle werkzaamheden en evenementen op de weg is filearm (maximaal 10-minuten vertraging) werken de norm.
2. Onder voorwaarden toe te staan dat er afgeweken wordt van filearm werken.
  - a) Indien de werkbare uren om filearm te werken op een wegvak dusdanig beperkt is dat het uitvoeren van de werkzaamheden eigenlijk niet mogelijk is.
  - b) Indien de kosten onevenredig hoog zijn (bypass) om tijdens de werkzaamheden het verkeer zoveel mogelijk ongestoord door te laten rijden.
  - c) Indien niet direct aan het onderhoud gerelateerde factoren het onmogelijk maken om de werkzaamheden te verplaatsen naar de filearm werkbare uren (bijvoorbeeld Arbo-eisen m.b.t. ontbreken verlichting).
  - d) Bij ongeplande activiteiten zoals spoedreparaties en calamiteiten.

#### SAMENVATTING

Nu het Verkeerscoördinatiepunt (VCP) sinds eind mei 2003 operationeel is, bestaat behoefte aan antwoord op de vraag: "wat vindt de provincie acceptabel aan vertraging bij wegwerkzaamheden en evenementen". De afdeling B&U schaft een voor Rijkswaterstaat ontwikkelde applicatie "de Wegwerkplanner" aan. Dit

systeem geeft in één oogopslag aan hoeveel vertraging een wegafzetting veroorzaakt. Voor het goed functioneren van dit systeem is een richtlijn (10-minuten vertraging) nodig. De 10 minuten norm is voor velen (ook extern) acceptabel.

Voor projecten waarvan de hinder/stremming langer dan 2 maanden duurt en/of projecten waarbij de enige toegangsweg van dat bepaalde gebied langer dan een dagdeel wordt gestremd, wordt vooraf een Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie-plan (BLVC) geschreven. Dit voorkomt bij de uitvoering verassing, vertraging en eventueel extra kredietaanvragen.

#### VERDERE PROCEDURE

- 10-minuten norm verwerken in "Wegwerkplanner"
- Besluit mededelen aan de projectleiders en bij planvorming betrekken
- BLVC-plan (pilot) van werkzaamheden N242 evalueren (N242 in 2008 gereed).

Hoogachtend,  
Gedeputeerde Staten  
van Noord-Holland,



provinciesecretaris.  
H.W.M. Oppenhuis de Jong



voorzitter.  
H.C.J.L. Borghouts