

Uitsplitsing werkzaamheden PNH versus aannemer

Taak PNH	Toelichting	Taak aannemer
Verkeersmanagement		
Het maken verkeersmanagementplan waarin ophalen KES eisen En andere onderstaande uitgangspunten zitten. Met stakeholders initiële afstemming over aangeleverd verkeersmaatregelenplan, door aannemer	Voor 15 locaties opgesteld, waarvan 13 relevant voor tranche 1 ^e van dit contract. Voor overige locaties brengt PNH dit nog in beeld.	Detailfasering per kruispunt bepalen Detailafstemming verkeersmaatregelenplan per (cluster van) kruispunt(en) opstellen en bespreken.
BLVC-afstemming verkeersmaatregelenplan	PNH inventariseert met wie moet worden afgestemd en op welke manier en organiseert waar nodig overleg met BLVC-partners Publiekscommunicatie	Afstemming verkeersmaatregelenplan met BLVC-partners (coördinatie) Aanvragen maatregelen en omleidingen, i.o.m. VCP en overige Bouwcommunicatie
Flora & Fauna		
QuickScan Flora & Fauna	Voor 15 locaties opgesteld, waarvan 13 relevant voor de eerste tranche van dit contract – geen bijzonderheden Voor overige locaties brengt PNH dit nog in beeld	Visuele inspectie voor realisatie en het treffen van daaruit volgende voorzorgsmaatregelen, volgens gestelde in contract
Vergunningen		
Vergunningeninventarisatie	Voor 15 locaties opgesteld, waarvan 13 relevant voor de eerst tranche van dit contract. PNH vraagt vergunningen aan volgens inventarisatie PNH brengt dit voor de overige locaties nog in beeld	Aannemer doet aanvragen volgens vergunningeninventarisatie (niet uitputtend)
Milieu hygiënisch bodemonderzoek		
Vooronderzoek (bureaustudie)	Voor 15 locaties uitgevoerd, waarvan 13 relevant voor de eerste tranche van dit contract. 13 van de 15 locaties zijn verdacht op diverse stoffen.	Op basis van vooronderzoek en gekozen werkmethode is verkennend onderzoek nodig en/of aanvullend onderzoek. Inclusief de aanvraag van de benodigde vergunningen/toestemmingen. Inclusief de benodigde veiligheidsmaatregelen.

K&L		
QuickScan Kabels en leidingen onderzoek	<p>Voor 15 locaties is een KLIC-melding gedaan, waarvan 13 relevant voor de eerste tranche van dit contract.</p> <p>Voor de overige locaties wordt de KLIC-melding nog door PNH gedaan</p>	<p>KLIC-melding aannemer. Daarna afstemming aannemer met K&L-eigenaren</p>