

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 680 76 80
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Onderwerp

Planning 150kV tracé Eindhoven zuid - Hapert

Datum

3 februari 2026

Planning – Behorende bij Eindhoven zuid - Hapert

In onderstaande tabel is de concept planning opgenomen voor het ondergrondse 150kV tracé tussen de hoogspanningsstations Eindhoven-zuid en Hapert. Dit is geen definitieve planning.

Datum	Activiteit
2026	
week 2	Publicatie Voornemen en Participatieplan en concept-NRD 9 jan start periode terinzagelegging
week 3	14 feb Bestuurlijk overleg: Ondertekening SOK en AOK
week 6	2 en 4 feb Informatiebijeenkomsten in de regio
week 8	19-2 Sluiting reactie periode VenP en NRD
maart	Start Planmer
maart	GS besluit: vaststellen NRD
April/mei	Ambtelijk en bestuurlijk overleg PNB - gemeenten
September	Ambtelijk overleg PNB - gemeenten
Q3	Opstellen ontwerp Voorkeursbeslissing
Q3	afronding Planmer
Q3	Besluitvorming GS ontwerp voorkeursbeslissing
Q3	Publicatie ontwerp voorkeursbeslissing en Planmer - communicatie conform communicatieplan
November	Bestuurlijk overleg PNB - gemeenten
Q4	Start Projectmer

Q4	Besluitvorming GS definitieve voorkeursbeslissing
Q4	Publicatie definitieve voorkeursbeslissing - communicatie conform communicatieplan
2027	
Q1/2	Besluitvorming GS Voorbereidingsbesluit
Q1/2	Publicatie Voorbereidingsbesluit - communicatie conform communicatieplan
Q2	start ontwerpprojectbesluit
Q4	Besluitvorming GS, publicatie en terinzagelegging ontwerp Projectbesluit
2028	
Q2	vaststellen en publicatie Projectbesluit
daarna	Eventuele procedure Raad van State

Datum

3 februari 2026

Participatie gebeurt conform het participatieplan (zie gepubliceerde VenP)

NB Interne proceduredtijd voorbereiding GS-besluit: 3 - 4 weken