

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 680 76 80
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Onderwerp
planning 150kV tracé Eindhoven-oost - Maarheeze

Datum
3 februari 2026

Planning – Behorende bij Eindhoven oost - Maarheeze

In onderstaande tabel is de concept planning opgenomen voor het ondergrondse 150kV tracé tussen de hoogspanningsstations Eindhoven-oost en Maarheeze. Dit is nog geen definitieve planning.

Tijd	Activiteit
2026	
week 2	Publicatie VenP en definitief NRD 9 jan Start reactie periode VenP
week 4	21 jan Bestuurlijk overleg
3 februari	Online informatiebijeenkomst
19 februari	Sluiting reactie periode VenP & start planMER
2026	
april/mei	Ambtelijk overleg PNB - gemeenten
april/mei	Bestuurlijk overleg PNB - gemeenten
Q3	Besluitvorming GS ontwerp voorkeursbeslissing
Q3	Publicatie ontwerp voorkeursbeslissing - Communicatie conform communicatieplan
Q4	Besluitvorming GS definitieve voorkeursbeslissing
Q4	Publicatie definitieve voorkeursbeslissing - Communicatie conform communicatieplan
Q4	Participatie VKB percee-eigenaren
2027	
Q1	Besluitvorming GS Voorbereidingsbesluit
Q1	Publicatie Voorbereidingsbesluit - Communicatie conform communicatieplan

Q1	Start ontwerpprojectbesluit
Q4	Besluitvorming GS, publicatie en terinzagelegging projectbesluit
2028	
Q2	Vaststellen en publicatie projectbesluit
daarna	Eventuele procedure Raad van State

NB Interne proceduretijd voorbereiding GS-besluit: 3 - 4 weken

Participatie gebeurt conform het participatieplan (zie gepubliceerde VenP)