

Stichting Het Noord-Brabants Landschap			
Vorbereiding ingenieursdiensten natuurherstel De Scheeken			
25-mrt-26			
ref. nr	Ondewerp	Vraag	Antwoord
56		N.a.v. de vragen 33, 44 en 45: Kunt u concreet aangeven welke producten en/of welke fase gereed dienen te zijn op de mijlpaal van 31-12-2027. Op basis van de vraagstelling en de opgave (uitgangspunt = maximaal systeemherstel) achten wij het namelijk niet realistisch dat op deze mijlpaal het gehele werk (incl. uitvoeringsfase) is gerealiseerd.	Opgeleverd moet worden de planvorming. OG begrijpt bij nader inzien dat het niet reëel is een planning te vragen tot en met uitvoering. OG vraagt daarom in PvA een reële planning voor het opleveren van DO-inrichtingsplan en vergunningen.
57		Vervolg beantwoording vraag 47. Aan de hand enkel doelen is op dit moment geen beeld te schetsen van eventuele maatregelen. Hierdoor kan het opstellen van een bestek niet concreet afgeprijsd worden en kan leiden tot speculatieve inschrijvingen. Graag heroverwegen of het afprijsen van een bestek in dit stadium past.	OG begrijpt bij nader inzien dat het niet reëel is om een bestek af te laten prijzen terwijl DO nog niet gereed is. Opstellen RAW bestek en directie en toezicht zijn er daarom uitgehaald.

58		<p>U geeft als uitgangspunt dat het gaat om maximaal systeemherstel. In hoeverre geven de maatregelen zoals opgenomen in bijlage 8 en bijlage 9 (hoofdstuk 4) wat u betreft invulling aan deze doelstelling en hoe kijkt u aan tegen de mogelijke uitstralingseffecten van deze maatregelen i.r.t. de omgeving en draagvlak hiervoor (mede in relatie tot de haalbaarheid van de planning) .</p>	<p>De maatregelen in rapport Landslide hebben, zoals op pagina 4 is te lezen, als doel bij te dragen aan een verbeterde waterhuishouding waarbij alvast is gekeken naar mogelijke uitstralingseffecten, zodat derden geen noemenswaardige nadelen ondervinden. Die doelstelling geldt niet langer. Uitgangspunt is, zoals onder 2.3 "Doelstelling van de opdracht" onder 1 staat beschreven: De belangrijkste doelstelling is om maximaal hydrologisch herstel ten behoeve van natuur (OGOR-natuur) binnen de projectgrens te realiseren, waarbij de huidige natuurwaarden zo veel als mogelijk behouden blijven. Eventuele uitstralingseffecten (schade) mogen we oplossen door het nemen van maatregelen of het geven van een financiële vergoeding. Uiteraard is op dit moment niet in te schatten óf en zo ja, wat voor een effect dit op de planning kan hebben.</p>
59		<p>In de beantwoording van vraag 39 staat dat de posten "vergunningen" zijn verwijderd in de aangepaste inschrijfstaat. Wij concluderen dat de posten nog in de aangepaste staat staan. Graag de inschrijfstaat aanpassen met wat er daadwerkelijk geraamd dient te worden.</p>	<p>De inschrijfstaat is hierop aangepast</p>
60		<p>Om een passende aanbieding te kunnen doen verzoeken we u de uiterlijke ontvang van inschrijvingen met minimaal 10 werkdagen uit te stellen.</p>	<p>De uiterlijke inschrijfdatum is aangepast naar 7 april 11.00 uur.</p>