

Mededeling marktconsultatie project Dijkversterking Moerdijk-Drimmelen

Aan de deelnemers/geïnteresseerden van de marktconsultatie voor project Dijkversterking Moerdijk – Drimmelen van waterschap Brabantse Delta.

Op 19 maart jl. hebben wij u geïnformeerd dat de aanbesteding niet eerder dan na de zomer zou worden gepubliceerd. De reden hiervoor was dat de definitieve contractkeuze en de nadere uitwerking van de aanbestedings- en contractdocumenten meer tijd vroegen.

Ook hebben wij u medegedeeld dat we voor de zomer een nieuwe planning van de aanbestedingsprocedure en de definitieve contractvorm zouden communiceren.

Inmiddels kunnen we medelen dat voor de realisatie van het project Dijkversterking Moerdijk-Drimmelen is gekozen voor een D&C contract als contractvorm.

Voor de aanbesteding is het de intentie de volgende globale planning te volgen:

- Start selectiefase in Q3-2027
- Start inschrijvingsfase Q1-2028
- Voorlopige gunning Q3-2028
- Definitieve gunning Q3/Q4-2028