



Annexen bij de Vraagspecificatie

Baggeren Noord-Nederland (ROK-BAGGER-NN) 2026-2029 voor het uitvoeren van
baggerwerkzaamheden inclusief bijkomende werkzaamheden op de
Hoofdvaarweg Lemmer Delfzijl in Noord-Nederland
Zaaknummer: 31209844

Datum	30-1-2026
Versie	1.1

Colofon

5.0

Uitgegeven door

Ministerie van Infrastructuur en waterstaat
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Zuidersingel 3
8911AV LEEUWARDEN

Datum

30-1-2026

Versie

1.1

Status

Definitief

Inhoud

Annex I	Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen	4
Annex II	Planning	5
Annex III	Acceptatieplan	6
Annex IV	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden	10
Annex V	Vrijkomende materialen	11
Annex VI	Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden verricht	13
Annex VII	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten; Risicoregeling	14
Annex VIII	Stelposten	16
Annex IX	Bankgarantie	17
Annex X	Verzekeringen	18
Annex XI	De geschillenregeling onafhankelijke deskundigen	19
Annex XII	Wijzigingen op de UAV-GC 2025	20
Annex XIII	De informatie van de Opdrachtgever	21
Annex XIV	De garanties	22
Annex XV	Samenwerkingsgericht Prestatiemeten	23

Annex I Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen

Artikel 1 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

De volgende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend:

Besluit / Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking
Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat; zie wetten.nl - Regeling - Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat - BWBR0038864	Omgevingswet en Aanvullingswet natuur	Vellen en herplanten van houtopstanden	Ministerie van Economische zaken	Generiek verkregen vergunning; thans geldig als maatwerkvoorschrift Omgevingswet

Daarnaast zal de Opdrachtgever de volgende procedures doorlopen:

Besluit / Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking / Datum waarop toestemming moet zijn verkregen
Geen				

Artikel 2 Kabels en leidingen

Niet van toepassing

Annex II Planning

In overeenstemming met artikel 2 lid 18 Raamovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in § 7 UAV-GC 2025 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

Nr.	Mijlpaal	Mijlpaaldatum
1	In de Nadere Overeenkomsten zullen de specifieke data voor de planning worden opgenomen	

Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 18 Raamovereenkomst. Voor eventuele tussentijdse aanvaarding van onderdelen van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 18 Raamovereenkomst.

Annex III Acceptatieplan

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Raamovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Projectmanagement				
Volmacht van vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer alsmede die van diens vervanger	7 dagen na opdrachtverlening	Digitaal	7 dagen	UAV-GC 2025, § 2 leden 7 en 8
Projectmanagementplan	8 weken na opdrachtverlening	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, PM100
Alle plannen c.q. procesbeschrijvingen onderliggend aan het projectmanagementplan (o.a. kwaliteitsplan §19 UAV-GC 2025)	Rekening houdende met § 23-9 UAV-GC 2025	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, PM100, B-PM110
Procesbeschrijving integraal veiligheidsmanagement, (w.o. V&G-plannen)	8 weken na opdrachtverlening	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, IV020
V&G-plan gebaseerd op het IVP van Rijkswaterstaat per baggerlocatie, het IVP van Rijkswaterstaat dient tevens als werkdocument gebruikt te worden	4 weken vóór aanvang Uitvoeringswerkzaamheden Nadere Overeenkomst	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, IV020
Procesbeschrijving calamiteiten	8 weken na opdrachtverlening	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, IV100
Projectbeheersing				
Procesbeschrijving (plan) planningsmanagement	8 weken na opdrachtverlening	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, PL020
Planning	4 weken na opdrachtverlening Nadere Overeenkomst	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, PL100, PL140

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Raamovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Staat van ontleding van de opdrachtsom en detailbegroting	4 weken na opdrachtverlening	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, FM100, FM120
Termijnstaat	4 weken na opdrachtverlening Nadere Overeenkomst	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, FM200, FM290
Omgevingsmanagement				
Procesbeschrijving omgaan met flora en fauna (ecologisch werkprotocol)	15 dagen vóór aanvang Uitvoeringswerkzaamheden Nadere Overeenkomst	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, FF020 Gedragscode soortenbescherming RWS, § 3.3 Vraagspecificatie Proces, FF040
Bouwborden (ontwerp, tekst en locatie)	28 dagen vóór aanvang Uitvoeringswerkzaamheden Nadere Overeenkomst	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, CD330
Verkeersmanagementplan (nat)	28 dagen vóór aanvang Uitvoeringswerkzaamheden Nadere Overeenkomst	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, VN020
(Scheepvaart)verkeersmaatregelenplan	28 dagen vóór aanvang Uitvoeringswerkzaamheden Nadere Overeenkomst	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, VN020
Projectplan(nen), conform CS-OOO (Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten)	28 dagen vóór aanvang Uitvoeringswerkzaamheden Nadere Overeenkomst	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, OR040
Technisch management				
Een gegenereerde oplossing c.q. uitvoeringsontwerp met	28 dagen vóór aanvang Uitvoeringswerk	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, OW310

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Raamovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
ontwerpnota voor de betreffende baggerlocatie	zaamheden Nadere Overeenkomst			
Procesbeschrijving vrijkomende materialen	8 weken na opdrachtverlening	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, UV300
Beschrijving V&V-strategie	28 dagen vóór aanvang Uitvoeringswerkzaamheden Nadere Overeenkomst	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, VV115
Beschrijving V&V methoden per baggerlocatie (o.a. keuringsplannen §20 en §21 UAV-GC 2025)	28 dagen vóór aanvang Uitvoeringswerkzaamheden Nadere Overeenkomst	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, VV120
Procesbeschrijving levering areaalgegevens	28 dagen vóór aanvang Uitvoeringswerkzaamheden Nadere Overeenkomst	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, LG020
Afleverdossier	28 dagen na afronding Uitvoeringswerkzaamheden Nadere Overeenkomst	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, OP100
Opleverdossier	56 dagen na afronding Uitvoeringswerkzaamheden Nadere Overeenkomst	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, OP200
Inkoop management				
Derden verklaring uitsluitingsgronden van Zelfstandige Hulpverleners en de aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen	Voorafgaande aan inzet van Zelfstandige Hulpverzoeker	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, BI010

Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Document(en) ter Toetsing	Moment van indienen	Aantal exemplaren
Een en ander conform Raamovereenkomst:		
art.11 sub a	art.11 sub b	art.11 sub c
Procesbeschrijving: omgaan met flora en fauna (ecologisch werkprotocol)	15 dagen vóór aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	Digitaal
Een gegenereerde oplossing cq uitvoeringsontwerp met ontwerpnota voor de betreffende baggerlocatie	28 dagen vóór aanvang Uitvoeringswerkzaamheid en Nadere Overeenkomst	Digitaal

Specifieke onderdelen van Ontwerpwerkzaamheden
Conform Raamovereenkomst artikel 11 sub d
Geen

Annex V Vrijkomende materialen

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces.

Artikel 1 Vrijkomende materialen

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (bijvoorbeeld door ontgraven, baggeren, demonteren, breken, slopen, frezen, opnemen, maaien enz.). Ook grond en/of baggerspecie die uit hun uitgangspositie wordt verplaatst, wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.
2. Vrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij wettelijk of in deze Overeenkomst anders is bepaald.
3. Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3.84 BW.
4. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk, dan wel elders nuttig te worden toegepast.

Artikel 2 Uitzonderingen m.b.t. eigendomsoverdracht

De volgende vrijkomende materialen worden geen eigendom van de Opdrachtnemer:

1. Baggerspecie afkomstig uit Rijksoppervlaktewateren, indien deze wordt gestort in een Rijksbaggerdepot.

Artikel 3 Chroom-6

1. Vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten dienen:
 - a. gescheiden te worden gehouden van andere materialen;
 - b. blijvend herkenbaar als chroom-6-houdend materiaal te worden gemarkeerd.
2. Indien vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten niet in het Werk of elders kunnen worden hergebruikt, dan dienen deze te worden afgevoerd van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting ten behoeve van verwerking.
3. De uiteindelijke verwerking van schroot met chroom-6 is een handeling die leidt tot vernietiging of omzetten van het chroom-6 en het recyclen van de metaalfractie.

Artikel 4 Aziatische duizendknopen

Vrijkomende materialen, zoals grond, baggerspecie en maaisel, die levensvatbare (delen van) Aziatische duizendknopen (*Fallopia japonica*, *F. sachalinensis* en *F. x bohemica*) bevatten, dienen te worden afgevoerd (vervoerd en afgeleverd) van het bouw- en/of werkterrein ter verwerking door een voor de verwerking van invasieve exoten erkende verwerker, dan wel te worden verwerkt conform infoblad D:

Voorkomen verspreiding duizendknoop bij grondwerk, onder “11. Verwerken van besmette grond” of conform de RWS-bijlage bij het “Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen”.

Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden verricht

Aard van de werkzaamheden	Voorziene tijdstip van uitvoering	Coördinatie door
Vervangen damwanden, remmingwerken en wachtplaatsen door combinatie Hakkers Beens	2025-2027	Opdrachtnemer
Vervangen Gerrit Krolbrug	2026-2029	Opdrachtnemer
Vast onderhoud HLD incl kunstwerken	2025-2030	Opdrachtnemer
Variabel onderhoud HLD incl kunstwerken	2025-2030	Opdrachtnemer
Verleggen kabels en leidingen in het kader van opwaardering HLD	2025-2030	Opdrachtnemer
Vervanging bruggen (bruggenwerf) HLD w.o. Spannenburg, Uitwellingerga, Oude schouw, Schuilenburg en Kootstertille	2026-2035	Opdrachtnemer
Realisatie Paddepoelsterbrug HLD (gemeente Groningen)	2026-2035	Opdrachtnemer

Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten; Risicoregeling

Artikel 1 Algemeen

- Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen van de Overeenkomst gedurende de realisatie van het Werk en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode wijzigingen optreden, dan zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform de risicoregeling in deze annex.

Artikel 2 Verrekeningsgrondslag

- Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag dient de volgende formule te worden gehanteerd:

$$V = \frac{Ln - La}{La} \times Lb \times Tb$$

waarin:

- | | | |
|----|---|--|
| V | = | het bedrag dat voor een productgroep verrekend wordt; |
| Ln | = | het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de einddatum van de termijn waarover verrekening plaats vindt; |
| La | = | het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen; |
| Lb | = | het vaste kostenbestanddeel in % per productgroep, zoals aangegeven in lid 2; |
| Tb | = | het termijnbedrag gebaseerd op de na opdrachtverlening als eerste geaccepteerde termijnstaat, hierna: het initiële termijnbedrag, waarover de verrekening van de loon- en/of prijswijziging plaatsvindt. |

- Voor het verrekenen van loon- en/of prijswijzigingen komen uitsluitend in aanmerking de productgroepen en bijbehorende percentages die hieronder staan weergegeven. Voor de bepaling van de indexcijfers Ln en La dienen de door de Raad Risico- en Indexeringsregelingen vastgestelde productgroepen te worden gehanteerd.

Tot de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 18

Raamovereenkomst gelden de volgende productgroepen en percentages:

productgroep 00 Loonkosten	Lb = 50 %
productgroep 03 Gasolie exclusief accijns	Lb = 20 %

- De in lid 2 genoemde kostenbestanddelen zijn vast tot aan de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 18 Raamovereenkomst.

4. De verrekening vindt plaats over de initiële termijnbedragen, zijnde de termijnbedragen die zijn bepaald op basis van de termijnstaat en planning die voor de eerste maal na opdrachtverlening door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd. Financiële risico's van prijswijzigingen die samenhangen met Wijzigingen worden geacht in de (financiële) consequenties van die Wijzigingen te zijn verdisconteerd.

Artikel 3 Verrekening

1. Vervallen
2. Loon- en/of prijswijzigingen na de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 18 Raamovereenkomst worden niet verrekend.
3. De verrekening vindt plaats in perioden van twaalf weken, waarbij de eerste periode eindigt op de twaalfde maandag na de datum van opdrachtverlening om 00:00 uur.
4. Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde en door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag.

Artikel 4 Facturering

1. Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur te worden ingediend conform § 33 UAV-GC 2025.
2. Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring conform § 33 lid 3 UAV-GC 2025 dient vergezeld te gaan van een onderbouwing waaruit blijkt hoe het te verrekenen bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze annex is berekend.
3. Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na verschijnen van de definitief vastgestelde indexcijfers voor de productgroepen die van toepassing zijn verklaard in deze Overeenkomst.
4. Aanvullend op artikel 14 Raamovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn van de tekst "risicoregeling", alsmede de termijnen en de initiële termijnbedragen waarop de verrekening betrekking heeft.

Annex VIII Stelposten

Niet van toepassing

Annex IX Bankgarantie

Niet van toepassing

Annex X Verzekeringen

Niet van toepassing.

Annex XI De geschillenregeling onafhankelijke deskundigen

Niet van toepassing.

Annex XII Wijzigingen op de UAV-GC 2025

Niet van toepassing.

Annex XIII De informatie van de Opdrachtgever

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld. Deze informatie is opgenomen in de Mappenstructuur van Annex XIII.

Nr.	Omschrijving / Titel	Aandachtspunt
	Informatie over werkterreinen als bedoeld in paragraaf 17 UAV-GC 2025	Beschikbare informatie is opgenomen in de submappen areaal kwantiteit, areaal kwaliteit, ondergrond, milieu, flora en fauna, indicatieve scope prio locaties en projecten derden
	Voor informatie over de ondergrond wordt gewezen op de BRO, Basisregistratie ondergrond en het archief met grondgegevens van het TNO – DINOloket, bereikbaar via www.dinoloket.nl	Aanvullend is beschikbare informatie opgenomen in de submap ondergrond
	Integraal veiligheidsdossier voorbereiding ontwerpfase	Dit betreft de submap integraal veiligheidsdossier
	Vooronderzoek in het kader van NGCE	Beschikbare informatie is opgenomen in de submappen areaal kwantiteit en areaal kwaliteit
	Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)	Aanvullend is beschikbare informatie opgenomen in de submap flora en fauna

Annex XIV De garanties

Niet van toepassing

Annex XV Samenwerkingsgericht Prestatiemeten

Artikel 1 Samenwerkingsgericht Prestatiemeten

Onder samenwerkingsgericht prestatie­meten wordt verstaan het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de samenwerking tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever. Het doel ervan is een goede basis bieden om over de samenwerking met elkaar in gesprek te gaan. Samenwerkingsgericht prestatie­meten is niet gericht op het meten van contractuele prestaties.

Artikel 2 Toepassen van samenwerkingsgericht prestatie­meten

De context en toelichting van samenwerkingsgericht prestatie­meten is opgenomen in de verkorte Handreiking samenwerkingsgericht prestatie­meten.

Artikel 3 Vragenlijst

Ten minste om de vier kalendermaanden vullen zowel de Opdrachtnemer als de Opdrachtgever, ieder afzonderlijk, de vragenlijst in. De vragenlijst wordt door de Opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Artikel 4 Gesprek over de samenwerking

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever voeren op basis van de wederzijds ingevulde vragenlijsten een gesprek over hun samenwerking.

Artikel 5 Verslaglegging

De afspraken die in het gesprek over de samenwerking gemaakt zijn, worden opgenomen in het projectmanagementplan, onderdeel samenwerkingsafspraken zoals beschreven in de eis PM120 van de Vraagspecificatie Proces.