

Aangepaste planning d.d. 4 november 2025.

Activiteit	Dag	Datum	Tijd
Extra vragen ronde	Maandag	1 december 2025	13:00 uur
Extra NvI	Vrijdag	5 december 2025	
Sluitingsdatum voor ontvangst inschrijvingen (kluis)	Dinsdag	16 december 2025	13:00 uur
Beoordeling plannen van Aanpak t/m	vrijdag	9 januari 2026	13:00 uur
consensusoverleg	Maandag	12 januari 2026	
Presentatie / Interview	Dinsdag	13 januari 2026	
Kluis prijzen openen (na afloop presentaties/interviews)	Dinsdag	13 januari 2026	
Voornemen tot gunning	Dinsdag	20 januari 2026	
Standstill periode (20 dagen t/m)	Maandag	9 februari 2026	
Definitieve gunning	Woensdag	11 februari 2026	

De in de aanbestedingsleideraad bij 2.2 Tijdsbepaling, lid 1 genoemde datum moet worden gezien als de theoretisch eerst mogelijke datum van de start uitvoering. Het is duidelijk dat de inschrijver **februari 2026** eerst start met de voorbereidingen, en dat de daadwerkelijk start uitvoering later zal zijn en in nader overleg met de aanbesteder wordt bepaald.