

## Appendix 2 - Beschrijving van de werkzaamheden per Deelnemer in het Bouwteam

De beoogde taken en verantwoordelijkheden van het bouwteam in fase A zijn als volgt gedefinieerd:

Opdrachtgever	Opdrachtnemer	Gedeelde verantwoordelijkheid
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitwerken van het VO+ naar een DO</li> <li>• Masterplanning</li> <li>• Opstellen van een E&amp;C UAV-GC 2025 contract</li> <li>• Omgevingsmanagement en communicatie</li> <li>• Kaderstelling BLVC</li> <li>• Besluitvorming bij optimalisaties en/of alternatieven</li> <li>• Interne afstemming en stakeholdermanagement</li> <li>• Toetsen op marktconformiteit</li> <li>• Financieel beheer Taakstellend Budget</li> <li>• Overdracht van Ontwerp- naar Uitvoeringsfase</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adviseren en aanleveren documentatie t.b.v.: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Planningsaspecten en bouwfaserings</li> <li>◦ Bouwmethodiek</li> <li>◦ Bouwlogistiek</li> <li>◦ Kosten en financiële haalbaarheid t.b.v. raming Fase B</li> <li>◦ E&amp;C UAV-GC 2025 contract</li> <li>◦ Duurzaamheid</li> <li>◦ Risico's</li> </ul> </li> <li>• Opstellen van V&amp;G-plan</li> <li>• Bijdragen aan BLVC-plan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risicobeheer</li> <li>• Documentenbeheer</li> <li>• Planningsbeheer</li> </ul>

Opdrachtgever verwacht van de Opdrachtnemer dat deze zich opstelt als een volwaardig samenwerkingspartner en streeft een open en transparante sfeer tussen de bouwteampartners na.