



**Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten
en Onderhoud**

Magistratenlaan 82
5223 MD s-Hertogenbosch
Postbus 2232
3500GE Utrecht
T 088 797 48 80
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

Cecile Haffmans
Projectmanager

Datum

24 februari 2026

Bijlage(n)

-

verslag

Inlichtingenbijeenkomst MJPG 27-28

Zaaknummer	31168219
Omschrijving	Inlichtingenbijeenkomst MJPG 27-28
Vergaderdatum	24 februari 2026
Deelnemers	Heijmans, Holland Scherm, Knipscheer Rail-Infra

Opening door Projectmanager Cecile Haffmans, toegelicht dat mondeling gestelde vragen ook via TenderNed dienen ingediend te worden.

1.1. Contract

Alle gegevens die worden toegelicht, staan ook in de Aanbestedingsleidraad en contractstukken die op TenderNed zijn gepubliceerd.

- *Er zijn geen vragen gesteld over dit onderdeel.*

1.2. Techniek

Hijswerkzaamheden vallen binnen de top 3 Veiligheidsrisico's aangemerkt door Rijkswaterstaat, dus hier dient bijvoorbeeld in werkplannen en het IVP goed rekening mee gehouden te worden.

1. Vraag: Jullie vragen sober en doelmatig, maar noemen bij beheer ook duurzaamheid. Hebben jullie al een Geluidsscherm ontworpen met deze wensen/eisen? Wat is hierbij het gedeelte duurzaamheid geweest?
Antwoord: Materiaalkeuze speelt een rol in hoeveel en hoe vaak je iets moet onderhouden, daar willen we dat jullie vooraf al over nadenken. Duurzaamheid is wellicht geen groot component in vergelijking met andere nieuwbouwprojecten maar we willen dat dit mee wordt genomen zodat we hier gedurende de hele levensduur het meeste profijt van hebben.
2. Vraag: Er staat een MKI onderdeel in de inschrijving, wat bevat dit precies? Is dit A1 en A2 of hoe moeten we dit zien?
Antwoord: Er staat ook al een aanduiding in de Aanbestedingsleidraad. Het projectteam zal hierover nadere toelichting opnemen in de Nota van Inlichtingen.

Gegadigde geeft aan dat ze stoeien met de MKI en waar onderscheidende waarde te vinden is. Projectteam geeft aan nadere toelichting geven in de Nota van Inlichtingen, waarbij gegadigde aangeeft de vraag duidelijker te stellen in de vragenmodule van TenderNed.

1.3. Omgeving

De verlegging van de Kabels en leidingen, ecologische voortoetsen, Flora & Fauna onderzoeken volgen later. Tijdens de bijeenkomst is aangegeven dat de geactualiseerde flora- en faunaonderzoeken in het voorjaar worden uitgevoerd om te voldoen aan de geldigheidsduur. Daarnaast is benoemd dat op verschillende locaties kabels en leidingen aanwezig zijn waarmee in het ontwerp rekening dient te worden gehouden en die niet zonder meer verlegd kunnen worden. Indien beschikbaar zullen bovenstaand onderzoeken gedeeld worden tijdens de laatste nota van inlichtingen conform planning inschrijvingsfase.

- *Er zijn geen vragen gesteld over dit onderdeel.*

1.4. Aanbesteding

1. Opmerking: Twee verschillende lettertypes in Aanbestedingsleidraad voor het indienen van het Plan van Aanpak.

Antwoord: Hier wordt nog een correctie op gevoerd in de volgende Nota van Inlichtingen.

2. Opmerking: Er is maar 1 Nota ronde, staan jullie ervoor open om de Nota ronde opnieuw open te zetten om de verdiepende vragen te stellen op de antwoorden?

Antwoord: Deze vraag zal beantwoord worden in de Nota van Inlichtingen.

Cecile Haffmans stelt de open vraag aan de markt of de planning voor de uitvoering haalbaar is.

Antwoord gegadigden: Het installeren en opleveren zou haalbaar moeten zijn. Dit hangt ook gedeeltelijk af van de onderzoeken en hoe snel de resultaten hiervan beschikbaar zijn.

Antwoord: Het is een risico dat we onderzoeken moeten doen waar verschillende resultaten uit komen die zorgen voor vertraging, die risico's kunnen wij niet voorzien of voorkomen.

Reactie RWS: Risico's die buiten de invloedssfeer van de Opdrachtnemer liggen (bijvoorbeeld de aanwezigheid van de Korenwolf), worden binnen de contractuele kaders niet aan de Opdrachtnemer toegerekend. Echter het niet tijdig aanleveren van eventuele documenten val wel onder risico van opdrachtnemer.

3. Vraag: Is er ruimte voor Individuele Inlichtingen?

Antwoord: Hier is in de huidige planning geen rekening mee gehouden. Daarom is gevraagd deze vraag te stellen in de Nota van Inlichtingen. De planning is krap. Het projectteam zal bezien of binnen de planning ruimte kan worden gevonden en zal de vraag beantwoorden in de Nota van Inlichtingen.

4. Vraag: Is er nagedacht over een tendervergoeding?

Antwoord: Ja, hier is over nagedacht en er is actief gekozen om geen tendervergoeding toe te passen.

Eindopmerking

Wacht niet met het stellen van vragen tot de laatste week, dan kunnen we de snelheid er voor beide partijen in houden en biedt dat gelegenheid voor verdiepende vragen.

Ook nemen we jullie graag mee naar de toekomst van de geluidsschermen. Er moeten nog veel geplaatst worden in de komende jaren om te blijven voldoen aan de wetgeving, dus we willen het huidige project graag als leerproces gebruiken zodat we de toekomstige projecten beter kunnen opzetten, beheren en onderhouden. We waarderen dus dat jullie als partijen meedenken en jullie ideeën met ons delen.

**Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten
en Onderhoud**

Datum

24 februari 2026