

Algemene informatie

Aanbesteding: Reconstructie Hool (Keldonk gemeente Meierijstad)
Aanbestedende Dienst: Gemeente Meierijstad
Referentie: 2026-4012
Toelichting:
-

Mededelingen

Ref.nr. **Onderwerp:**
M1 Antwoord op vraag 34 uit nota 1

Inhoud mededeling:

Vraag:

In het bestek is opgenomen dat het eigen risico (niet vermeld) in alle gevallen voor aannemer is. Graag aanpassen volgens het beginsel: veroorzaker betaald. Bijv. " ... ten laste komen van de partij die daarvoor op grond van de overeenkomst aansprakelijk voor is." ?

Antwoord:

UAV2012 wordt gevolgd ten aanzien van het risico. De aannemer is verantwoordelijk voor het werk uitbesteed aan onderaannemers.

Aangemaakt op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie Hool (Keldonk gemeente Meierijstad)

Ref.nr. **Onderwerp:**
M2 Antwoord op vraag 35 uit nota 1

Inhoud mededeling:

Vraag:

De vrijwaring is te ruim. Graag laten vervallen (onverkort UAV 2012 hanteren). Toelichting: anders dan in de UAV 2012 hoeft de schade niet toerekenbaar te zijn aan de aannemer, waardoor hij ook opdraait voor schade die de schuld is van de gemeente. Bijv. een omwonende die schade lijdt doordat de gemeente een onjuist of onvolledig ontwerp heeft aangeleverd – ook dan kan de aannemer onder deze bepaling door die derde worden aangesproken en is hij gehouden de gemeente te vrijwaren. Dat is onredelijk en ongebruikelijk. Daarnaast vervallen de beschermende regels van § 12 UAV 2012 na oplevering (vaste termijnen, aansprakelijkheid alleen bij verborgen gebreken). De UAV 2012 biedt een evenwichtig en beproefd kader; afwijking ten nadele van de aannemer is niet gerechtvaardigd en in strijd met de Gids Proportionaliteit.

Antwoord:

UAV2012 wordt gevolgd.

Aangemaakt op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie Hool (Keldonk gemeente Meierijstad)

Ref.nr. **Onderwerp:**

M3 Mededeling straatwerk en ARBO

Inhoud mededeling:

Handmatig bestraten mag volgens de arbo wet tot 40 m2 per strater per dag. De aannemer dient in zijn planning rekening te houden met het feit dat dit straatwerk langer zal duren dan gepland.

Aangemaakt op:

23 mrt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie Hool (Keldonk gemeente Meierijstad)