

## Bijlage 5 – Globale planning

De globale planning geldt voor alle vier de contractjaren.

In het eerste contractjaar (2026) starten de werkzaamheden later i.v.m. de planning van de aanbesteding. De voorbereidingen voor 2026 starten eind juni: eerste kennismaking, opstarten werkzaamheden, aanleveren assortiment geschenken, overleg over het assortiment. Daarna volgt de globale planning als omschreven in onderstaande tabel.

| Wanneer                                         | Wie                          | Activiteit                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eind mei                                        | Inschrijver en opdrachtgever | Kick-off en overleg over het assortiment                                                                                                    |
| Half juni                                       | Inschrijver                  | Aanleveren ontwerp emailuitnodiging/digitale voucher                                                                                        |
| Half juni                                       | Inschrijver                  | Aanleveren planning                                                                                                                         |
| Juli en augustus Hanze gesloten (zomervakantie) |                              |                                                                                                                                             |
| Begin september                                 | Inschrijver en opdrachtgever | Definitief assortiment afstemmen<br>Definitief ontwerp digitale voucher/email afstemmen en goedkeuring door Hanze.                          |
| Begin oktober                                   | Opdrachtgever/Inschrijver    | Beoordelen van de webshop/landingspagina, eventuele aanpassingen nog mogelijk tot ?                                                         |
| Eind oktober                                    | Opdrachtgever                | Aanleveren teksten voor webshop/landingspagina                                                                                              |
| Begin/half november?                            | Inschrijver                  | Definitieve versie van webshop of landingspagina beschikbaar.<br>Def. ontwerp digitale voucher/email beschikbaar en goedkeuring door Hanze. |
| Eerst week ? december                           | Opdrachtgever                | Aanleveren e-mailadressen Hanzemedewerkers                                                                                                  |
| Tweede week december                            | Inschrijver                  | Digitale kaarten versturen naar alle door de Hanze aangeleverde e-mailadressen (in ieder geval na 5 december)                               |
| Maart                                           | Inschrijver                  | Uitbetaling donatiegelden Hanze University Foundation                                                                                       |
| Begin maart                                     | Inschrijver                  | Aanleveren rapportages                                                                                                                      |
| Maart                                           | Inschrijver en opdrachtgever | Evaluatiegesprek (beoordeling/KPI's)                                                                                                        |