

## Wijziging planning

Aan	C.c
Gegadigden aanbesteding Theresialyceum	
Plaats	Datum
[Plaats]	23 februari 2026
Kenmerk	Behandeld door
[Kenmerk]	Esmée Boereboom en Eric Heunen
Onderwerp	
Gewijzigde planning bouwteamselectie Theresialyceum	

Geachte heer, mevrouw,

De planning van de aanbesteding van de bouwteamselectie van het Theresialyceum te Tilburg wijzigt. De wijzigingen zijn reeds doorgevoerd in TenderNed.

Let op, de schouw van 25 februari wordt eveneens met een week verplaatst. Zie hieronder de volledige planning

Europese openbare aanbestedingsplanning	Tijdstip
Uitnodiging aanbesteding (verzending Leidraad en Aanbestedingsdocumenten)	02-02-2026
Eerste bezoek aan locatie	10-02-2026 (week 7) 's middags
Uiterste datum en tijdstip stellen van vragen 1	13-02-2026 (vóór 12:00 uur)
Publicatie Nota van Inlichtingen 1	<b>02-03-2026</b>
Tweede bezoek aan locatie (op aanmelding)	<b>04-03-2026</b>
Uiterste datum en tijdstip stellen van vragen 2	<b>09-03-2026 (vóór 12:00 uur)</b>
Publicatie Nota van Inlichtingen 2	<b>13-03-2026</b>
Uiterste datum en tijdstip indiening Inschrijvingen	<b>26-03-2026 (vóór 12:00 uur)</b>
Presentaties	<b>01-04-2026 en/of 02-04-2026</b>
Bekendmaking resultaten gunningsfase (voornemen gunning)	<b>08-04-2026</b>
Einde standstill periode (20 kalenderdagen)	<b>29-04-2026</b>
Contractondertekening	<b>29-04-2026</b>
Publicatie resultaten aanbestedingsprocedure	Na contractondertekening

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.