

Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
14	6. Inschrijvingsleidraad – § 1.3 Projectomschrijving, pagina 10	Op basis van welke criteria en op welk moment worden deelopdrachten vanuit het bouwteam daadwerkelijk verstrekt aan de opdrachtnemer en welke zekerheden bestaan er ten aanzien van de omvang en continuïteit van deze deelopdrachten?	Voor de deelopdrachten moet een marktconforme prijs worden ingediend. Opdrachtnemer is zelf betrokken (in de bouwteamfase) bij het tot stand komen van de definitieve scope van de betreffende deelopdrachten. Opdrachtgever verwacht dat de deelopdrachten in fysiek afgebakende gebieden ligt, waarbinnen voor dat gebied alle noodzakelijke werkzaamheden worden uitgewerkt in de bouwteamfase en aansluitend uitgevoerd in de realisatiefase. Omdat opdrachtnemer hier nauw bij betrokken is, beschikt hij over voldoende kennis om hier een goede prijs voor te maken. Gunning vindt plaats wanneer ook aan alle overige voorwaarden wordt voldaan.
15	5. Inschrijvingsleidraad – § 1.2 Projectomschrijving, pagina	Hoe is de afstemming en coördinatie georganiseerd tussen de werkzaamheden van de nutsbedrijven, waaronder Enexis, en de werkzaamheden van het bouwteam en waar ligt de verantwoordelijkheid voor de integrale planning en eventuele vertragingen als gevolg van deze samenloop?	Voor dit project is vanuit opdrachtgever een technisch manager aangesteld die de samenhang tussen de nutspartijen bewaakt. In het bouwteam ligt tevens een gezamenlijke verantwoordelijkheid om tot een integrale planning te komen. We vragen flexibiliteit van de opdrachtnemer in het kader van de planning en uitvoering (Samenwerking Op Maat).
16	4. Inschrijvingsleidraad – § 1.2 en 1.3	Hoe verhoudt de in paragraaf 1.2 benoemde keuze om de opdracht niet in percelen op te delen zich tot de in paragraaf 1.3 beschreven mogelijkheid om vanuit het bouwteam meerdere deelopdrachten te verstrekken en hoe wordt de samenhang en afbakening tussen deze deelopdrachten geborgd?	De verschillende deelopdrachten lopen in elkaar over. Zie ook het antwoord op vraag 14 van de tweede Nota van Inlichtingen. Op die reden is er bewust voor gekozen de opdracht niet op te delen in percelen, en zo de risico's zo optimaal mogelijk te beheersen.
17	3. Inschrijvingsleidraad – § 1.2.4 Projectomschrijving, pagina 7	Welke overwegingen liggen ten grondslag aan het vaststellen van de SROI-verplichting op 5% en welke ruimte ziet opdrachtgever om deze verplichting, gelet op de aard en omvang van de werkzaamheden, proportioneel aan te passen? Ons voorstel is om dit te wijzigen in 2 % van de loonsom (d.i.v.m. het specifiek vereiste vakmanschap in dit project)	De invulling van 5% SROI moet breed gezien worden (winkeliers, communicatieopleidingen, stewards op straat, etc.) dus niet alleen vaklui nodig voor invulling van de SROI-verplichting. Aan de voorkant heeft opdrachtgever verkend wat de mogelijkheden zijn en ziet hier voldoende aanknopingspunten. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de opdrachtnemer. Het Coördinatiepunt SROI is bereid om hier actief in mee te denken. Opdrachtgever gaat niet akkoord met uw voorstel. Het percentage blijft ongewijzigd.

18	2. Inschrijvingsleidraad – § 1.2 Projectomschrijving, pagina 3	Welke werkzaamheden worden uitgevoerd door de in paragraaf 1.2 genoemde nutsbedrijven en in hoeverre maken de werkzaamheden van Enexis hier onderdeel van uit, dan wel onderscheiden deze zich hiervan?	Op dit moment bekend: Enexis en KPN. Zie ook de aanvullend verstrekte informatie bij deze Nota van Inlichtingen.
19	1. Inschrijvingsleidraad – § 1.2 Projectomschrijving, pagina 3	Welke afspraken zijn gemaakt met de klankbordgroep en op welke wijze werken deze afspraken door in de verdere uitwerking en uitvoering van het project, in het bijzonder ten aanzien van het omgevingsmanagement?	Een afvaardiging van de klankbordgroep kan deelnemen aan de bouwteamfase op momenten waarin dit relevant is. Naast de beschreven uitgangspunten zoals beschreven in de inschrijvingsleidraad, zijn er geen harde afspraken gemaakt.
20	GC3 - Marktconformiteit	Op pagina 27 van de leidraad eindigt de derde zin van onderdeel 3 met 'ook in zijn aanpak na gunning in de bouwteamfase.' Bedoelt u hiermee de aanpak na definitieve gunning van de aanbesteding?	Ja, uw aanname is juist.
21	GC3 - Marktconformiteit	Op pagina 27 van de leidraad luidt de eerste zin van onderdeel 3: 'Met welke concrete maatregelen zorgt u ervoor dat de aanbieder voor de gevraagde resultaten aantoonbaar marktconform is, waarbij proactief open en transparant wordt gehandeld met betrekking tot prijsopbouw en het prijsvormingsproces'. Kunt u toelichten over welke fase dit gaat, de aanbieder voor de bouwteam- of realisatiefase?	Opdrachtgever verwacht van de inschrijver (met inachtneming van het doel zoals beschreven bij dit gunningscriterium) een voorstel met een gedegen aanpak, om te komen tot marktconforme prijzen voor zowel de bouwteam- als realisatiefase.

Aanvullende informatie van opdrachtgever

Onderwerp	Aanvullende informatie
22 Ontwerptekeningen Enexis	<p>Werkzaamheden Enexis betreffen op hoofdlijnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het vervangen van LS-kabels (laagspanningskabels); - Het vervangen van nodulair gietijzeren gasleidingen; - Het opnieuw aansluiten van de marktkasten op de vernieuwde netten. <p>Als bijlage bij deze Nota van Inlichten zijn de recente ontwerptekeningen van Enexis toegevoegd. Hierbij dient te worden vermeld dat dit concept tekeningen voor de discipline Elektra en Gas zijn die in de bouwteamfase nog verder gedetailleerd moeten worden. Aan deze tekeningen kunnen dus geen rechten worden ontleend maar deze dienen om een goed beeld te vormen van de omvang van het werk van Enexis.</p>