

Tijdens de Inlichtingenbijeenkomst van het project 31121609 Portfolio ROK Vernieuwen MB2.0 op 11 februari 2026 werd door aanwezige deelnemers aangegeven dat de huidige aanbestedingsplanning lastig haalbaar is om tot een goede dialoog, prijs en daarmee inschrijving te komen.

In tegenstelling tot hetgeen is voorgesteld tijdens de inlichtingenbijeenkomst vragen wij geen voorstel aanbestedingsplanning van geïnteresseerde partijen. In plaats daarvan verzoeken wij u de in dit document aangepaste (concept) aanbestedingsplanning v1.1 te beoordelen en eventuele verbeteringen die u ziet te delen. De reden hiervoor is dat geïnteresseerde partijen geen rekening kunnen houden met het RWS-beleid, daar dit intern beleid betreft.

Het betreft een concept aanbestedingsplanning. Nadat eventuele bevindingen op de planning zijn verwerkt, zal een nieuwe aanbestedingsplanning worden vastgesteld, te weten versie 2.0.

Reacties op de aangepaste concept aanbestedingsplanning v1.1 dienen uiterlijk 16 februari d.m.v. TenderNed, "Berichten" te worden gedeeld.

Aanbesteder neemt de ingediende reacties/suggesties in overweging, maar behoudt zich het recht voor suggesties niet over te nemen.

Met uw bijdrage tracht aanbesteder te komen tot een voor alle betrokkenen realistische planning.

Er dient rekening te worden gehouden met het volgende:

- i. De huidige aanbestedingsplanning tot en met specialistische overleggen ronde 1 blijft behouden.
- ii. De datum van opdrachtverlening dient uiterlijk 19 maart 2027 te worden voorzien.

De volgende toelichting hoort bij de aangepaste concept aanbestedingsplanning:

1. Het tijdens de dialoog te bespreken document 'Financiële onderbouwing Inschrijfstaat' (FOI) zal tijdens dialooggesprek 2 worden behandeld als verplicht onderwerp i.p.v. specialistisch overleg 2. Mogelijk wordt de invulling van dit document tijdens de dialoofase gewijzigd, aanbesteder onderzoekt momenteel de verschillende mogelijkheden. Een eventuele wijziging wordt d.m.v. een nota van inlichtingen gepubliceerd.
2. Voor dialooggesprek 3 dienen gegadigden een agenda in te dienen. Voor dialooggesprek 2 hoeven gegadigden geen agenda in te dienen, aangezien aanbesteder het onderwerp FOI voorschrijft. Om die reden vinden ronde 2 (ochtend) en ronde 3 (middag) op dezelfde dag plaats.
3. Aanbesteder is voornemens het definitieve format FOI t.b.v. de Inschrijving voor dialoogronde 4 aan gegadigden te verstrekken, zodat er ruimte is tijdens de dialoofase om hier het gesprek over te voeren.
4. Door de toevoeging van een dialooggesprek, vervalt een specialistisch overleg.

Hieronder is de concept aanbestedingsplanning v1.1 opgenomen. Deze planning is nog in ontwikkeling en wordt mogelijk aangepast.

Dialoofase (zie hoofdstuk 4)	
Verzenden uitnodiging tot dialooggesprekken	31-03-2026
Openstellen dataroom	31-03-2026
Startbijeenkomst dialoofase	08-04-2026
Bezoek van locatie dialoofase	09-04-2026 t/m 10-04-2026
Dialooggesprekken ronde 1	11-05-2026 t/m 13-05-2026
Specialistische overleggen ronde 1	26-05-2026 t/m 28-05-2026
<del>Specialistische overleggen ronde 2 (FOI)</del>	

Dialoggesprekken ronde 2 (FOI)	23-06-2026 t/m 25-06-2026
Dialoggesprekken ronde 3	15-06-2026 t/m 25-06-2026
Specialistische overleggen ronde 2 <del>Specialistische overleggen ronde 3</del>	02-09-2026 t/m 04-09-2026
Dialoggesprekken ronde 4	28-09-2026 t/m 30-09-2026
Uiterste datum indienen verzoek om nadere inlichtingen	15-10-2026
Publicatie nota van inlichtingen	23-10-2026
Afsluiten dialoog	23-10-2026
Verzenden uitnodiging tot inschrijving	23-10-2026
Inschrijvingsfase (zie hoofdstuk 5)	
Uiterste datum ontvangst van de inschrijvingen	16-11-2026
Beoordelingsfase en gunningsbeslissing (zie hoofdstuk 6)	
Openen digitale kluis in TenderNed met inschrijvingen	17-11-2026
Beoordelen inschrijvingen	18-11-2026 t/m 07-12-2026
Verzenden gunningsbeslissing	25-01-2027
Uiterste datum indienen van een klacht	01-02-2027
Uiterste datum rechtsbeschermingstermijn	15-02-2027
Verzenden Opdrachtverlening	17-03-2027

De dialoggesprekken en specialistisch overleggen zijn hieronder nader uitgesplitst.

Activiteit	Gegadigde 1	Gegadigde 2	Gegadigde 3
Indienen agenda D 1	04-05-2026	04-05-2026	04-05-2026
Kennismaking en Dialogronde 1	11-05-2026	12-05-2026	13-05-2026
Indienen agenda SO 1	18-05-2026	18-05-2026	18-05-2026
Specialistisch overleg 1	26-05-2026	27-05-2026	28-05-2026
Indienen FOI D 2	15-06-2026	15-05-2026	15-06-2026
Dialogronde 2 (verplicht onderwerp FOI)	23-06-2026 Ochtend	24-06-2026 Ochtend	25-06-2026 Ochtend
Indienen agenda D 3	15-06-2026	15-05-2026	15-06-2026
Dialogronde 3	23-06-2026 Middag	24-06-2026 Middag	25-06-2026 Middag
Indienen agenda SO 2	26-08-2026	16-08-2026	26-08-2026
Specialistisch overleg 2	02-09-2026	03-09-2026	04-09-2026
Indienen agenda D 4	18-09-2026	18-09-2026	18-09-2026
Dialogronde 4	28-09-2026	29-09-2026	30-09-2026