

Mijlpalen planning –

Huisvesting Het Ontwikkelplein

- 26/05/2026 Start Bouwmanagementbureau
- 26/06/2026 Start Europese aanbesteding Architect/constructeur (incl. schetsontwerp)
- 09/10/2026 Start Besluitvorming volgende fase
- 09/12/2026 Raadsbesluit volgende fase

- 01/07/2028 Start Uitvoering

- 01/03/2030 Opening Ontwikkelplein