



Nieuwbouw Gemaal Kwelvaart

Annexen bij de Vraagspecificatie

Auteur

I. Burgering

Registratienummer

26.0306487

Datum

11 maart 2026

Versie

1.0

Status

Definitief

Afdeling

PAO Projecten, Advies en Onderzoek



Inhoudsopgave

Annex I publiekrechtelijk en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen	3
Annex II Planning	5
Annex III Acceptatieplan	6
Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden	8
Annex V Vrijkomende materialen	9
Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd	10
Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten	11
Annex VIII Stelposten	12
Annex IX Bankgarantie	13
Annex X Verzekeringen	15
Annex XI Geschillenregeling Raad van Deskundigen	17
Annex XII informatie van de Opdrachtgever	18
Annex XIII Garanties	20
Annex XIV Better performance	21



Annex I publiekrechtelijk en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen

Artikel 1. publiekrechtelijk en privaatrechtelijke toestemmingen

De volgende publiekrechtelijk en privaatrechtelijke toestemmingen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend:

Besluit/Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking
Vergunning eigen Dienst (VED) interne vergunning	Omgevingswet	Wateractiviteit (HHNK is het bevoegde gezag voor de wateractiviteit. Deze activiteit moet apart worden aangevraagd bij een vergunningsaanvraag.)	HHNK	Definitief
Omgevingsplan activiteit	Omgevingswet	De omgevingsplanactiviteit afwijken van de regels in het omgevingsplan is de voormalige Wabo activiteit afwijken van de regels van het bestemmingsplan. Deze activiteit haakt niet meer automatisch aan sinds de Omgevingswet. Het zal hier gaan om een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.	Gemeente Hollands Kroon	Reeds aangevraagd verwachting is dat vergunning wordt verleend medio mei 2026

Daarnaast zal de Opdrachtgever de volgende procedures doorlopen:

Besluit/Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking



Artikel 2. Kabels en leidingen

In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen van derden weergegeven, conform de categorie-indeling zoals genoemd in Vraagspecificatie Proces:

Nr.	Naam van de kabel of leiding van derden, categorie 1
1	Datakabel Glasfiber, Kabel ligt in een zinker in zal voor aanvang van het Werk zijn verlegd.
2	
3	

Tabel 1. Kabels en Leidingen Derden, categorie 1

Nr.	Naam kabel of leiding van derden categorie 2 waarvoor OG projectovereenstemming (heeft) bereikt	Planning bereiken overeenstemming (datum)	Verantwoordelijke feitelijke verwijdering / verleggen	Planning feitelijke verwijdering / verlegging
1	Aanleg voedingskabel		Opdrachtnemer	
2				
3				

Tabel 2. Kabels en Leidingen Derden, categorie 2



Annex II Planning

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in § 7 UAV-GC 2025 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

Nr.	Mijlpaal	Mijlpaaldatum
1	Het Werk is gereed voor aanvaarding conform § 24-1 UAV-GC 2025	29-12-2027
2	Onderhoudstermijn 12 maanden	Na aanvaarding
3	Opleverdossier	13 weken na aanvaarding
4	Beheer en onderhoudsplan	Voor datum aanvaarding

Nr.	Raakvlak	Toelichting	Datum	Datum gereed
1				
2				
3				

Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst. Voor eventuele tussentijdse aanvaarding van onderdelen van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 6 Basisovereenkomst.



Annex III Acceptatieplan

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:			
Art. 12 sub a	Art. 12 sub b	Art. 12 sub e	Art. 12 sub d
Projectmanagement			
Volmacht van vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer alsmede die van diens vervanger	7 dagen na opdrachtverlening	5 werkdagen	§§ 2-7 en 2-8 UAV-GC 2025
Projectmanagementplan	6 weken na opdrachtverlening	10 werkdagen	Vraagspecificatie
Procesbeschrijvingen c.q. Plannen onderliggend aan het projectmanagementplan	Rekening houdende met § 23-9 UAV-GC 2025	10 werkdagen	Vraagspecificatie
Projectbeheersing			
Termijnstaat	Vóór verrekening van de eerste betalingstermijn. Vervolgens uiterlijk binnen ≤ 2 weken wanneer de Werkzaamheden meer dan 4 weken afwijken t.o.v. het kritieke pad van de planning	10 werkdagen	Vraagspecificatie
Procesbeschrijving calamiteiten	Conform planning	10 werkdagen	Vraagspecificatie



Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:			
Art. 12 sub a	Art. 12 sub b	Art. 12 sub e	Art. 12 sub d
Omgevingsmanagement			
Procesbeschrijving naleven Flora- en faunawet	Conform planning	10 werkdagen	Vraagspecificatie
Technisch management			
Verificatiemanagementplan	<= 6 weken na gunning	10 werkdagen	Vraagspecificatie
Verificatieplannen (o.a. keuringsplan § 21 UAV-GC 2025)	>= 15 werkdagen vóór uitvoering van betreffende verificaties	10 werkdagen	Vraagspecificatie
Continuïteitsplannen voor beheer en onderhoud	>= 15 werkdagen vóór uitvoering van betreffende verificaties	10 werkdagen	Vraagspecificatie
Afleverdossier	Mijlpaal 1 volgens Annex II	20 werkdagen	Vraagspecificatie
Opleverdossier	Mijlpaal 2 volgens Annex II	20 werkdagen	Vraagspecificatie
Inkoopmanagement			
Derden verklaring uitsluitingsgronden van zelfstandige hulppersonen	Voorafgaande aan inzet van zelfstandige hulppersoon	10 werkdagen	Vraagspecificatie



Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Document(en) ter Toetsing	Moment van indienen	Te toetsen onderdelen
Een en ander conform Basisovereenkomst		
Art. 11 sub a	Art. 11 sub b	Art. 11 sub d
Voorontwerp en bijbehorende beschrijving van ontwerp oplossingen (waaronder ontwerpnota's, rapporten, plannen).	Voor aanvang van betreffende Uitvoeringswerkzaamheden	Vraagspecificatie
Definitiefontwerp en bijbehorende beschrijving van ontwerp oplossingen (waaronder ontwerpnota's, rapporten, plannen).	Voor aanvang van betreffende Uitvoeringswerkzaamheden	Vraagspecificatie
Uitvoeringsontwerp en bijbehorende beschrijving van ontwerp oplossingen (waaronder ontwerpnota's, rapporten, plannen).	Voor aanvang van betreffende Uitvoeringswerkzaamheden	Vraagspecificatie
V&G plan ontwerp fase	gelijktijdig met het voorlopig- en definitiefontwerp	Vraagspecificatie
V&G plan uitvoerings fase	gelijktijdig met het uitvoeringsontwerp	Vraagspecificatie

NB: De documenten die ter toetsing worden aangeboden dienen te worden vergezeld (van een relevante uitsnede) van het V&V-dossier zodat de Opdrachtgever inzicht krijgt in de validatie- en verificatiestatus van alle eisen van de in deze documenten behandelde zaken.

Specifieke onderdelen ter toetsing kwalificaties hulppersonen volgens art.11 sub d van de Basisovereenkomst



Annex V Vrijkomende materialen

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces.

Artikel 1. Vrijkomende materialen

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (bijvoorbeeld door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en baggerspecie wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.
2. Vrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij wettelijk of in deze Overeenkomst anders is bepaald.
3. Op het moment dat de vrijkomende materialen van het werkterrein worden verwijderd worden deze vrijkomende materialen geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3:84 BW.
4. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk, dan wel elders te worden toegepast

Artikel 2. Uitzonderingen

1. De volgende vrijkomende materialen die van het werkterrein worden verwijderd, worden geen eigendom van de Opdrachtnemer:
 - a. Teerhoudende verhardingen dienen conform de vigerende richtlijnen te worden verwijderd en voor thermische verwerking afgevoerd te worden van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende thermische verwerkingsinrichting.
 - b. Baggerspecie afkomstig uit oppervlaktewateren, indien deze wordt gestort in een HHNK-baggerdepot.



Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd

Aard van de werkzaamheden	Voorziene tijdstip van uitvoering	Coördinatie door
Aanbrengen Nuts voorziening naar gemaal (Liander)	Medio september 2027	Opdrachtnemer
Verleggen glasvezel Fiberglas (KPN)	Week 14 2026	Opdrachtgever
Baggerwerkzaamheden Hooge en Lage Kwelvaart	Medio 2026	Opdrachtgever



Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Niet van toepassing



Annex VIII Stelposten

Met inachtneming van hetgeen is gesteld in § 34 UAV-GC 2025 is bij de Overeenkomst en in het daarop betrekking hebbende totaalbedrag als genoemd in de Basisovereenkomst artikel 2 lid 4 een stelpost opgenomen van € 15.000,00 (Vijftienduizend euro) exclusief BTW.

Op deze stelpost kunnen worden verrekend de uitgaven ter zake van:

Stelpostnummer	Omschrijving werkzaamheden	Bedrag excl. BTW
1	Beheersmaatregelen Cybersecurity	€ 15.000,00
2		
3		

De beheersmaatregelen die voortvloeien uit de nog uit te voeren objectclassificatie voor Cybersecurity maatregelen en de daarbij behorende CSIR-beheersmaatregelen kunnen, in verband met de korte doorlooptijd voor de realisatie van het nieuwe gemaal en de daarbij behorende deadline van eind 2027 voor het toekennen van de subsidie, nu niet worden meegenomen in de aanbestedingsstukken.

In plaats daarvan zal na objectclassificatie de benodigde beheersmaatregelen uit de CSIR, indien vastgesteld, als wijziging worden opgedragen aan de **Opdrachtnemer**.



Annex IX Bankgarantie

De ondergetekende 1)
gevestigd te 2)

hierna te noemen "de borg", stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borg toegekende verweermiddelen,

tegenover 3)
gevestigd te 4)

hierna te noemen "de Opdrachtgever", tot borg voor de richtige nakoming

door 5)

gevestigd te 6)

hierna te noemen "de Opdrachtnemer", van dienst verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst met registratienummer **invullen** 7)

betreffende het navolgende door de opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer aangenomen werk, te weten **invullen** 8)

zulks tot een bedrag van €
(zegge: 9)

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in voormeld bestek / voormelde overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen.

De zekerheidstelling blijft van kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend

uit voormeld bestek / voormelde overeenkomst heeft voldaan.

Indien de opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Plaats 10)



Datum 11)
Borg 12)
Handtekening 13)

- 1) Naam van de borg.
- 2) Volledig adres van de borg.
- 3) Naam van de opdrachtgever.
- 4) Volledig adres van de opdrachtgever.
- 5) Naam van de Opdrachtnemer.
- 6) Volledig adres van de Opdrachtnemer.
- 7) Nummer van het bestek of de overeenkomst.
- 8) Korte omschrijving van het werk.
- 9) Waarde van de zekerheidstelling (zie paragraaf 43a, lid 3 van de UAV-2012).
- 10) Plaats van ondertekening.
- 11) Datum van ondertekening.
- 12) Naam van de borg.
- 13) Handtekening van de borg.



Annex X Verzekeringen

Onverminderd zijn aansprakelijkheid uit hoofde van deze Basisovereenkomst of enige wettelijke bepaling, sluit Opdrachtnemer voor aanvang van zijn Werkzaamheden, voor eigen rekening, alle voor de uitvoering van het Werk noodzakelijke verzekeringen, waaronder:

- Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM)
- Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB-of WA-verzekering)

Algemeen

Alle bedoelde verzekeringen dienen onder de gebruikelijke voorwaarden te worden gesloten en moeten overigens aan de volgende eisen voldoen:

- a) de dekking van bovenstaand bedoelde polissen dient gedurende de uitvoering van het Werk ongewijzigd van kracht te blijven, tenzij Opdrachtgever voorafgaande, schriftelijk toestemming voor een wijziging heeft gegeven;
- b) de voorwaarden van de verzekering dienen tenminste gelijkwaardig te zijn aan de in Nederland gebruikelijke makelaarscondities;

De verzekeringspolissen dienen vóór de betaling van de eerste termijn ter kennisgeving aan Opdrachtgever te worden verstrekt, die deze polissen ter eigen keuze kan toetsen aan de gestelde voorwaarden.

Indien één of meerdere polissen niet aan het gestelde in deze Overeenkomst voldoen, zal Opdrachtgever dat binnen 7 Dagen na ontvangst van de betreffende polis aan Opdrachtnemer melden. Opdrachtnemer heeft vervolgens twee weken de tijd om de betreffende polis te doen aanpassen en alsnog opnieuw ter acceptatie aan Opdrachtgever voor te leggen. Indien Opdrachtnemer daarin niet slaagt, heeft Opdrachtgever het recht om voor rekening van Opdrachtnemer een aanvullende verzekering af te sluiten.

Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtnemer bewijs te verlangen dat de verschuldigde verzekeringspremies zijn betaald.

De verzekering moet primair zijn. De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in de verzekering zijn opgenomen.

WAM-verzekering

De Opdrachtnemer dient Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, in overeenstemming met de voorschriften van die, evenals tegen het werkrisico verzekerd te hebben, inclusief de aansprakelijkheid voor schade ten gevolg van regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen. Verzekerde partijen op de polis zijn naast de eerder genoemde partijen tevens de opdrachtgever, diens adviseurs, bestuurders en andere bij het werk betrokken partijen die met toestemming gebruik dan wel gebruik laten maken van werkmaterieel.

AVB- of WA-verzekering

De Opdrachtnemer dient voor zijn eigen rekening zorg te dragen voor een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (A.V.B.), waarin de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in deze overeenkomst beschreven werk wordt gedekt tot een bedrag van



tenminste EUR 5.000.000,- per gebeurtenis met een eigen risico van ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis.

In deze verzekering moet minimaal mede geregeld zijn:

- a. dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd;
- b. dat geen sublimiet voor brandschade is opgenomen, zie toelichting onder Bedrijfsregeling Brandregres 2014, regres door brandverzekeraar(s) dient te zijn gedekt;
- c. dekking voor het werkgeversaansprakelijkheidsrisico conform art. 7:658 BW en 7:611 BW.
- d. een primaire dekking ten behoeve van de Opdrachtgever (als meeverzekerde).
- e. dat de verzekeraar afstand doet van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.
- f. een primaire dekking betreffende bezoekers op het bouw- en werkterrein van opdrachtnemer in de ruimste zin.
- g. een exces dekking betreffende geleden schade veroorzaakt door of toegebracht met land- of werkmaterieel of motorrijtuigen, inclusief dekking voor heiwerkzaamheden.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Teneinde te borgen dat het ontwerp verzekerbear is door Opdrachtnemer, dient voor afsluiting van de Basisovereenkomst door de verzekeraar van de Opdrachtnemer aantoonbaar te zijn vastgesteld dat het overeengekomen Definitief Ontwerp tijdens de voorgaande Bouwteamfase verzekerbear is onder de Beroepsaansprakelijkheid van de Opdrachtnemer.

CAR-verzekering

De C.A.R. verzekering wordt ondergebracht bij de doorlopende CAR-verzekering van de Opdrachtgever. Teneinde te borgen dat het ontwerp verzekerbear is door Opdrachtgever, dient het definitief ontwerp getoetst te zijn op verzekerbearheid door de verzekeraar van de Opdrachtgever.

Indien Opdrachtnemer van zijn verzekeraar de keuzemogelijkheid heeft gekregen zijn leveringsvoorwaarden per geval wel of niet van toepassing te verklaren, bevestigt de Opdrachtnemer hierbij door acceptatie van deze Annex zijn leveringsvoorwaarden nimmer ten opzichte van Opdrachtgever te hanteren.

In de polis moet met betrekking tot de rubriek "wettelijke aansprakelijkheid" een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie de verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.



Annex XI Geschillenregeling Raad van Deskundigen

Niet van toepassing.



Annex XII informatie van de Opdrachtgever

In deze annex wordt een overzicht gegeven van de informatie, die door de Opdrachtgever in het kader van artikel 7 lid 1 van de Basisovereenkomst aan de Opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld. De status van deze gegevens volgt uit paragraaf 3-1 sub (a en b) van de UAV-GC 2025.

Codering	Bestandsnaam	Beschrijving
	Bijlage 01 Hydraulische en energetische grondslagen, garanties en garantiëgrafieken gemaal Kwelvaart	
	Bijlage 02 - Garantiemeting gemaal Kwelvaart	
	Bijlage 03 Peilen gemaal Kwelvaart	
	Bijlage 04 ATV - Deel WS Boezem-poldergemaal 25.0978330 (incl. bijlagen)	
	Bijlage 05a CAD standaard 2015 Extern + appendix 3D	
	Bijlage 05b CAD standaard - Processchema uitgave 7	
	Bijlage 06 Ontwerprichtlijn besturing Peilregulerende werken	
	Bijlage 07 Basis Testplan besturing	
	Bijlage 08 Typical E-schema	
	Bijlage 09 PID gemaal Kwelvaart	
16.0551843	Bijlage 10 Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties HHNK 2016 versie 1.004_S_16.0551843_1	
	Bijlage 11 Specificatiebladen Instrumentatie versie 4.4	
20.0011984	Bijlage 12 Eplan Standaard HHNK 20.0011984	
	Bijlage 13 Eplan Typical-Peilregulerend	
	Bijlage 14 Eplan Distributie 21-07-2025	
	Bijlage 15 Overzicht Blokeigenschappen en Speciale teksten Versie 6	
	Bijlage 16 Tekeningcodering Eplan Watersystemen-Peilregulerend versie 6	
	Bijlage 17 Typicals overzicht en status Watersystemen - gemalen	
	Bijlage 18 Technische bepalingen civieltechnische werken	
	Bijlage 19 - Test plan elektromotoren gemaal Kwelvaart	
	Bijlage 20 Voorbeeld Informatie kaart TPI pomp	
	Bijlage 21 - Indicatieve Nettekening 0323090	
	Bijlage 22a - TMX_0039_Kwelvaart_V1_0_0	
	Bijlage 22a - TMX_0039_Kwelvaart_V1_0_0.xlsx	
	Bijlage 23 Tekeningen architect	



Codering	Bestandsnaam	Beschrijving
	Bijlage 24 Aeriusberekening Stikstofdepositie onderzoek	
	Bijlage 25a Voorzonderzoek Ontploffbare Oorlogsresten	
	Bijlage 25b GPR11531 - Rapportage VO OO Conflictperiode	
	Bijlage 26a Verkennend (water)bodemonderzoek	
	Bijlage 26b BB24-456-1 Oosterterpweg te Kreileroord - ASF - d.d. 20-01-2025	
	Bijlage 26c BB24-456-1 Oosterterpweg te Wieringerweg - V(W)BO- pr	
	Bijlage 26d BB24-456-2 Oosterterpweg te Kreileroord - V(W)BO -sec	
	Bijlage 27 Asfaltonderzoek	
	Bijlage 28a Sonderingsonderzoek	
	Bijlage 28b 24235 - Oosterterpweg 32-34 te Wieringerwerf	
	Bijlage 28c BB24-456-1 Oosterterpweg te Kreileroord - ASF - d.d. 20-01-2025	
	Bijlage 28d BB24-456-2 Oosterterpweg te Kreileroord - V(W)BO -sec	
	Bijlage 28e BB24-456-2 Oosterterpweg te Kreileroord - V(W)BO -sec	
	Bijlage 29a ER24106-Voortoets-OSFF-gemaal Kwelvaart -Def	
	Bijlage 29b Natuurtoets Soorten en Gebieden	
	Bijlage 29c Aanvullend cameravalonderzoek marters Kreileroord V4	
	Bijlage 30 Kabels en Leidingen	
	Bijlage 31 Participatieplan	
	Bijlage 32 25.1176677 Factsheet KGM-A-20543 Kwelvaart	
	Bijlage 33 Roadmap The Borging Company KiK	
	Bijlage 34 Omgevingsvergunning gemaal Kwelvaart tussen Oosterterpweg 32 en 34 in Wieringerwerf	
	Bijlage 35 Omgevingsplan activiteit	Nog niet ontvangen van bevoegd gezag
	Bijlage 36 Systeem- en werkgrenzen	



Annex XIII Garanties

De Opdrachtnemer garandeert de volgende onderdelen van het Werk gedurende de daarbij vermelde periode. De garantie houdt in dat de onderdelen van het Werk gedurende de garantieperiode blijven voldoen aan de in deze annex vermelde eisen.

Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het Werk niet of niet langer voldoet aan één of meerdere van de vermelde eisen, zal de Opdrachtnemer voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, het onderdeel herstellen of vervangen en wel zodanig dat het onderdeel weer (geheel) voldoet aan de vermelde eisen.

In de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn vermeld, waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn aangevangen en een redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging moet zijn voltooid. Indien de Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren.

De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de vermelde eisen een gevolg is van factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen.

Het bepaalde in § 28b en UAV-GC 2025 is uitdrukkelijk niet van toepassing in het kader van de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer.

Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de partijen gebreken aan de door de Opdrachtnemer aangebrachte constructie(s) constateert of er aanwijzingen zijn dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van elke garantieperiode, nemen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de toestand op waarin de desbetreffende, door de Opdrachtnemer, aangebrachte constructie(s) verkeert c.q. verkeren. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt vastgelegd in een door beide partijen ondertekend proces-verbaal.

§ 46 UAV-GC 2025 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing.



Annex XIV Better performance

1.1 Artikel 1 Better performance

Op het Werk is de systematiek 'CROW Better Performance' van toepassing (zie www.crow.nl/better-performance). Het gebruik en de werking van de systematiek is vastgelegd in diverse documenten op de website: www.crow.nl/Better-performance/over-Better-performance/ondersteuning.

1.2 Artikel 2 Wederzijdse beoordeling

Tijdens de uitvoering van het werk beoordelen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer elkaar op 'present performance'.

1.3 Artikel 3 Startoverleg

De Opdrachtgever houdt uiterlijk vóór de aanvang van het Werk een startoverleg met de Opdrachtnemer over CROW Better Performance.

1.4 Artikel 4 Frequentie

Een tussentijdse beoordeling op 'present performance' vindt ieder kwartaal plaats.

1.5 Artikel 5 Eindbeoordeling

Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 15 werkdagen nadat het Werk is opgeleverd, geven de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer elkaar een eindbeoordeling door het volgen van de procedure 'vaststelling beoordeling' conform de 'Handreiking Better Performance'.

1.6 Artikel 6 Vastlegging

De eindbeoordeling wordt opgenomen in een besloten landelijke database.