



Planning optieovereenkomst

De planning van de Optieovereenkomst is in onderstaande tabel opgenomen. Deze planning wordt als bijlage de optieovereenkomst gehecht na definitieve gunning.

Datum	Activiteit
4 februari 2027	Start optieperiode na definitieve gunning
Uiterlijk 4 september 2027	Indienen voorlopig Ontwerp
Uiterlijk 4 januari 2028	Indienen definitief Ontwerp
Uiterlijk 1 mei 2028	Aanvraag omgevingsvergunning
1 juli 2028	Verlening omgevingsvergunning
16 augustus 2028	Omgevingsvergunning onherroepelijk
4 november 2028	Uiterlijke acceptatie erfpachtaanbieding
4 november 2028	Einde optieperiode (21 maanden)
1 december 2029	Erfpachtuitgifte en start bouw
1 december 2031	Oplevering Nierkerkestraat Blok 2