

Algemene informatie

Aanbesteding: TA- verbindingen
Aanbestedende Dienst: Hoogheemraadschap van Delfland
Referentie: INK2025.1446
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr.
1

Onderwerp:
Planning

Vraag:

In verband met de meivakantie verzoeken wij u om de deadline voor het indienen van verdiepende vragen voor de 1e Nota van Inlichtingen met één week te verlengen. Ons voorstel is om de sluitingsdatum voor het indienen van deze vragen te verschuiven van 6 mei 2026 naar 13 mei 2026, zodat inschrijvers voldoende tijd hebben om eventuele vragen te formuleren en in te dienen?

Antwoord:

Gezien, rekening houdend met diverse vakantieperiodes en de vastgestelde projectplanning, kunnen wij niet instemmen met het voorstel om de planning te verschuiven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 apr 2026

Percelen:

P1 TA- verbindingen

Mededelingen

Ref.nr.
M1

Onderwerp:
Planning NVI 1 week uitgesteld

Inhoud mededeling:

Gelet op het verzoek tot uitstel van de planning zijn wij voornemens de planning met één week te verschuiven. Dit betekent dat de overeenkomst midden in de zomervakantie zal worden ondertekend, hetgeen gevolgen kan hebben voor de beschikbaarheid en waar rekening mee dient te worden gehouden. Planning wordt aangepast in TenderNed en bijgevoegd in de nota van Inlichtingen.

Zie NVI gewijzigde planning bij documenten.

Aangemaakt op:

20 apr 2026

Percelen:

P1 TA- verbindingen