



Projectteam Inkoop Wmo maatwerk regio Zaanstreek-Waterland


Aan: Gegadigden aanbesteding Wmo maatwerk regio Zaanstreek-Waterland

Uw kenmerk
TN 533782

Ons kenmerk
TN 533782

Datum
4 november 2025

Onderwerp
Status aanbesteding Wmo maatwerk




Geachte gegadigde,

Met dit bericht informeren wij over de voortgang van de aanbesteding Wmo maatwerk.

Tijdens het formaliseren van de antwoorden voor de Nota van Inlichtingen III hebben wij besloten om de aanbesteding tot nader order op te schorten. De reden hiervan is dat de vragen die uw organisatie en anderen hebben gesteld over de inkoopstrategie ons/de gemeenten die de dienst aanbesteden van mening zijn dat deze zorgvuldig moeten worden getoetst. Deze toetsing vraagt meer tijd dan wij in eerste instantie nodig hadden.

Wat betekent dit voor de planning?



Dit betekent dat de planning van de aanbesteding verder gaat uitlopen en de verwachting is dat er deze maand geen Nota van Inlichtingen wordt gepubliceerd. Deze vertraging heeft ook consequenties voor het ingaan van de overeenkomst. Wij zijn ons ervan bewust dat voor de implementatie voldoende de tijd genomen moet worden. Daarom is de verwachte ingangsdatum voor de nieuwe overeenkomsten verplaatst van 1 juli 2026 naar 1 januari 2027.

Ons excuses voor het ongemak. Wij denken dat deze beslissing recht doet aan het proces en de samenwerking met de aanbieders die voor ons ligt.

Verdere communicatie via TenderNed

Hoewel er nog niet bekend is wanneer de aanbesteding wordt voortgezet zullen wij u zo spoedig mogelijk middels het inkoopportaal TenderNed op de hoogte stellen.

Vragen via TenderNed worden niet behandeld. Voor eventuele vragen over bestaande overeenkomsten kunt u contact opnemen met uw huidige contractmanager Wmo.

Wij gaan ervanuit dat u met dit bericht voldoende op de hoogte bent van de laatste informatie.

Met vriendelijke groet,

Projectteam Inkoop Wmo maatwerk regio **Zaanstreek-Waterland**