

Ref. nr.	Fase	Status	Perceel	Motivat	Label	Onderwerp	Vraag / wijziging / Toevoeging	Antwoord
1	Inschrijffase	Beantwoord	BRM			Bestek deel 1 paragraaf 7	U geeft aan dat wijziging in planning door derden geen recht geven op verrekening. Wij hebben geen invloed op dit risico en kunnen dit niet beheersen, wij achten dit buiten proportioneel. Wij verzoeken u deze passage te laten vervallen.	Tekst vervalt
2	Inschrijffase	Beantwoord				Bestek deel 1 paragraaf 11	U verwijst naar paragraaf 01 14 08 in deel 3. Deze paragraaf ontbreekt. Kunt u deze paragraaf toevoegen?	Deze paragraaf vervalt
3	Inschrijffase	Beantwoord	WRM			Bestratings materiaal beton	U verwijst in de bestekposten naar producten van Struijk Verwo of gelijkwaardig. Kunt u toelichting wat u verstaat onder gelijkwaardig? Betreft dit functionele eisen of ook uitstaling, kleur etc.	Naast de functionaliteit, afmetingen, duurzaamheid en certificering, geldt ook dat het materiaal ook dezelfde uistraling en kleur dient te bevatten.
4	Inschrijffase	Beantwoord	WRM		435150, 435160	Wijziging	de situatie ten noordwesten van brug 1 is aangepast. Er zijn betonnen L-wanden, een trap, leuning en afzetpaal rood-wit toegevoegd.	Zie besteksgroep 4351 bp 435160 Lev en aanbrengen afsluitpaal - rood/wit toegevoegd
5	Inschrijffase	Beantwoord			105210	Wijziging	O.a. Communicatie via bouwapp toegevoegd aan zowel het bgouwrijpmaken als het woonrijpmaken	BPS 105210 in BRM als WRM aangepast, in WRM bp 105220 Communiceren met derden - klachtenregistratie toegevoegd
6	Inschrijffase	Beantwoord	WRM			Wijziging	Insectenmuur hoeveleheid aangepast	Bp is aangepast
7	Inschrijffase	Beantwoord	WRM			Wijziging	Vogelnestkasten worden van houtbeton	Bp is aangepast
8	Inschrijffase	Beantwoord	WRM		613150	Wijziging	FUP's toegevoegd	Bp is aangepast
9	Inschrijffase	Beantwoord	WRM			Wijziging	takkenrillen toegevoegd	Bp is aangepast
10	Inschrijffase	Beantwoord	WRM			Wijziging	Egelkasten plaatsen in takkenrillen	Bp is aangepast
11	Inschrijffase	Beantwoord	WRM		613160	Toegevoegd	dood-hout-stapels toegevoegd (3 stuks per stapel, min. 2 m lang en diameter minimaal 0,4 m)	Bp is toegevoegd
12	Inschrijffase	Beantwoord			Hfst. 2.1, punt 10	Wijziging	Boete op belemmering calamiteitenroute toegevoegd, EUR 500,- per keer en binnen 1 uur opgelost	Toegevoegd in artikel 10 in deel 2.1 van het bestek
13	Inschrijffase	Beantwoord	BRM		731220, 731230,	Toegevoegd	bouwkuip toepassen met bemaling t.b.v. aanbrengen stalen gordingen op stalen	
14	Inschrijffase	Beantwoord	BRM		531020	Wijziging	het anti-wortelscherm TRG60 wordt gewijzigd in TRG 90	Bp is aangepast
15	Inschrijffase	Beantwoord			01 05 10 en 01 05 02	Wijziging	tekst Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen aangepast	In dit artikel is lid 04 aangepast
16	Inschrijffase	Beantwoord	WRM			Toegevoegd	bestekspost herstraten taludbestrating aan zuidzijde van bestaande brug, incl. opsluiting met OB 10x20. Ook de taluds onder de andere nieuwe bruggen met	Zie toegevoegde besteksgroep 3835
17	Inschrijffase	Beantwoord	BRM		322450	Toegevoegd	leveren en aanbrengen beton ten behoeve van verzwaren van de bodem van de pompputten tegen opdrijven	Bp toegevoegd 322450
18	Inschrijffase	Beantwoord	WRM		124030, 124040, 124050	Toegevoegd	uitvullen, loswoelen, egaliseren en fijnprofielen bouwweg na verwijderen bouwweg van asfalt.	Bps toegevoegd 124030-124040 en 124050
19	Inschrijffase	Beantwoord	WRM		732020	Wijziging	bestekspost aanbrengen hekwerk op stalen damwanden gewijzigd	
20	Inschrijffase	Beantwoord	WRM		611020	Wijziging	hoeveelheid verkeersbord met verkeersbordpaal wordt gewijzigd	
21	Inschrijffase	Beantwoord	Algemeen			Toegevoegd	Geen aan- en afvoer van zwaar bouwverkeer op het Noordeinde tijdens schooltijden van 8.15 - 8.45 en van 13.45 - 14.15 uur	Toegevoegd in artikel 05 tijdsbepaling in deel 1 en artikel 10 in deel 2.1 van het bestek
22	Inschrijffase	Beantwoord	BRM		735020-735140		afmetingen houten gordingen aangepast	
23	Inschrijffase	Beantwoord	WRM		612060	Toegevoegd	klappaaltjes bij voetpaden	Bp aangepast 612060
24	Inschrijffase	Beantwoord	Algemeen		H1 lid 05	Wijziging	Bouwrijpmaken gereed 28 februari 2027	
25	Inschrijffase	Beantwoord	Algemeen		H1 lid 05	Toegevoegd	Werkzaamheden nuts door derden, start week 12-2027 met een doorlooptijd van 12	
26	Inschrijffase	Beantwoord	Algemeen		H1 lid 05	Toegevoegd	Brug 1 en 2 worden opgeleverd uiterlijk 28-02-2027	
27	Inschrijffase	Beantwoord	Algemeen		H1 lid 05	Toegevoegd	Start woonrijpmaken medio Q2/Q3 2028	
28	Inschrijffase	Beantwoord	Algemeen			vervallen en toegevoegd	Bijlagen bij bestek: model "duurzaam beton vervallen en Bepaling levering Bouwrijpe gronden toegevoegd	
29	Inschrijffase	Beantwoord	Algemeen			Toegevoegd	Bijlage Bemalingsadvies toegevoegd	
30	Inschrijffase	Beantwoord	BRM			Wijziging	hoeveelheid eindkap op riolering aangepast	

Ref. nr.	Fase	Status	Perceel	Motivatie	Label	Onderwerp	Vraag / wijziging / Toevoeging	Antwoord
31	Inschrijffase	Beantwoord	BRM		3810	Wijziging	de besteksposten t.b.v. de gestuurde boringen en boogzinkers voor de kruising van de persleidingen met de watergangen zijn aangepast qua omschrijving en hoeveelheid. Daarnaast zijn bouwkuipen toegevoegd om de boogzinkers uit te voeren	
32	Inschrijffase	Beantwoord	BRM		3835	Toegevoegd	de persleidingstelsel van fase 4 wordt aangesloten op de bestaande persleiding in fase 3 (ten zuiden van kruising Fonteinkruid en Lisdodde). Hiervoor moeten elementenverhardingen worden opgebroken en na het leggen van de persleiding opnieuw worden aangebracht.	
33	Inschrijffase	Beantwoord	BRM		731220	Toegevoegd	er zijn besteksposten toegevoegd voor het maken van bouwkuipen t.b.v. de doorvoeren voor HWA-dakwater op open water voor particuliere kavels	
34	Inschrijffase	Beantwoord	BRM		213010	Toegevoegd	bestekspost toegevoegd van een bouwkuip t.b.v. het aanbrengen van een laag klei op de bodem van de nieuwe watergangen.	
35	Inschrijffase	Beantwoord	BRM		960010 en 960020	Wijziging	bestekspost 960020 vervalt en 960010 (Bijdrage RAW-systematiek) wordt toegevoegd	
36	Inschrijffase	Beantwoord	WRM		334110, 334130	Toegevoegd	bestekspost toegevoegd t.b.v. het aanbrengen van een lijnafwatering ten zuiden van brug 1, inclusief zandvang	
37	Inschrijffase	Beantwoord	WRM		431060	Toegevoegd	bestekspost toegevoegd t.b.v. het aanbrengen van 431060 (Waterpasserende banden)	
38	Inschrijffase	Beantwoord	Deel 3		01 14 08	Wijziging	bepaling duurzaam beton is gewijzigd	
39	Inschrijffase	Beantwoord	Aanbestedingsleidraad			Wijziging	datum oplevering BRM gewijzigd en tekeninglijst + bijlagenlijst aangepast	