

Onderwerp: Planning Nieuwbouw Heer Bokel College te Rotterdam**Datum: 17 juni 2026**

Omschrijving	Startdatum	Einddatum	Doorlooptijd
Contractering adviseurs	heden	December 2026	
Project Start Up	December 2026	December 2026	
Schetsontwerp	Januari 2027	Februari 2027	6 weken
Voorlopig Ontwerp	Februari 2027	Mei 2027	12 weken +2 weken BV*
Europese aanbesteding uitvoerende partijen	Augustus 2026	April 2027	
Definitief Ontwerp	Mei 2027	September 2027	12 weken +6 weken BV*
Ruimtelijke procedure	Oktober 2027	Maart 2028	
Technisch Ontwerp	Oktober 2027	Februari 2028	14 weken +2 weken BV*
Vorbereidingsfase aannemer + UO	April 2028	Juni 2028	
Realisatie	Juni 2028	Juli 2029	

*BV = Besluitvorming