

Nr.	Omschrijving	Schaal	Formaat	Status	Datum	Wijz. A	Wijz. B	Wijz. C	Wijz. D	Wijz. E
01 Dragende Structuur - Bestaand										
BT.100	Begane grond	1:100	A0+	- DEFINITIEF -	09 april 2025					
BT.100A	Situatie	1:500	A1	- DEFINITIEF -	01 april 2026					
BT.101	1e Verdieping	1:100	A0+	- DEFINITIEF -	09 april 2025					
BT.102	2e Verdieping	1:100	A0+	- DEFINITIEF -	09 april 2025					
BT.103	3e Verdieping / Dakaanzicht	1:100	A0+	- DEFINITIEF -	09 april 2025					
BT.103										
BT.104										
BT.105										
BT.106										
BT.107										
BT.108										
BT.109										
BT.110	Doorsnedes	1:100	A0+	- DEFINITIEF -	22 april 2025					
BT.111	Voorgevel	1:100	A1	- DEFINITIEF -	20 augustus 2025					
BT.112	Linker gevel	1:100	A1	- DEFINITIEF -	20 augustus 2025					
BT.113	Achtergevel	1:100	A1	- DEFINITIEF -	20 augustus 2025					
BT.114	Rechter gevel	1:100	A1	- DEFINITIEF -	20 augustus 2025					
02 Sloop										
ST.100	Begane grond	1:100	A0	- DEFINITIEF -	09 april 2025					
ST.101	1e Verdieping	1:100	A0	- DEFINITIEF -	09 april 2025					
ST.102	2e Verdieping	1:100	A0	- DEFINITIEF -	09 april 2025					
ST.103	Doorsnedes	1:100	A1 S	- DEFINITIEF -	09 april 2025					
03 Bouwkundig - Nieuw										
DO.110	Begane grond	1:100	A0+	- DEFINITIEF -	20 oktober 2025	29 oktober 2025	18 november 2025	08 december 2025		
DO.110A	Situatie	1:500	A1	- DEFINITIEF -	11 december 2025	27 januari 2026	09 maart 2026	08 april 2026		
DO.111	1e Verdieping	1:100	A0+	- DEFINITIEF -	20 oktober 2025	18 november 2025	08 december 2025	10 december 2025		01 juli 2026
DO.112	2e Verdieping	1:100	A0+	- DEFINITIEF -	20 oktober 2025	18 november 2025	09 maart 2026	08 april 2026		01 juli 2026
DO.113	3e Verdieping / Dakaanzicht	1:100	A0+	- DEFINITIEF -	20 oktober 2025	18 november 2025	08 december 2025	03 april 2026	29 januari 2026	01 juli 2026
DO.113A	3e Verdieping / Dakaanzicht (incl installaties)	1:100	A0+	- DEFINITIEF -	20 oktober 2025	18 november 2025	08 december 2025	09 maart 2026	29 januari 2026	01 juli 2026
DO.114	Doorsnedes	1:100	A0+	- DEFINITIEF -	20 oktober 2025	08 december 2025	29 januari 2026	09 maart 2026		
DO.115	Voorgevel	1:100	A1	- DEFINITIEF -	20 oktober 2025	08 december 2025	20 januari 2026	29 januari 2026		
DO.116	Linker gevel	1:100	A1	- DEFINITIEF -	20 oktober 2025	08 december 2025	10 december 2025	09 maart 2026		
DO.117	Achtergevel	1:100	A1	- DEFINITIEF -	20 oktober 2025	08 december 2025	10 december 2025	20 januari 2026	29 januari 2026	
DO.118	Rechter gevel	1:100	A1	- DEFINITIEF -	20 oktober 2025	29 oktober 2025	10 december 2025	29 januari 2026		
DO.119	Kozijnstaat - buitenkozijnen	1:1	A1	- DEFINITIEF -	14 november 2025	08 december 2025				
DO.120	Kozijnstaat - binnenkozijnen	1:1	A4	- DEFINITIEF -	20-04-2026					
DO.120.2	Kozijnstaat - renvooi	1:100	A4	- DEFINITIEF -	20-04-2026					
DO.120.3	Kozijnstaat - renvooi	1:100	A4	- DEFINITIEF -	20-04-2026					
DO.120.4	Kozijnstaat - renvooi	1:100	A4	- DEFINITIEF -	20-04-2026					

108 Het Martin Buber

Locatie Atrium gebouw N&V
Wijngracht 47-53
6461 EM Kerkrade

Het Martin Buber
Stadskantoor 3
6461 AL Kerkrade

project

project nummer

opdrachtgever

Tekeningenlijst Totaal

Tekeningenlijst
1/3

opdrachtgever

fase

onderdeel

14 juli 2026


Phidias Community Innovation Watersley 31 6132KASittard info@phidias.pro www.phidias.pro

A3
formaat

datum

Nr.	Omschrijving	Schaal	Formaat	Status	Datum	Wijz. A	Wijz. B	Wijz. C	Wijz. D	Wijz. E
DO.120.5	Kozijnstaat - renvooi	1:100	A4	- D E F I N I T I E F -	20-04-2026					
DO.121	Principedetail V01 - Onderdetail tpv as A (oude entree)	1:10	A3	- D E F I N I T I E F -	09 juli 2026					
DO.122	Principedetail V02 - Detail tpv as A / 1e verd. (oude entree)	1:10	A3	- D E F I N I T I E F -	09 juli 2026					
DO.123	Principedetail V03 - Detail tpv as A / 2e verd. (oude entree)	1:10	A3	- D E F I N I T I E F -	09 juli 2026					
DO.124	Principedetail V04 - Bovendetail tpv as A (oude entree)	1:10	A3	- D E F I N I T I E F -	09 juli 2026					
DO.125	Principedetail V05 - Gevel techn. ruimte	1:10	A3	- D E F I N I T I E F -	08 juli 2026					
DO.125A	Principedetail V05A - Gevel techn. ruimte	1:10	A3	- D E F I N I T I E F -	08 juli 2026					
DO.126	Principedetail V06 - Onderdetail tpv as H (nieuwe opbouw)	1:10	A3	- D E F I N I T I E F -	09 juli 2026					
DO.127	Principedetail V07 - Detail tpv as H / 2e verd. (nieuwe opbouw)	1:10	A3	- D E F I N I T I E F -	09 juli 2026					
DO.127A	Principedetail V07A - Detail horizontaal 2e verdieping. (nieuwe...	1:10	A3	- D E F I N I T I E F -	09 juli 2026					
DO.128	Principedetail V08 - Bovendetail tpv as H (nieuwe opbouw)	1:10	A3	- D E F I N I T I E F -	08 juli 2026					
DO.129	Kozijnmerk 003 + principedetails	1:10	A1	- D E F I N I T I E F -	14 november 2025	29 oktober 2025	K			
DO.130	Principedetail H01 - horizontaal detail as A (oude entree)	... 1:10	A3	- D E F I N I T I E F -	09 juli 2026					
DO.131	Principedetail H02 - horizontaal detail as A (oude entree)	... 1:10	A3	- D E F I N I T I E F -	09 juli 2026					
DO.132	Principedetail H03 - horizontaal detail as A (oude entree)	... 1:10	A3	- D E F I N I T I E F -	09 juli 2026					
DO.133	Principedetail V09 - Vloerrand vide	1:10	A3	- D E F I N I T I E F -	01 juli 2026					
DO.134	Principedetail V10 - Vloerrand / trapaansluiting	1:10	A3	- D E F I N I T I E F -	01 juli 2026					
DO.135	Principedetail V11 - Vloerrand trapgat	1:10	A3	- D E F I N I T I E F -	01 juli 2026					
DO.136	Principedetail V12 - Scheidingswand tussen gebouwdeel N en V	1:10	A3	- D E F I N I T I E F -	14 juli 2026					
DO.137	Principedetail V13 - Scheidingswand tpv leerplein / vloer	1:5	A3	- D E F I N I T I E F -	01 juli 2026					
DO.138	Principedetail H04 - Scheidingswand tpv leerplein / gevel	1:5	A3	- D E F I N I T I E F -	01 juli 2026					
DO.139	Principedetail V14 - Luifel tpv jeugdhonk	1:10	A3	- D E F I N I T I E F -	01 juli 2026					
DO.140	Renvooien	1:100	A2	- D E F I N I T I E F -	08 december 2025	09 maart 2026	08 april 2026	01 juli 2026		
DO.141	BBL Toegankelijkheidssector	1:200	A0	- D E F I N I T I E F -	14 november 2025					
DO.142	BBL Gebruiksfuncties	1:200	A0	- D E F I N I T I E F -	14 november 2025					
DO.143	BBL Gebruiksoppervlaktes	1:200	A0	- D E F I N I T I E F -	14 november 2025					
DO.144	BBL Verblijfsgebieden	1:200	A0	- D E F I N I T I E F -	14 november 2025					
DO.145	BBL Verblijfsruimten	1:200	A0	- D E F I N I T I E F -	14 november 2025					
DO.146	Principetekening nieuwe vluchtrap	1:50	A1	- D E F I N I T I E F -	14 november 2025	08 december 2025	09 maart 2026			
DO.147	Fragment uitbreiding begane grond	1:50	A2_1	- D E F I N I T I E F -	08 december 2025					
DO.148	Fragment uitbreiding tweede verdieping	1:50	A2_1	- D E F I N I T I E F -	01 juli 2026					
DO.149	Fragment uitbreiding techn. ruimte	1:50	A2_1	- D E F I N I T I E F -	24 mei 2026					
DO.150	Vloerafwerking - Begane grond	1:100	A0	- D E F I N I T I E F -	23 januari 2026	03 maart 2026	08 april 2026	01 juli 2026		
DO.151	Vloerafwerking - 1e Verdieping	1:100	A0	- D E F I N I T I E F -	23 januari 2026	03 maart 2026	08 april 2026	01 juli 2026		
DO.152	Vloerafwerking - 2e Verdieping	1:100, 1:75	A0	- D E F I N I T I E F -	23 januari 2026	03 maart 2026	08 april 2026	01 juli 2026		
DO.153	Vloerafwerking - 3e Verdieping / Dakaanzicht	1:100, 1:75	A0	- D E F I N I T I E F -	23 januari 2026	03 maart 2026				
DO.154	Wandafwerking - Begane grond	1:100, 1:75	A0	- D E F I N I T I E F -	23 januari 2026	03 maart 2026	08 april 2026	01 juli 2026		
DO.155	Wandafwerking - 1e Verdieping	1:100, 1:75	A0	- D E F I N I T I E F -	23 januari 2026	03 maart 2026	08 april 2026	01 juli 2026		

108 Het Martin Buber					Phidias Community Innovation Watersley 31 6132KASittard info@phidias.pro www.phidias.pro				
project					Tekeningenlijst Totaal				
Locatie Atrium gebouw N&V					fase				
Wijngracht 47-53					Tekeningenlijst				
6461 EM Kerkrade					2/3				
Het Martin Buber					onderdeel				
Stadskantoor 3					14 juli 2026				
6461 AL Kerkrade					datum				
opdrachtgever					A3				
schaal					formaat				



Nr.	Omschrijving	Schaal	Formaat	Status	Datum	Wijz. A	Wijz. B	Wijz. C	Wijz. D	Wijz. E
DO.156	Wandafwerking - 2e Verdieping	1:100, 1:75	A0	- D E F I N I T I E F -	23 januari 2026	03 maart 2026	08 april 2026	01 juli 2026		
DO.157	Wandafwerking - 3e Verdieping / Dakaanzicht	1:100, 1:75	A0	- D E F I N I T I E F -	23 januari 2026	03 maart 2026				
DO.158	Plafondafwerking - Begane grond	1:100, 1:75	A0	- D E F I N I T I E F -	23 januari 2026	03 maart 2026	08 april 2026	01 juli 2026		
DO.159	Plafondafwerking - 1e Verdieping	1:100, 1:75	A0	- D E F I N I T I E F -	23 januari 2026	03 maart 2026	08 april 2026	01 juli 2026		
DO.160	Plafondafwerking - 2e Verdieping	1:100, 1:75	A0	- D E F I N I T I E F -	23 januari 2026	03 maart 2026	08 april 2026	01 juli 2026		
DO.161	Plafondafwerking - 3e Verdieping / Dakaanzicht	1:100, 1:75	A0	- D E F I N I T I E F -	23 januari 2026	03 maart 2026				
DO.162	Principedetail H05 - Kozijndetail Merk 14 en 19	1:5	A3	- D E F I N I T I E F -	20 februari 2026					
DO.163	Kozijnmerk F001 + principedetails	1:10, 1:20	A1	- D E F I N I T I E F -	03 maart 2026	16-04-2026				
DO.164	Principetekening bestaande vluchtrap	1:50	A1	- D E F I N I T I E F -	13 maart 2026					
DO.165	Principedetail H06 - Schuifdeur in wand	1:5	A3	- D E F I N I T I E F -	08 juli 2026					
DO.166	Principedetail H07 - Schuifdeur voor wand	1:5	A3	- D E F I N I T I E F -	14 juli 2026					
DO.170	Vorgevel (tbv. kozijnen)	1:100	A1	- D E F I N I T I E F -	15 juni 2026					
DO.171	Linker gevel (tbv. kozijnen)	1:100	A1	- D E F I N I T I E F -	15 juni 2026					
DO.172	Achtergevel (tbv. kozijnen)	1:100	A1	- D E F I N I T I E F -	15 juni 2026					
DO.173	Rechter gevel (tbv. kozijnen)	1:100	A1	- D E F I N I T I E F -	15 juni 2026					
DO.174	Principedetail V15 - Akoestisch plafond restaurant	1:10	A3	- D E F I N I T I E F -	08 juli 2026					

04 Interieur - Nieuw

DO.100	Begane grond	1:100	A0	- D E F I N I T I E F -	10 november 2025	09 december 2025				
DO.101	1e Verdieping	1:100	A0	- D E F I N I T I E F -	10 november 2025	09 december 2025				
DO.102	2e Verdieping	1:100	A0	- D E F I N I T I E F -	10 november 2025	09 december 2025				
DO.103	Fragment leerplein	1:50	A1	- D E F I N I T I E F -	18 augustus 2025					
DO.104	Fragment entree	1:50	A1	- D E F I N I T I E F -	18 augustus 2025					

05 Maatwerk

DO.200	Algemeen	1:200	A3	- D E F I N I T I E F -	20 februari 2026					
DO.201	Receptiebalie	1:20	A0	- D E F I N I T I E F -	20 februari 2026					
DO.202	Uitgiftebalie	1:20	A1	- D E F I N I T I E F -	20 februari 2026					
DO.203A	Lockers	1:20, 1:5	A2	- D E F I N I T I E F -	20 februari 2026					
DO.203B	Lockers	1:20	A2	- D E F I N I T I E F -	20 februari 2026					
DO.203C	Lockers	1:20	A2	- D E F I N I T I E F -	20 februari 2026					
DO.203D	Lockers	1:20	A2	- D E F I N I T I E F -	20 februari 2026	01 juli 2026				
DO.203E	Lockers	1:20	A2	- D E F I N I T I E F -	20 februari 2026	01 juli 2026				
DO.203F	Lockers	1:20	A2	- D E F I N I T I E F -	20 februari 2026	01 juli 2026				
DO.203G	Lockers	1:20	A2	- D E F I N I T I E F -	20 februari 2026					
DO.203H	Lockers	1:20	A2	- D E F I N I T I E F -	20 februari 2026					
DO.203J	Lockers	1:20	A2	- D E F I N I T I E F -	20 februari 2026					
DO.203K	Lockers	1:20	A2	- D E F I N I T I E F -	20 februari 2026					
DO.203L	Lockers	1:20	A2	- D E F I N I T I E F -	20 februari 2026					
DO.204	Pantry	1:20	A2	- D E F I N I T I E F -	20 februari 2026					

Phidias Community Innovation Watersley 31 6132KASittard info@phidias.pro www.phidias.pro

108 Het Martin Buber	project	Tekeningenlijst Totaal	fase
Locatie Atrium gebouw N&V Wijngracht 47-53 6461 EM Kerkrade	project nummer	Tekeningenlijst 3/3	onderdeel
Het Martin Buber Stadskantoor 3 6461 AL Kerkrade	opdrachtgever	A3 schaal formaat	14 juli 2026 datum

