

Nummer	Document naam	Paragraaf	Onderwerp/eis	Vraag	Antwoord
803	n.v.t.	n.v.t.	Planning	Naar aanleiding van de verlenging van de inschrijft termijn tot 25 september 2026 is niet duidelijk of de overige mijlpalen in de aanbestedingsplanning eveneens zijn aangepast. Kan de aanbestedende dienst aangeven welke gevolgen de verlenging van de inschrijft termijn heeft voor de verdere planning van de aanbesteding?	Ja. De aanbestedende dienst heeft besloten de gehele aanbestedingsplanning met één week op te schuiven. Hiermee blijft voldoende tijd beschikbaar voor de beoordeling van de inschrijvingen, de presentaties, de gunningstesten en de daaropvolgende besluitvorming. Onderstaande planning vervangt de eerder gepubliceerde planning voor zover daarin toekomstige data zijn opgenomen.

Activiteit	Datum
Publicatie Aankondiging opdracht	3-6-2026
Uiterste datum inleveren vragen Nota van Inlichtingen 1 (per perceel)	19-6-2026
Publicatie Nota van Inlichtingen 1 (2 percelen)	6-7-2026
Schouw perceel 2	09-7-2026
Prebid-meeting perceel 1	10-7-2026
Publicatie Nota van Inlichtingen 2	17-7-2026
Tenderpauze	17-7-2026 t/m 20-8-2026
Uiterste datum inleveren vragen Nota van Inlichtingen 3	20-8-2026
Publicatie Nota van Inlichtingen 3	28-8-2026
Uiterste datum van Inschrijving	25-9-2026
Beoordeling op selectiecriteria	25-9-2026 t/m 2-10-2026
Presentaties perceel 1	8-10-2026
Beoordelingsperiode Kadaster	8-10-2026 t/m 29-10-2026
Gunningstest perceel 1	3-11-2026
Gunningstest perceel 2	5-11-2026
Mededelen gunningsbeslissing	12-11-2026
Verificatiefase: aanleveren bewijsstukken (10 dagen)	12-11-2026 t/m 22-11-2026
Bezwaartermijn	13-11-2026 t/m 3-12-2026
Definitieve gunning	7-12-2026
Ondertekening Overeenkomst perceel 1	8-12-2026
Ondertekening Raamovereenkomst perceel 2	8-12-2026
Start overeenkomst	8-12-2026