

Bijlage 04

Facturatieschema

Versie 1.0

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Kerkeveldlaan 2

6042 JX Roermond

Juni 2026

Inhoud

- 1. Inleiding3
- 2. Facturatieschema4

1. Inleiding

Deze Bijlage bevat het facturatieschema waarnaar wordt verwezen in het Programma van Eisen (Bijlage 03).

2. Facturatieschema

Tabel 1: Facturatieschema

Nr.	Mijlpaal en voorwaarden	Te factureren eenmalige kosten (zie Bijlage 05 Prijsinvalformulier)	Te factureren periodieke kosten (zie Bijlage 05 Prijsinvalformulier)
1	Start van de Opdracht <ul style="list-style-type: none"> • De Overeenkomst is door beide Partijen ondertekend; • Het definitieve implementatieplan is door Opdrachtgever schriftelijk goedgekeurd; en • De formele kick-off meeting heeft plaatsgevonden. 	15%	Geen
2	Goedkeuring gebruikersacceptatietest (GAT) <ul style="list-style-type: none"> • De gebruikersacceptatietest is uitgevoerd volgens het overeengekomen testplan; • Opdrachtgever heeft de testrapportage schriftelijk goedgekeurd; en • Eventuele bevindingen van prioriteit hoog zijn opgelost. 	25%	Periodieke kosten worden naar rato in rekening gebracht vanaf de eerste dag van de maand waarin de testfase aanvangt
3	Live-gang gehele organisatie <ul style="list-style-type: none"> • De oplossing is in productie genomen voor alle overeengekomen gebruikers; • Medewerkers zijn getraind conform het overeengekomen trainingsplan; en • Opdrachtgever heeft de succesvolle ingebruikname schriftelijk bevestigd. 	25%	Periodieke kosten worden voortgezet naar rato per maand, ingaande op de eerste dag van de maand volgend op de livegang
4.	Stabiele werking en nazorgfase <ul style="list-style-type: none"> • De oplossing heeft gedurende vier (4) weken na livegang aantoonbaar stabiel gefunctioneerd, zonder kritieke incidenten; • Alle openstaande issues van prioriteit hoog en middel zijn opgelost; en • Opdrachtgever heeft de stabiele werking schriftelijk bevestigd. 	15%	Periodieke kosten worden voortgezet naar rato per maand
5.	Definitieve oplevering en afsluiting project <ul style="list-style-type: none"> • Alle restpunten uit het opleverprotocol zijn opgelost en door Opdrachtgever schriftelijk geaccepteerd; • De volledige beheer- en gebruikersdocumentatie is opgeleverd en goedgekeurd; en • Het Protocol van Oplevering is door beide Partijen ondertekend. 	20%	Periodieke kosten worden voortgezet naar rato per maand