

**Bijlage B1: Partijen betrokken bij het ontwerp en realisatie van het CLDR**

versie 4  
datum 15-1-2026

- extern adviesteam
- actie door UMCG
- proces faseringen
- adviesteam
- bouwteam ontwerpfase
- gecontracteerd bouwteam realisatiefase

Overeenkomsten onderdeel van EA:	omschrijving overeenkomst
A1	Bouwteamovereenkomst (totaal 2)
A2	Aannemingsovereenkomst fase 1 per perceel (totaal 2)
A3	Aannemingsovereenkomst fase 2 per perceel (totaal 2)

Wachtkamervereenkomst is niet opgenomen in N.b. onderstaand schema (alleen voor perceel 2)

**EXTERN ADVIESTEAM:**

Supervisor stedenbouw (Q-team)

Supervisor terreininrichting (Felixx)

Architect terreininrichting (OKRA)

**PROCES FASERINGEN:**




**ADVIESTEAMS:**

Adviseurs ontwerpteam:  
 Architect  
 Installaties (incl. BSLIII en validatie).  
 Constructeur  
 Bouwfysica  
 Brandveiligheid

Adviseurs:  
 Architect (maakt TO tekeningen UO gereed)  
 Installaties (maakt geen UO tekeningen)  
 Constructeur (maakt TO tekeningen UO gereed)  
 Bouwfysica  
 Brandveiligheid


Adviseur bouwkosten Toetsen VO en DO (W, E, Bouwkundig, lab-inrichting en BSL-III)

**BEOOGDE REALISATIETEAMS:**



Contracteren validatie+ comm.manager | Validatiemanager CLDR BSL-III. toetsend namens UMCG en aansturen interne organisatie + commissioningsmanager gebouw.

**VOORBEREIDING UITVOERINGSFASERINGEN:**



**VOORBEREIDING VAN UITVOERINGS GEREEDMAKEN DOOR DERDEN:**

