

STRAATWERKPLAN – deel 1

Projectgegevens

Projectnaam:	IGA Kalkoven fase 1 te Katwijk		
Locatie:	Wijk Kaloven Katwijk		
Opdrachtgever:	Gemeente Katwijk		
Opdrachtnemer:	Pro Infra		
Opgesteld door:	J. Brabander	Datum:	17-06-2026
Status document:	Concept		

Bij het opstellen van het straatwerkplan moet de aannemer rekening houden met de volgende randvoorwaarden en beperkingen voor het machinaal/mechanisch aanbrengen van elementverhardingen uit de CROW publicatie 324

a. Beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen

1. Ruimte:	Beperking in werkruimte door aanwezigheid bomen, smalle openbare ruimte
2. Talud:	Verkeersdrempels
3. Verband:	Markering taluds, kantstenen, molgoten
4. Materialen	Materialen : hergebruik materiaal - de opnieuw aan te brengen elementenverharding kent een maatafwijking die kleiner is dan 5%. - nieuwe elementen (inboet) zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen

b. Opslag

Mogelijkheden voor een adequate opslag voor mechanische pakketten aangeven

Naast de rijbaan is voldoende ruimte aanwezig, ter plaatse van hofjes is beperkt ruimte beschikbaar in verband met beperkte breedte profiel.

c. Beschikbaar gestelde elementenverharding

N.V.T.	Naam leverancier:
Mechanisch pakket van leverancier:	

d. Fasering van de werkzaamheden

ook mogelijkheden voor een adequate opslag voor mechanische pakketten aangeven

Zie BLVC plan bij bestek.

STRAATWERKPLAN – deel 2

(Voor aannemer en onderaannemer)

Toelichting:

Het straatwerkplan is de uitwerking van de informatie uit de ontwerpfase in een concreet gedetailleerd werkplan voor de straatmaker en/of aannemer en/of onderaannemer.

Projectnaam:	
Locatie:	
Opdrachtgever:	
Opdrachtnemer:	
Directie:	
Projectleider:	
Uitvoerder:	

In het straatwerkplan is rekening gehouden met de informatie die in de contractteringsfase is aangereikt.

Planning

De planning van het straatwerkplan is als bijlage bijgevoegd.

Toelichting

De bij te voegen planning van het straatwerkplan moet ten minste bevatten:

- De bij paragraaf 1.4 van publicatie 324 vermelde essentiële factoren (zoals profileren onderbaan, maatverschillen, dichten voegen, aanlevering en afroep materialen, levertijden en opslag.
- Indien mogelijk een fasering.
- Inzet mechanische hulpmiddelen met bijbehorend personeel voor resthandwerk.

Afweging mechanisch versus handmatig

Het aanbrengen van de volgende elementenverharding zal **mechanisch** plaatsvinden

Werkzaamheid	Omschrijving restwerk	Norm*

Na een zorgvuldige afweging is het aanbrengen van de volgende elementenverharding niet-mechanisch mogelijk

Werkzaamheid	Reden	Norm*

**De daarbij te hanteren fysieke belasting (omgerekend uit CROW-publicatie 324)*

Datum:	Omschrijving:	Gezien:	Paragraaf:	Status:
		Opdrachtnemer:		
		Opdrachtgever:		