


Tweestapsproces nadere overeenkomsten (NOK-systematiek)



OG / RVB
Opdrachtnemer

Proces NOK 1 Opname & NOK 2 Uitvoering



- NOK 1: Voor welke gebouwen een opname moet plaatsvinden, wordt met de NOK 1 in opdracht gegeven, waarbij tijdens de kick-off en/of de inventarisatie de werkelijke aantallen kunnen worden aangepast o.b.v. de werkelijke situatie.
- NOK 2: Welke werkzaamheden voor welke gebouwen moeten worden uitgevoerd, wordt met de NOK 2 in opdracht gegeven. Tijdens de kick-off en/of de inventarisatie kan de planning worden aangepast o.b.v. de behoefte van de Gebruiker. Indien de opname (NOK 1) al eerder gedaan is door een andere opdrachtnemer, dan kan direct na offerte goedkeuring worden begonnen met het NOK 2 proces.
- De doorlooptijden van het RVB zijn een inschatting en kan sneller of langzamer zijn, afhankelijk van de hoeveelheid werk per keer.