

Vraag & Antwoord d.d. 13 augustus 2026

Onderdeel uitmakend van de Marktconsultatie t.b.v. Project Portfolio Management Software Tilburg University, met kenmerk TiU/LIS04026. Aan u wordt gevraagd antwoord te geven op de onderstaande vragen.

Vraag	Antwoord
1. Uiterste termijn De TenderNed-pagina en paragraaf 3.8 van het marktconsultatiedocument vermelden 15 september 2026 als uiterste termijn. In de gepubliceerde aankondiging wordt echter 14 augustus 2026 om 23:59 uur genoemd. Kunt u bevestigen welke termijn van toepassing is?	Wij ontvangen de beantwoording graag uiterlijk 15 september 2026. Deze mag worden toegestuurd via deze berichtenmodule in TenderNed.
2. Afbakening ten opzichte van ERP In het verslag van de eerdere marktconsultatie voor ERP en PPM zijn projectadministratie en forecasting tot de ERP-scope gerekend. Begrijpen wij goed dat de nu gevraagde PPM-oplossing primair de strategische portfolio-afweging ondersteunt en dat ERP de bronadministratie blijft voor financiële transacties, uren en projectadministratie?	De ERP blijft inderdaad de bronadministratie voor financiële projectinformatie, we overwegen niet om dit in de PPM-oplossing als bronsysteem vast te gaan leggen. Daarnaast verduidelijken we graag: het projectgerelateerde stuk van de marktconsultatie van de aanbesteding Bedrijfsvoering HR en ERP betref onderzoeksprojecten, waar het hier om IT-/IV-projecten gaat.
3. Financiële informatie Kan Tilburg University toelichten of de gevraagde financiële functionaliteit beperkt kan blijven tot beslisinformatie op portfolio-, programma- en projectniveau, zoals budget, forecast, actuals en afwijkingen, waarbij deze gegevens vanuit een financieel bronsysteem worden ingelezen? Of worden binnen PPM ook financiële berekeningen, boekingen, goedkeuringsprocessen of subsidieadministratie verwacht?	Tilburg University overweegt de mogelijkheid voor een koppeling met het financiële systeem om in de toekomst inzicht op portfolioniveau te krijgen in financiële projectadministratie/-voortgang. De informatie vanuit het financiële systeem zal dan inderdaad waarschijnlijk budget, forecast, actuals en afwijkingen betreffen. Verdere financiële berekeningen, boekingen en goedkeuringen zullen hoogstwaarschijnlijk niet binnen de PPM-oplossing gedaan moeten worden.

4. Niveau van capaciteitsplanning Het marktconsultatiedocument beschrijft een kwartaalgewijze portfolio-afweging en een toets op beschikbare capaciteit. Is hiervoor capaciteitsplanning per organisatieonderdeel, team en/of expertisegebied voldoende, of wordt ook individuele planning op medewerker-, week- of dagniveau verwacht?	We zijn benieuwd naar de mogelijkheden vanuit de markt wat betreft capaciteitsmanagement, gezien dit nog niet integraal wordt uitgevoerd op dit moment binnen Tilburg University. Op basis van dit inzicht zullen we kunnen bepalen in hoeverre teamniveau voldoende is, of dat medewerkersniveau echt wenselijk is. Ditzelfde geldt voor de keuze rondom week-/dagniveau.
5. Portfolio- en uitvoeringslaag Moet de PPM-oplossing ook de dagelijkse project-, taak- en documentuitvoering overnemen, of mag zij als strategische portfolio- en besluitvormingslaag samenwerken met bestaande oplossingen zoals Microsoft Teams, Planner, SharePoint en/of Azure DevOps?	De PPM-oplossing zal niet als dagelijkse projectmanagementoplossing hoeven te dienen en mag inderdaad samenwerken met bestaande oplossingen zoals Microsoft Teams en Azure DevOps. Ook hier zijn we benieuwd naar de mogelijkheden vanuit de markt, voor we hier definitief besluiten.