

Veiligheids- en gezondheidsplan Ontwerpfase

Projectnr: 250000162

Behorende bij: Veldhovenring, Tilburg UO fase

Versiedatum: 24-07-2025

Opdrachtgever:
Gemeente Tilburg
Koningsplein 10
5038 WG Tilburg

Auteur: Bart Sanders | Dolmans LP Ontwerpers en Adviseurs
Telefoon: (040) 2952990

Inhoud

1. Inleiding	3
2. Projectgegevens bouwwerk	3
2.1 Contract	3
2.2 Omschrijving.....	3
2.3 Locatie.....	3
2.4 Betrokken partijen	3
2.5 Coördinatie voor de ontwerpfase	4
2.6 Coördinatie voor de uitvoeringsfase	5
3. Uitvoeringsgegevens	5
3.1 Planning	5
3.2 Geplande aanvangsdatum	5
3.3 Geplande bouwtijd	5
3.4 Vermoedelijk max aantal werknemers gelijktijdig op bouwlocatie	5
3.5 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats	5
3.6 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen	5
3.7 Namen van ingeschakelde / in te schakelen deskundige diensten	6
3.8 Ongevallen melding	6
4. V&G coördinatie voorbereiding en uitvoering	7
4.1 Kennisgeving aan de arbeidsinspectie	7
4.2 Aanvullen V&G-plan	7
5. Inventarisatie risico's	8
5.1 Algemeen	8
5.2 Risico's voortvloeiend uit het ontwerp	8
5.3 Risico's voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie	10
5.4 Toetsing Veiligheids- en Gezondheidsgevaaren door deskundige	10
6. V&G dossier	10
6.1 Opstellen V&G dossier	10
Bijlage 1 afdeling 5, bouwprocesbepalingen van het Arbobesluit	11

1. Inleiding

Dit Ontwerp V&G-plan vormt de eerste aanzet conform de verplichting zoals vastgelegd in de zogenaamde Bouwprocesbepalingen afdeling 5 van het Arbobesluit.

Het V&G-plan is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. Met dien verstande dat in ieder geval voor de aanvang van de betreffende werkzaamheden op de bouwlocatie een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico's voor die werkzaamheden en daarmee samenhangende of samenvallende overige werkzaamheden heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan inclusief (de afspraken over) de te treffen maatregelen in het plan zijn vastgelegd en de betrokkenen hiervan kennis hebben genomen.

2. Projectgegevens bouwwerk

2.1 Contract

Project: Veldhovenring, Tilburg
Contract: projectnummer 250000162
Versiedatum: 24-07-2026

2.2 Omschrijving

Het werk bestaat in hoofdlijnen uit:

- a. verwijderen van de bestaande inrichting op het terrein
- b. grondwerkzaamheden
- c. rioleringswerkzaamheden
- d. verwijderen en aanbrengen van verhardingen
- e. verwijderen en aanbrengen van groenvoorzieningen

2.3 Locatie

Het werk is gelegen aan de Veldhovenring binnen de gemeente Tilburg.

2.4 Betrokken partijen

Opdrachtgever

Naam : Gemeente Tilburg
Adres : Koningsplein 10
Postcode en plaats : 5038 WG Tilburg

E-mail: frank.martens@tilburg.nl

Ontwerpende partij voorlopig ontwerp

Naam : Dolmans LP Ontwerpers en Adviseurs
Adres : Urkhovenseweg 39a
Postcode en plaats : 5641 KA Eindhoven
Contactpersoon : Bart Sanders
Telefoon : (040) 2952990

Overige ontwerpende partijen

Naam : (Gegevens aan te vullen door opdrachtnemer na gunning)
Adres :
Postcode en plaats :
Contactpersoon :
Telefoon :

Directie *

Naam : (Gegevens aan te vullen door opdrachtnemer na gunning)
Adres :
Postcode en plaats :
Contactpersoon :
Telefoon :

Uitvoerende partij

Naam : (Gegevens aan te vullen door Opdrachtnemer na gunning)
Adres :
Postcode en plaats :
Contactpersoon :
Telefoon :

Overige uitvoerende partijen

Naam : (Gegevens aan te vullen door Opdrachtnemer na gunning)
Adres :
Postcode en plaats :
Contactpersoon :
Telefoon :

2.5 Coördinatie voor de ontwerpfase

De coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in de bouwprocesbepaling van het Arbobesluit, dient tijdens de ontwerpfase te worden verzorgd door de Opdrachtnemer van het bestek 93509652 – Veldhovenring, Tilburg.

In dit contract is het volgende bepaald: De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving.

2.6 Coördinatie voor de uitvoeringsfase

De coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in de bouwprocesbepaling van het Arbobesluit, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de Opdrachtnemer van het bestek 93509652 – Veldhovenring, Tilburg.

De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het bouwwerk en alle bouwactiviteiten.

In dit contract is het volgende bepaald: De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving.

3. Uitvoeringsgegevens

3.1 Planning

Planning en uitvoeringsgegevens :
2027 - 2028

3.2 Geplande aanvangsdatum

Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden :
Voorjaar 2027

3.3 Geplande bouwtijd

Geplande bouwtijd :
10 maanden

3.4 Vermoedelijk max aantal werknemers gelijktijdig op bouwlocatie

Aantal werknemers : (Gegevens aan te vullen door uitvoerende partij na gunning)
.....

3.5 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats

Aantal werkgevers : (Gegevens aan te vullen door uitvoerende partij na gunning)
Aantal zelfstandigen : (Gegevens aan te vullen door uitvoerende partij na gunning)
.....

3.6 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen

(Gegevens aan te vullen door uitvoerende partij na gunning)
.....

3.7 Namen van ingeschakelde / in te schakelen deskundige diensten

Opdrachtgever Lijnontwikkeling BV

Contactpersoon :

Functie :

Telefoon :

Arbeidsinspectie

Inspectie SZW

Postbus 90801

2509 LV Den Haag

Telefoon : 0800-5151

3.8 Ongevallen melding

Centrale ongevallen-melding op de bouwplaats

(Gegevens aan te vullen door Opdrachtnemer na gunning)

.....

Dichtstbijzijnde huisartsen

Naam :

Adres :

Plaats :

Telefoon :

(Gegevens eventueel aan te vullen Opdrachtnemer na gunning)

Dichtstbijzijnde Ziekenhuis – Eerste hulp

Naam : ETZ Elisabeth

Adres : Hilvarenbeekseweg 60

Plaats : 5022 GC Tilburg

Telefoon : 013-221 00 00

(Gegevens eventueel aan te vullen door Opdrachtnemer na gunning)

4. V&G coördinatie voorbereiding en uitvoering

4.1 Kennisgeving aan de arbeidsinspectie

Na de aanbesteding zal het project worden aangemeld bij de betrokken regionale vestiging van de Arbeidsinspectie indien:

- De geraamde duur van het bouwwerk meer dan 30 mensdagen beslaat en op die bouwplaats op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijkertijd werken of
- De geraamde duur van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen beslaat.

Kennisgeving arbeidsinspectie: ja / nee

In tegenstelling tot het gemelde in artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, is de Opdrachtnemer van het geïntegreerd contract Friezenlaan Zuid verantwoordelijk voor de melding conform dit artikel.

4.2 Aanvullen V&G-plan

De Opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat het V&G-plan ontwerp verder wordt aangevuld dan wel opgenomen in het V&G-plan uitvoering zoals aangegeven in afdeling 5, bouwprocesbepaling van het Arbobesluit en wordt aangepast indien de voortgang van het bouwwerk of de onderdelen daarvan aanleiding geven.

De opdrachtnemer is er ook verantwoordelijk voor dat al het personeel op de bouwplaats aantoonbaar is geïnstrueerd over de veiligheidsrisico's en de beheersmaatregelen op de werkplek.

5. Inventarisatie risico's

5.1 Algemeen

In het V&G plan uitvoeringsfase dient de Opdrachtnemer aan te geven hoe de risico's tijdens de uitvoering worden beheerst. Door middel van een risicoanalyse vult hij de beheersmaatregelen aan of voegt hij deze toe.

Risico's vanuit het ontwerp, welke mogelijk lichamelijk letsel als rugklachten, gehoor- en oogbeschadigingen of verwondingen tot gevolg kunnen hebben, zijn in de navolgende staat weergegeven als "Lichamelijk letsel".

5.2 Risico's voortvloeiend uit het ontwerp

Activiteit/productietaak	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Suggestie
Opschonen werkterrein	Lichamelijk letsel	Werken in/binnen beperkte ruimte Materieel/werkverkeer Verkeer	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen volgens veiligheidsklasse
Grond ontgraven	Lichamelijk letsel Bedelving/verstikking Verdrinking	Werken in/op beperkte ruimte Materieel/werkverkeer Verkeer	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen volgens veiligheidsklasse Stabiliteitsvoorzieningen Borgingsvoorzieningen Reddingsattributen
Grond verwerken	Lichamelijk letsel Bedelving/verstikking Verdrinking	Werken in/op beperkte ruimte Materieel/werkverkeer Verkeer	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsvoorzieningen Reddingsattributen
Grond afwerken	Lichamelijk letsel	Materieel/Werkverkeer	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen
Grond bewerken	Lichamelijk letsel	Materieel/werkverkeer	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen
Verwijderen en aanbrengen menggranulaat	Lichamelijk letsel	Stofvorming Materieel/werkverkeer	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Bevochtigen oppervlak
Aanbrengen verhardingslagen van steenmengsel	Lichamelijk letsel	Stofvorming Materieel/werkverkeer	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Bevochtigen oppervlak
Aanbrengen gebonden funderingen	Lichamelijk letsel	Stofvorming Materieel/werkverkeer	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Bevochtigen oppervlak
Opbreken elementen verharding	Lichamelijk letsel	Stofvorming Materieel/werkverkeer Verkeer	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Verkeersmaatregelen Gebruik hulpmiddelen
Aanbrengen straatwerk c.a.	Lichamelijk letsel	Materieel/werkverkeer Verkeer Gewicht en afmeting bouwstoffen	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Machinaal straten Opstellen straatplan Werken conform CROW publicatie 324

Aanbrengen / hertstellen kantopsluitingen en goten	Lichamelijk letsel	Materieel/werkverkeer Verkeer Gewicht en afmeting bouwstoffen	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Gebruik hulpmiddelen Opstellen straatplan Werken conform CROW publicatie 324
Aanbrengen / herstellen kantopsluitingen en goten	Lichamelijk letsel	Materieel/werkverkeer Verkeer Gewicht en afmeting bouwstoffen	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Gebruik hulpmiddelen Opstellen straatplan Werken conform CROW publicatie 324
Bijkomende werkzaamheden straatwerk	Lichamelijk letsel	Wegspringende onderdelen Materieel/werkverkeer Verkeer	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Opstellen straatplan Werken conform CROW publicatie 324
Leverantie bestratingsmaterialen c.a.	Lichamelijk letsel	Werken op hoogte Werken op/langs water Materieel/werkverkeer Verkeer	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsvoorzieningen Reddingsattributen Verkeersmaatregelen Stabiele en ruime losstrook/ losplaats
Bijkomende werkzaamheden vkm.	Lichamelijk letsel	Verkeer	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Verkeersmaatregelen
Definitieve Verkeers Maatregelen	Lichamelijk letsel	Verkeer	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Verkeersmaatregelen
Opruimingswerk	Lichamelijk letsel	Werken op hoogte Materieel/werkverkeer Verkeer Vallende bomen en takken Verwerken vrijkomende takken m.b.v. hakselaar	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsvoorzieningen Verkeersmaatregelen
Bemesten en grondstructuur verbeteren	Lichamelijk letsel Vergiftiging	Stofvorming Materieel/werkverkeer Verkeer Werken met giftige stoffen	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Verkeersmaatregelen
Voorzieningen t.b.v. bescherming beplanting	Lichamelijk letsel	Materieel/werkverkeer Verkeer	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Verkeersmaatregelen
Verwijderen en aanbrengen armatuur openbare verlichting	Lichamelijk letsel	Werken op hoogte Materieel/werkverkeer Verkeer	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Verkeersmaatregelen

Verwijderen en aanbrengen lichtmast	Lichamelijk letsel Gevaar voor brand, explosie en elektrocutie	Materieel/werkverkeer Verkeer Aan/afsluiting stroomvoorziening	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Verkeersmaatregelen Gecertificeerde werknemers
Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	Lichamelijk letsel	Verkeer Materieel/werkverkeer	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Verkeersmaatregelen Waarschuwingssysteem
Terreininrichting	Lichamelijk letsel Verdrinken	Werken op hoogte Werken langs/op water Materieel/werkverkeer Verkeer	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsvoorzieningen Reddingsattributen Verkeersmaatregelen

5.3 Risico's voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie

Omgevingsfactoren	Activiteit	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Suggestie
Kabels- en leidingen	Grondwerk, bemalingen	Gevaar voor brand, explosie en elektrocutie	Onbekende ligging, onachtzaamheid	Graven proefsleuven, KLIC-melding, afstemming met aannemer nutspartijen
Verkeerswegen	Aanvoer materiaal en materieel	Overrijdingen Aanrijdingen Aandoening aan de luchtwegen Gehoorschadigingen	openbaar verkeer, werkverkeer, onachtzaamheid en schuiven lading	juiste verkeersmaatregelen, dragen veiligheidsvest en lading goed vastzetten

5.4 Toetsing Veiligheids- en Gezondheidsgevaaren door deskundige

Getoetst : nee
 Zo ja, door :
 Verklaring afgegeven : nee
 Datum :
 Opmerkingen :

6. V&G dossier

6.1 Opstellen V&G dossier

In het V&G dossier worden alle relevante onderdelen opgenomen ten aanzien van veiligheid en gezondheid van personeel, voor zover deze betrekking hebben op het beheer en onderhoud van het project. In dit dossier dienen ook alle revisietekeningen opgenomen te worden.

Bijlage 1 afdeling 5, bouwprocesbepalingen van het Arbobesluit

Afdeling 5. Bouwproces

Artikel 2.23. Definities

In deze afdeling wordt verstaan onder:

- a. richtlijn: Richtlijn nr. 92/57/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (PbEG L 245);
- b. ontwerpfase: de studie-, ontwerp- en uitwerkingsfase van het ontwerp van een bouwwerk;
- c. uitvoeringsfase: de fase waarin het bouwwerk materieel tot stand wordt gebracht.

Artikel 2.24. Aanwijzing

Voor de toepassing van artikel 16, achtste lid, van de wet worden aangewezen de opdrachtgever, de ontwerpende en de uitvoerende partij.

Artikel 2.25. Toepasselijkheid

Deze afdeling is niet van toepassing op arbeid verricht in de winningsindustrie in dagbouw, ondergronds of met behulp van boringen als bedoeld in de afdelingen 6 en 6a van hoofdstuk 2 van dit besluit.

Artikel 2.26. Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk

De opdrachtgever zorgt ervoor dat in de ontwerpfase rekening wordt gehouden met de verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden die gelden in de uitvoeringsfase, in het bijzonder de verplichtingen, bedoeld in de artikelen 3, 5, eerste en derde lid, en 8 van de wet.

Artikel 2.27. Melding

1. De opdrachtgever, bedoeld in artikel 1.1, tweede lid, onderdeel c, sub 1°, meldt de toezichthouder voor de aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats de voorgenomen totstandbrenging van een bouwwerk, indien:
 - a. de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of
 - b. met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.
2. Een afschrift van de melding wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht. Indien met betrekking tot de in de melding opgenomen gegevens een verandering optreedt, wordt deze dienovereenkomstig gewijzigd.

Artikel 2.28. Veiligheids- en gezondheidsplan

1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat ten aanzien van bouwwerken die voor de veiligheid en gezondheid van werknemers bijzondere gevaren met zich meebrengen als bedoeld in bijlage II bij de richtlijn of een bouwwerk ten aanzien waarvan een melding verplicht is, een veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld.
2. Afhankelijk van de voortgang in het bouwproces, worden in het veiligheids- en gezondheidsplan ten minste vermeld:
 - a. een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk, een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats, de naam van de coördinator voor de ontwerp- en uitvoeringsfase;
 - b. een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden;
 - c. de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld onder b;
 - d. de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen, bedoeld onder c;
 - e. de wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend;
 - f. de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt;
 - g. de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven.

Artikel 2.29. Aanstelling coördinatoren

Indien in de uitvoeringsfase werkzaamheden worden verricht door:

- a. twee of meer werkgevers;
- b. één werkgever en één of meer zelfstandigen of
- c. twee of meer zelfstandigen,

stelt de opdrachtgever één of meer coördinatoren voor de ontwerpfase aan en stelt de uitvoerende partij één of meer coördinatoren voor de uitvoeringsfase aan.

Artikel 2.30. Taken coördinator voor de ontwerpfase

De coördinator voor de ontwerpfase heeft tot taak om:

- a. de uitvoering van artikel 2.26 te coördineren;
- b. een veiligheids- en gezondheidsplan als bedoeld in artikel 2.28 op te stellen of te laten opstellen;
- c. een dossier samen te stellen dat is bestemd voor degene die beslist over de uitvoering van latere werkzaamheden aan het bouwwerk. In dit dossier staan de bouwkundige en technische kenmerken die van belang zijn voor de veiligheid en gezondheid van werknemers die latere werkzaamheden verrichten.

Artikel 2.31. Taken coördinator voor de uitvoeringsfase

De coördinator voor de uitvoeringsfase heeft tot taak om:

- a. coördinerend op te treden, zodat de maatregelen die werkgevers en zelfstandigen nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers op doeltreffende wijze worden toegepast;
- b. de samenwerking met het oog op de bescherming van de werknemers te organiseren tussen gelijktijdig of achtereenvolgend aanwezige werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats;
- c. de voorlichting van werknemers op de bouwplaats te coördineren;
- d. de nodige maatregelen te nemen opdat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden;
- e. ervoor te zorgen dat het veiligheids- en gezondheidsplan, bedoeld in artikel 2.28, en het dossier, bedoeld in artikel 2.30, onder c, worden aangepast indien de voortgang van het bouwwerk of de onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven;
- f. aanwijzingen te geven indien werkgevers of zelfstandigen naar zijn oordeel niet of in onvoldoende mate of op onjuiste wijze uitvoering geven aan een samenhangende toepassing van hun verplichtingen als bedoeld onder a en b.

Artikel 2.32. Aanvullende verplichtingen opdrachtgever

1. De opdrachtgever neemt zodanige maatregelen dat:

- a. de coördinator de taken, bedoeld in artikel 2.30, naar behoren kan vervullen;
- b. de coördinator de taken, bedoeld in artikel 2.30, naar behoren uitoefent;
- c. het veiligheids- en gezondheidsplan, bedoeld in artikel 2.28, deel uitmaakt van het bestek betreffende het bouwwerk en vóór aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats beschikbaar is.

2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de verplichtingen voor de uitvoerende partij, bedoeld in de artikelen 2.29 en 2.33, zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst met de uitvoerende partij.

Artikel 2.33. Aanvullende verplichtingen uitvoerende partij

De uitvoerende partij neemt zodanige maatregelen dat:

- a. de coördinator de taken, bedoeld in artikel 2.31, naar behoren kan vervullen;
- b. de coördinator de taken, bedoeld in artikel 2.31, naar behoren uitoefent.

Artikel 2.34. Verplichtingen ontwerpende partij

In het geval van een opdrachtgever-consument zorgt de ontwerpende partij of, indien er sprake is van meer ontwerpende partijen, zorgen de ontwerpende partijen ervoor dat aan alle verplichtingen van de opdrachtgever wordt voldaan.

Artikel 2.35. Verplichtingen werkgever

1. Bij de uitvoering van zijn verplichtingen op grond van de artikelen 3, 5, 8 en 19, eerste lid, van de wet neemt de werkgever, die bij de totstandbrenging van een bouwwerk arbeid doet verrichten, doeltreffende maatregelen ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers. Deze maatregelen hebben met name betrekking op:

- a. het in goede orde en met voldoende bescherming van de veiligheid en gezondheid van de werknemers in stand houden van de bouwplaats;
- b. de veilige plaatsing van de verschillende werkplekken op de bouwplaats, rekening houdend met de toegangsmogelijkheden tot die bouwplaats en de verbindingswegen daarop;
- c. het interne transport van de verschillende materialen op de bouwplaats;
- d. het onderhoud, de controle vóór inbedrijfstelling en de periodieke controle van installaties en toestellen, teneinde gebreken te voorkomen die de veiligheid en gezondheid van werknemers in gevaar kunnen brengen;
- e. de afbakening en inrichting van zones voor definitieve en tussenopslag van verschillende materialen, met name in geval van gevaarlijke materialen of stoffen;
- f. de voorzieningen voor de verwijdering van gebruikte gevaarlijke materialen;
- g. de opslag en de verwijdering of de afvoer van afval en puin;
- h. de aanpassing van de daadwerkelijke duur van de uit te voeren werkzaamheden of de fasen waarin die werkzaamheden worden uitgevoerd, afhankelijk van de voortgang van het bouwwerk;
- i. de samenwerking met andere werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats;
- j. de wisselwerking met exploitatiewerkzaamheden op of in de nabijheid van de bouwplaats.

2. De mede op grond van het eerste lid te nemen maatregelen voldoen in ieder geval aan de afdelingen 1 en 2 van hoofdstuk 3 van dit besluit.

3. De werkgever is verplicht tot naleving van en medewerking aan het veiligheids- en gezondheidsplan, bedoeld in artikel 2.28, voor zover en op de wijze als daarin ten aanzien van de door hem te doen verrichten werkzaamheden is bepaald en daarbij rekening te houden met de aanwijzingen van de coördinator voor de uitvoeringsfase.

Artikel 2.36 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 2.37 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 2.38 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 2.39 [Vervallen per 01-01-2007]