

STRAATWERKPLAN – deel 1

Projectgegevens

Projectnaam:	WRM De Horn-Rustig Water		
Locatie:	Katwijk		
Opdrachtgever:	De Gemeente Katwijk		
Opdrachtnemer:	Pro Infra B.V.		
Opgesteld door:	Kawei Gary Yan	Datum:	29-06-2026
Status document:	Definitief		

Bij het opstellen van het straatwerkplan moet de aannemer rekening houden met de volgende randvoorwaarden en beperkingen voor het machinaal/mechanisch aanbrengen van elementverhardingen uit de CROW publicatie 324

a. Beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen

1. Ruimte:	Beperking in werkruimte door bebouwing en bomen
2. Talud:	3:2
3. Verband:	Halfsteensverband, elleboogverband, keperverband en lintverband
4. Materialen	Straatbakstenen, Betonstraatstenen, Betonbanden, Betontegels en grasbetontegels

b. Opslag

Mogelijkheden voor een adequate opslag voor mechanische pakketten aangeven

Elementverharding wordt tijdelijk opgeslagen binnen het werkvak op een vlakke en draagkrachtige ondergrond. De mechanische pakketten worden zodanig geplaatst dat deze veilig en efficiënt bereikbaar zijn voor de straatmachine. Opslaglocaties worden afgestemd op de fasering van het werk en hinder voor verkeer, bewoners en hulpdiensten wordt zoveel mogelijk beperkt.

c. Beschikbaar gestelde elementenverharding

	Naam leverancier:
Mechanisch pakket van leverancier: - Machinaal straatwerkpakket aanwezig Type verband: keperverband, elleboogverband, halfsteensverband en lintverband	

d. Fasering van de werkzaamheden

ook mogelijkheden voor een adequate opslag voor mechanische pakketten aangeven

Werkzaamheden worden uitgevoerd in meerdere fasen per werkvak. Materialen worden per fase aangevoerd en verwerkt.

--

STRAATWERKPLAN – deel 2

(Voor aannemer en onderaannemer)

Toelichting:

Het straatwerkplan is de uitwerking van de informatie uit de ontwerpfase in een concreet gedetailleerd werkplan voor de straatmaker en/of aannemer en/of onderaannemer.

Projectnaam:	
Locatie:	
Opdrachtgever:	
Opdrachtnemer:	
Directie:	
Projectleider:	
Uitvoerder:	

In het straatwerkplan is rekening gehouden met de informatie die in de contractteringsfase is aangereikt.

Planning

De planning van het straatwerkplan is als bijlage bijgevoegd.

Toelichting

De bij te voegen planning van het straatwerkplan moet ten minste bevatten:

- De bij paragraaf 1.4 van publicatie 324 vermelde essentiële factoren (zoals profileren onderbaan, maatverschillen, dichten voegen, aanlevering en afroep materialen, levertijden en opslag.
- Indien mogelijk een fasering.
- Inzet mechanische hulpmiddelen met bijbehorend personeel voor resthandwerk.

Afweging mechanisch versus handmatig

Het aanbrengen van de volgende elementenverharding zal mechanisch plaatsvinden		
Werkzaamheid	Omschrijving restwerk	Norm*

Na een zorgvuldige afweging is het aanbrengen van de volgende elementenverharding niet-mechanisch mogelijk		
Werkzaamheid	Reden	Norm*

**De daarbij te hanteren fysieke belasting (omgerekend uit CROW-publicatie 324)*

Datum:	Omschrijving:	Gezien:	Paragraaf:	Status:
		Opdrachtnemer:		
		Opdrachtgever:		