

Demarcatie project Koningswei

	Verantwoordelijke partij (Deelnemer)		Vaste vergoeding	Af te prijzen door aannemer
Werkzaamheden	Gemeente	Aannemer		
Opstellen OVK Deelnemers van de Opdrachtgever	V			
Opstellen OVK Deelnemers van de Aannemer		V		
Leidinggeven aan het bouwteam	V			
Coördinatie bouwteam		V	X	
Coördinatie nutsbedrijven		V		
Opstellen en bewaken (detail)planning bouwteamfase		V		X
Verslaglegging		V	X	
Betalingsschema		V		X
Opstellen en actueel houden onderzoeken en vergunningen overzicht		V		X
Aanvragen vergunningen tbv uitvoeringswerkzaamheden	L	V		X
Eventueel aanvullende onderzoeken	V	L	Stelpost	
Opstellen en actueel houden participatieplan		V		X
Voeren van burgerparticipatie		V		X
Opstellen en actueel houden van KES/ontwerpnota		V		X
Opstellen en actueel houden risicodossier		V		X
Opstellen en actueel houden V&G dossier		V		X
Kiezen van de juiste bomen bij de leverancier(s)	V	L		
Bestellen en (laten) voorbereiden van bomen (t.b.v. plaatsing op dek)		V		
Opstellen DO		V		X
Opstellen UO		V		X
Opstellen van benodigde berekeningen, adviezen, tekeningen etc. t.b.v. het uitvoeren van het bestek		V		X
Opstellen kostenraming per ontwerpfase en dossier		V		X
Opstellen RAW-bestek		V		X
Opstellen Onderhoudsplan		V		X
Opstellen uitvoeringsplanning op basis van het bestek en UO	L	V		X
Onafhankelijke check kosten	V			
Onafhankelijke check UO, bestek en Aannemingsovereenkomst	V			
Opstellen Aannemingsovereenkomst (UAV 2012)	V	L		
Uitvoeringsbegeleiding (toezicht)	V			
2 jaar onderhoud na oplevering		V		

De 'V' in bovenstaand schema staat voor 'verantwoordelijk'.

DE 'L' in bovenstaand schema staat voor 'leveren van bijdrage'