

Fransen, Kelly (KWF)

Van: Kuiken, John (JJH) <j.kuiken@venlo.nl>
Verzonden: dinsdag 8 september 2026 12:49
Aan: Jack Chu - Consul Infra
Onderwerp: FW: Werkzaamheden derden in bestek reconstructie Maasstraat fase 2

Met vriendelijke groet,

John Kuiken

Projectcoördinator Civiele Projecten
Team Realisatie en beheer openbare ruimte
Gemeente Venlo

+31 77 3596564
j.kuiken@venlo.nl / www.venlo.nl

Hanzeplaats 1, 5912 AT Venlo



Van: Stephan Kweens / Ploegam <s.kweens@ploegam.nl>
Verzonden: dinsdag 8 september 2026 12:43
Aan: Kuiken, John (JJH) <j.kuiken@venlo.nl>; Beek van der, Jasper (JJM) <j.vanderbeek@venlo.nl>
Onderwerp: Werkzaamheden derden in bestek reconstructie Maasstraat fase 2

Heren,

Zoals vanochtend besproken onderstaand werkzaamheden van derden, nl:

Start werkzaamheden inlaatkunstwerk thv Maasstraat 140 vanaf week 43 en gereed in week 45 2026 (eea afhankelijk van verleggingen K&L).
Werkzaamheden afvoer watergang onder de Maasstraat wordt gefaseerd uitgevoerd tussen week 45 en 51 en zal dus tijdens werkzaamheden IT-riool worden uitgevoerd waarbij afstemming noodzakelijk is tussen aannemer reconstructie Maasstraat fase 2 en Dijkzone Alliantie maar waarbij bereikbaarheid gewaarborgd is.



Aandachtspunt is ook dat we laatste resterende dijk (waar HD gasleiding lag) parallel aan de Maasstraat dient te worden gesloten (aanbrengen kunststof damwand en grondwerk) welke ook in die hoek dient te worden uitgevoerd ergens tussen week 44 en 48. Kan raakvlak zijn met vele activiteiten vandaar de melding.

Start werkzaamheden overkluizing met ophogen parallelweg en N271 vanaf week 19 2027



Uitgangspunten:

- Reconstructie tot aan kruispunt (aanbrengen IT-riool, wegopbouw en onderlaag) en inrichting oude tramhalte (slechts alleen opbouw en onderlaag);
 - o Afbouw Maasstraat incl. kruispunt start werkzaamheden in week 15 t/m 18 (hemelvaart) volledig gereed. Dit omdat DZA vanaf week 19 start met overkluizing rotonde Rooland;
 - o Aanplant bomen Maasstraat kruisweg zuidelijke gedeelte uiterlijk eind februari 2027;
- Vanaf week 43 t/m 51 is Oost-west verbinding Kruisweg opengesteld vanaf parallelweg N271;
- Eea afhankelijk van verleggingen K&L Kruisweg west is al dan niet Steeningschenweg ook bereikbaar voor vrachtverkeer;

Ik vertrouw erop jullie voldoende te hebben geïnformeerd en kunnen jullie de vragen in de nota beantwoorden.

Nb: enkel zaken zijn we afhankelijk van derden inzake de planning 9 met name K&L verleggingen dus enig voorbehoud wenselijk

Met vriendelijke groet,

Stephan Kweens
Omgevingsmanager

06-23013974



Dijkzone Alliantie Arcen

Combinatie Ploegam – Dura Vermeer – Hollandia Infra