



RWS INFORMATIE

VSP Bijlage 2 – Ter goedkeuring aan de Opdrachtgever te
verstrekken Documentatie

Project	MPV-50
Zaaknummer	31199153
Datum	21 september 2026
Versie	1.0
Status	Definitief

Ter goedkeuring aan de Opdrachtgever te verstrekken Documentatie

Documentatie ter Goedkeuring	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Beoordeling stermijn	Artikel/Eisen
Een en ander conform Artikel 9 van de Koop- en Leveringsovereenkomst:				
Projectmanagement				
Wijzigingsvoorstel	Na constatering	1, digitaal	28 dagen	Koop- en Leveringsovereenkomst, Artikel 6
Contactpersoon van vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer alsmede die van diens vervanger	7 dagen na Effectieve Datum	1, digitaal	7 dagen	Koop- en Leveringsovereenkomst, Artikel 17
Projectmanagementplan	6 weken na Effectieve Datum	1, digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, PM100
Procesbeschrijving integraal veiligheidsmanagement	4 weken voor start bouw 1 ^e Vaartuig	1, digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, IV020
Procesbeschrijving calamiteitenmanagement	4 weken voor start bouw 1 ^e Vaartuig	1, digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, IV100, IV110
Projectbeheersing				
Algemene planning	6 weken na Effectieve Datum	1, digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, PL100, PL105, PL140
Detailplanning	4 maanden na Effectieve Datum	1, digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, PL100, PL110, PL140
Staat van ontleding van de Opdrachtssom en detailbegroting	4 weken na Effectieve Datum	1, digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, FM100, FM120
Termijnstaat	4 weken na Effectieve Datum en 2 weken na iedere wijziging	1, digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, FM200, FM295
Omgevingsmanagement				
Scheepsmodel	Bij oplevering 2 ^e Vaartuig	2 stuks per afzonderlijk Vaartuig	7 dagen	Vraagspecificatie Proces, CD800, CD810
Technisch management				
Verificatie- en validatieplan	8 weken na Effectieve Datum	1, digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, VV110

Documentatie ter Goedkeuring	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Beoordeling sterminj	Artikel/Eisen
Een en ander conform Artikel 9 van de Koop- en Leveringsovereenkomst:				
Keuring- en/of testplan	8 weken voor iedere keuring, FAT, HAT en SAT	1, digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, VV180
Basic Design	Na afronding Basic Design	1, digitaal	4 weken	Vraagspecificatie Proces, OW030, OW040, OW050, OW080, OW100
Basic Design (verlengde versie)	Na afronding Basic Design (verlengde versie)	1, digitaal	4 weken	Vraagspecificatie Proces, OW035, OW045, OW050, OW080, OW100
Detailed Design	Na afronding Detailed Design	1, digitaal	4 weken	Vraagspecificatie Proces, OW340, OW350, OW365
Opleidingsplan en opleidingsmateriaal	2 maanden voor aanvang eerste opleiding	1, digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, OT030, OT050
Cybersecurity plan	4 weken voor start bouw 1 ^e Vaartuig	1, digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, CY020
Onderhoudsplan	2 maanden voor SAT 1 ^e Vaartuig	1, digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, IH020
Afleverdossier	14 dagen na afronding betaalpost	1 keer digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, OP100, OP120, OP130, OP140, OP150, OP160, OP170, OP180, OP190, OP195.
Opleverdossier	4 maanden voor oplevering per afzonderlijk Vaartuig	1 keer digitaal en 2 keer hardcopy	4 weken	Vraagspecificatie Proces, OP200
Inkoopmanagement				
Derden verklaring uitsluitingsgronden van Derden en de aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen	2 weken voorafgaande aan inzet van Derde	1 keer digitaal	7 dagen	Vraagspecificatie Proces, IM030