

d.d. 01-07-2026

Planning vernieuwbouw sportlandgoed de Haamen te Beek op basis van bouwteamaanbesteding met voorselectie.

Aanbesteding:		Selectiefase	3 maanden
		Gunningsfase	3 maanden
Uitwerken van DO-TO in bouwteam	:		5 maanden
Aanvragen bouwvergunning op basis Do	:		6 maanden
Uitwerken UO en werkvoorbereiding	:		3 maanden
Start bouw	:		na 14 maanden
Bouwtijd	:		14 kalender maanden

Aanbesteding 6 maanden

Nov	Dec	Jan	Feb	Maa	Apr
2026	-				2027

Bouwteam 5 maanden

Mei	Juni	Jul	Aug	Sept
				2027

Werkvoorb. 3 maanden

Okt	Nov	Dec
		2027

Start bouw januari 2028 en oplevering februari 2029