

**AANKONDIGING VAN EEN WIJZIGING
WIJZIGING VAN EEN OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST
GEDURENDE DE LOOPTIJD ERVAN**

Werken

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO)

Nationale identificatie:

361633343

Postadres:

Griffioenlaan 2

Plaats:

Utrecht

NUTS-code:

NL

Postcode:

3526 LA

Land:

NL

Contactpersoon:

Marco de Regt

Telefoon:

+31 6512322779

E-mail:

Aanbestedingsteam-gww@rws.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.rijkswaterstaat.nl>

Adres van het kopersprofiel:

-

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

31083071: Project N18 Groenlo-Enschede ("De Nieuwe Twenteroute")

Referentienummer: 31083071

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45233100 - Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45221000 - Bouwen van bruggen en tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen

Subcategorie:

-

Hoofdcategorie:

66100000 - Diensten op het gebied van banken en investeringen

Subcategorie:

-

Hoofdcategorie:

71340000 - Geïntegreerde technische diensten

Subcategorie:

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL NEDERLAND

NUTS-code:

NL21 Overijssel

Voornaamste plaats van uitvoering:

Oost-Gelre, Berkelland, Haaksbergen en Enschede

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving.

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopstelsel of de concessieovereenkomst

Looptijd in dagen: 330

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Aankondiging van de gegunde opdracht

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 116-206188

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

Opdracht nr.: 1

Perceel nr.: -

Benaming: 31083071: Project N18 Groenlo-Enschede ("De Nieuwe Twenteroute")

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:

15/04/2016

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

Officiële benaming:

Noaber18 B.V. zijnde Participatiemaatschappij VolkerInfra PPP B.V./VolkerWessels
Participaties B.V./DIF Infra 4 Finance B.V.

Nationale identificatie:

-

Postadres:

Lange Dreef 9

Plaats:

Vianen

NUTS-code:

NL

Postcode:

4131 NJ

Land:

NL

Telefoon:

-

E-mail:

-

Fax:

-

Internetadres:

-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten; exclusief btw)

Totale waarde van de aanbesteding: 140 000 000,00 Munt: EUR

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

-

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:

burgerlijke rechter te 's-Gravenhage

Postadres:

-

Plaats:

Utrecht

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

aanbestedingsteam-gww@rws.nl

Telefoon:

-

Internetadres:

<http://www.rijkswaterstaat.nl>

Fax:

-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie ARW 2012

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming:

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud

Postadres:

Griffioenlaan 2

23/06/2020

I. II. IV. V. VI. VII.

Plaats:

Utrecht

Postcode:

3526 LA

Land:

NL

E-mail:

aanbestedingsteam-gww@rws.nl

Telefoon:

-

Internetadres:

<http://www.rijkswaterstaat.nl>

Fax:

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

23/06/2020

AFDELING VII: WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1) BESCHRIJVING VAN DE AANBESTEDING NA DOORVOERING VAN DE WIJZIGINGEN

VII.1.1) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45233120 - Wegenbouwwerken

Subcategorie:

-

VII.1.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45233139 - Onderhoud van hoofdwegen

Subcategorie:

-

Hoofdcategorie:

45233210 - Wegdekwerkzaamheden voor hoofdwegen

Subcategorie:

-

VII.1.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL2 OOST-NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Oost-Nederland

VII.1.4) Beschrijving van de aanbesteding

Oorspronkelijke opdrachtoomschrijving:

De oorspronkelijke aanbesteding betreft een DBFM contract voor het aanleggen en beschikbaar stellen van de N18 tussen Groenlo en Enschede.

Omschrijving van de wijziging:

De wijzigingen betreffen onvoorziene en noodzakelijke aanpassingen welke niet alleen de aanleg maar ook het onderhoud beïnvloeden. Daarnaast zijn er onvoorziene en noodzakelijke aanpassingen welke de werkzaamheden ten behoeve van de stakeholders direct raken.

WIJZ-0088 Diverse issues WS Vechtstromen naar aanleiding van validatie

De uitvoeringsovereenkomst met het waterschap bevat fouten en omissies.

WIJZ-00124 Kleine wijzigingen op te pakken na Voltooiingsdatum
Betreft wijzigingen op verzoek van stakeholders en zijn in eerste instantie niet in de uitvoeringsovereenkomsten opgenomen.

WIJZ-00140 Aanpassingen Westerval
Het ontwerp in het Tracébesluit is gebaseerd op verkeerde verkeerscijfers (een meetlus bleek defect). De aanpassing is noodzakelijk om aan de projectdoelstellingen en topeisen te voldoen. Het werk ligt binnen de onderhoudsgrens en onderhoud door een derde zou inefficiënt zijn en risico's voor OG opleveren.

WIJZ-00146 Eenmalige verrekening onderhoudskosten uit wijzigingen
Dit werk ligt binnen de onderhoudsgrens en onderhoud door een derde zou inefficiënt zijn en risico's voor OG opleveren.

WIJZ-00152 Inzet grenzentekening
Uitvoering door opdrachtnemer is (veel) efficiënter dan door een derde, omdat deze zeer veel kennis van de omgeving heeft.

VII.1.5) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopstelsel of de concessieovereenkomst

Looptijd in maanden: 24

Richtlijn 2014/24/EU - In het geval van raamovereenkomsten - motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:
Niet van toepassing.

VII.1.6) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)

Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 5 020 128,40 Munt: EUR

VII.1.7) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

Officiële benaming:

Noaber18 B.V.

Nationale identificatie:

-

Postadres:

Lange Dreef 9

Plaats:

Vianen

NUTS-code:

NL

Postcode:

4131 NJ

Land:

NL

Telefoon:

-

E-mail:

-

Fax:

-

Internetadres:

-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja

VII.2) INLICHTINGEN OVER DE WIJZIGINGEN

VII.2.1) Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Omschrijving van de wijziging:

De wijzigingen betreffen onvoorziene en noodzakelijke aanpassingen welke niet alleen de aanleg maar ook het onderhoud beïnvloeden. Daarnaast zijn er onvoorziene en noodzakelijke aanpassingen welke de werkzaamheden ten behoeve van de stakeholders direct raken.

VII.2.2) Redenen voor de wijziging

Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)

Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

De wijzigingen betreffen onvoorziene en noodzakelijke aanpassingen welke niet alleen de aanleg maar ook het onderhoud beïnvloeden. Daarnaast zijn er onvoorziene en noodzakelijke aanpassingen welke de werkzaamheden ten behoeve van de stakeholders direct raken.

VII.2.3) Prijsverhogingen

Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)

Waarde zonder btw: 19 035 888,59 Munt: EUR

Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen

23/06/2020

I. II. IV. V. VI. VII.

Waarde zonder btw: 122 635 950,79 Munt: EUR