



Geleidebakens
Verkeersregelaar

Fase 3
Uitvoeringsdatum:
1 juni t/m 5 juni
Rijstrookafzettingen 09.00h t/m 16.00h

- Uit te voeren werkzaamheden:
- Aanbrengen bermverbandblokken
 - Openbare verlichting
 - Overige werkzaamheden welke mogelijk zijn in de berm
 - Verkeersregelaars geleiden het verkeer
 - Verkeersregelaars begeleiden de lijnbussen bij het in en uitrijden van het werkvak
 - Als verkeersregelaars op de weg staan gaat de bestaande VRI op knipperen

Opmerkingen:					
<div></div> Werkvak					
2		Definitief			
1	04-02-15	Aanpassing	AVD	MB	
0	19-01-15	Concept	AVD	MB	
Wijz.	Datum	Omschrijving	Get.	Cont.	Extern
<div><div><div></div><div>DOVER</div><div>verkeersmaatregelen</div></div></div>			<div>DOVER</div> <div>verkeersmaatregelen B.V.</div> <div>Postbus 21</div> <div>4190 CA GELDERMALEN</div> <div>tel. 0345 - 61.22.52</div> <div>fax 0345 - 61.25.57</div>		
Opdrachtgever:			Provincie Utrecht Postbus 80300 3508 TH UTRECHT		
<div><div><div></div><div>provincie :: Utrecht</div></div></div>					
Project: Verkeersmaatregelen tb.v. reconstructie N409 t.h.v. Essenkade Kmp 11.700 t/m 12.600					
Onderdeel: Rijstrookafzettingen Fase 3				Schaal: N.v.t.	
Getekend door:		Tekening nummer:		Formaat	
		14-0754-05-01		A0	