

## Cltaverde Coll. Maastricht

Beschrijving : Foto indicatie van de gebouwgebonden installaties.  
Dit Document is indicatief.

Adres : Geusselt 45c Maastricht 6225 XS Limburg Nederland

Aangemaakt op : 09-06-15

Fasen :

- 2e verdieping bouwk Mstr
- 2e verdieping Mstr
- Mstr Plattegronden 2e, 3e verdieping
- Mstr 2e verdieping verlichting
- Mstr dakopstelling

Categorieën :

- Brandbeveiliging
- Dakafzuigventilatoren
- Diversen
- Electro kachels
- Elektriciteit
- Keuken
- Noodverlichting
- Sanitaire-installaties
- Textiel luchtuitblaas slang
- Verlichting
- Warmte terugwinningsinstallatie

Contacten :

Tekeningen :

verdieping)

- 2015 Mstr 2e en 3e verd. bouwkund SCAN0029 (Mstr Plattegronden 2e, 3e
- 2015 Mstr 3e Luchtbehand SCAN0028 (Mstr Plattegronden 2e, 3e verdieping)
- 2015 Mstr 3e inbraak SCAN0024 (Mstr Plattegronden 2e, 3e verdieping)
- 2015 Mstr 3e verlichting en kracht SCAN0026 (Mstr Plattegronden 2e, 3e

verdieping)

- 2015 Mstr 3e zwakstroom SCAN0025 (Mstr Plattegronden 2e, 3e verdieping)
- 2015 Mstr 2e bouwkund SCAN0030 (Mstr 2e verdieping verlichting)
- 2015 Mstr 2e centrale voorz SCAN0032 (Mstr 2e verdieping verlichting)
- 2015 Mstr 2e luchtbehand SCAN0033 (Mstr 2e verdieping verlichting)
- 2015 Mstr 2e verlichting SCAN0031 (Mstr 2e verdieping verlichting)
- 2015 Mstr Dak WTW opstelling SCAN0034 (Mstr dakopstelling)



**Vaststelling #8**

Geen deadline

Toegevoegd op : 19-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Keukenblok



**Vaststelling #9**

Geen deadline

Toegevoegd op : 19-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Brandslanghaspel



---

**Vaststelling #10**

Geen deadline

Toegevoegd op : 19-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

1 per ruimte

---

**Vaststelling #11**

Geen deadline

Toegevoegd op : 19-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend



**Vaststelling #12**

Geen deadline

Toegevoegd op : 19-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend



**Vaststelling #13**

Toegevoegd op : 19-05-15

Niet toegekend

Geen deadline

Niet voltooid

Geen oplevering



**Vaststelling #14**

Geen deadline

Toegevoegd op : 19-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Bedieningsunit



**Vaststelling #15**

Geen deadline

Toegevoegd op : 19-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Nooduitje



**Vaststelling #16**

Geen deadline

Toegevoegd op : 19-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Nooduitje



**Vaststelling #17**

Geen deadline

Toegevoegd op : 19-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Nooduitje



**Vaststelling #18**

Geen deadline

Toegevoegd op : 19-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Verdiepingsplattegrond met alarm gegeven





**Vaststelling #6**

Geen deadline

Toegevoegd op : 19-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Keukenblok



**Vaststelling #7**

Geen deadline

Toegevoegd op : 19-05-15


Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Brandslanghaspel





**Vaststelling #19**

Geen deadline

Toegevoegd op : 19-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

RVS wastrog met 4 koudwaterkranen



**Vaststelling #20**

Geen deadline

Toegevoegd op : 19-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Brandslanghaspel, van Ipal?



**Vaststelling #21**

Geen deadline

Toegevoegd op : 19-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Nooduitje van Ipa!



**Vaststelling #22**

Geen deadline

Toegevoegd op : 19-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Toerenregelaar dakafzuigventilator, totaal 3 stuks



**Vaststelling #23**

Geen deadline

Toegevoegd op : 19-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Ruimte MA 302, met rvs wastrog met 4 kw kranen





**Vaststelling #24**

Geen deadline

Toegevoegd op : 19-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

E verdeelkast



**Vaststelling #25**

Geen deadline

Toegevoegd op : 19-05-15


Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

RVS spoelbakken met mengkranen





**DEFINITIEF**

B	DIVERSE WIZZINGEN
A	DIVERSE WIZZINGEN
Wiz.	Omschrijving van de wijziging
Bestemming	Bedrijfscentrum "de Geusself"
Maatsch.	Maatschicht

**REVISIETEKENING**

JHE	NLI	04-05-08
JHE	NLI	11-06-08
Getekend	Gecont.	Gezien
Architectuur	Huygens Installatie Adviseurs	Datum
Architect	Gullers Architecten	
Opdrachtgever	RO Group	
Tekeningtype	INSTALLATIETEKENING	
Schaal	1:100	
Documentnaam	1.6293XN-430931.dwg	
Projectnummer	7807E	
Aantal bladen		Blad : 10
Tekeningnummer	63.003	

GTI Zuidoost bv  
 Amelsloot 35 - 8199 AE Maastricht-Airport  
 tel. (0)43 39 75 000 fax (0)43 39 75 990  
 SVEZ  
 Teleruim 7100  
 Ger.: NLI  
 Gra.:

*Heestrecht*

--- LUX --- = GEMETEN WAARDE NODOVERLICHTING

**Vaststelling #3**

Geen deadline

Toegevoegd op : 19-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

TL armaturen totaal 44 stuks



**Vaststelling #4**

Geen deadline

Toegevoegd op : 19-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Wandkachel

Opmerkingen

19-05-15 - Totaal 4 stuks



**Vaststelling #5**

Geen deadline

Toegevoegd op : 19-05-15


Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Luchtuitblaasslang





*CV Maastricht Dak*

**revisie**

<p><b>IB</b> <b>Iso-techniek Boomen B.V.</b>                  Fabrikant van dakconstructiesystemen                  Industrieweg 8, 6721 AN Landgraaf, Nederland                  Telefoon: +31 (0)475 381111 Fax: +31 (0)475 381110                  E-mail: info@iso-techniek.nl</p>	
<p>Project: <b>De Geuselt te Maastricht</b></p>	<p>Project: <b>8.0276.01</b></p>
<p>Onderdeel: <b>DAK TEK ltb.dwg</b></p>	<p>Dat: .</p>
<p>Opm. : <b>MAV</b></p>	<p>Dat: .</p>
<p>Scale: <b>1:30</b></p>	<p>Gevel: .</p>
<p>Formaat: <b>A2</b></p>	<p>Dak TEK ltb.dwg</p>
<p>Datum: <b>29-09-2008</b></p>	
<p>Wijziging bereikt</p>	
<p>Opdrachtgever: <b>G.T.I.</b></p>	<p>gevaligd datum</p>
<p>Project: <b>De Geuselt te Maastricht</b></p>	<p>Controlle montage lokale paraat</p>

**Vaststelling #1**

Geen deadline

Toegevoegd op : 19-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Warmte terugwinningsinstallatie met filtersecties

Opmerkingen

19-05-15 - Door Citaverde aangebrachte warmte terugwinningsinstallatie





**Vaststelling #2**  
Geen deadline

Toegevoegd op : 19-05-15  
Niet voltooid      Geen oplevering

Niet toegekend

Dakafzuigventilatoren 3 stuks

Opmerkingen

19-05-15 - Door Citaverde aangebrachte dakafzuigventilatoren



