

Citaverde Coll. Nederweert

<u>Beschrijving</u> :	Foto indicatie gebouwgebonden installaties. Dit Document is indicatief
<u>Adres</u> :	Pastoor van der Steenstraat 5 Nederweert 6031 EB Limburg Nederland
<u>Aangemaakt op</u> :	09-06-15
<u>Fasen</u> :	<ul style="list-style-type: none">- Schoolgebouw Begane Grond met Gymzaal- Schoolgebouw dakopstelling met Gymzaal
<u>Categorieën</u> :	<ul style="list-style-type: none">- Airconditioning, Splitunits etc.- Audio en geluidsinstallatie- Brandbeveiliging- Buitenverlichting- Dakafzuigventilatoren- Diversen- Elektriciteit- Gasmeterkast (opstelling)- Inbraakbeveiligingsinstallaties- Keuken- Klimaatregelinstallaties- Lableslokalen- Liften- Luchtbehandelingsinstallaties- Rada mengkranen/ automaten- Sanitaire-installaties- Straatkolken en goten- Tuinkas hand en automatische besturing- Verlichting- Verwarmingsinstallaties- Warmwaterbereiding- Zonnepanelen- Zonweringinstallaties- Zuur- chemicalienkasten
<u>Contacten</u> :	
<u>Tekeningen</u> :	<ul style="list-style-type: none">- 2928revisie57 dak Geb.Geb.install. (Schoolgebouw Begane Grond met Gymzaal)- 2928revisie57 BG Geb. Geb. Install. (Schoolgebouw dakopstelling met Gymzaal)

Vaststelling #58

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

18 zonnepanelen op pannendak



Vaststelling #59

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Multisplit unit op plat dak. Buitendeel van de 3 binnendelen in oa de docenteruimte.



Vaststelling #60
Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15
Niet voltooid Geen oplevering

Niet toegekend

12 dakafzuigventilatoren ST Fans, 2 stuks kunstof Dakafzuigventilatoren en 1 stuks pijpdakventilator.







Vaststelling #61

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Buitendeel splitunit serverruimte nr 16





Vaststelling #62

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

46 stuks zonnepanelen op platdak



Vaststelling #63

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Dakafzuigventilatoren afzuigkappen leskeuken



Vaststelling #64

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet toegekend

Geen deadline

Niet voltooid

Geen oplevering

Dakafzuigventilator zuurkasten



Vaststelling #65

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Lbk tbv de uitbreiding met een leslokaal en 2 decaan kantoren bij gymzaal



Vaststelling #66
Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15
Niet voltooid Geen oplevering

Niet toegekend

Foto schoolgebouw vanaf platdak bij gymzaal





Vaststelling #1

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Split-wandunit



Vaststelling #2

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet toegekend

Geen deadline

Niet voltooid

Geen oplevering

Keukenblok docente ruimte



Vaststelling #3

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Split-wandunit



Vaststelling #4

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Split-wandunit



Vaststelling #5

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Split-wandunit



Vaststelling #6

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

E hoofdverdeler, ruimte nr 34

Opmerkingen

18-05-15 - Verlichting defect



Vaststelling #8

Geen deadline


Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Inbraakbeveiliging sensoren



Vaststelling #9

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Brandslanghaspels



Vaststelling #10

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Toiletgroep



Vaststelling #11

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Multi wandsplitunits in open leercentrum



Vaststelling #12

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Gasmeter opstelling ruimte nr 19



Vaststelling #13

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Leskeuken ruimte nr 7







Vaststelling #14
Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15
Niet voltooid Geen oplevering

Niet toegekend

Spoele- en wasruimte, tevens opstellingplaats van de b- klep gasbeveiliging gaskookplaten en E verdeelkast.





Vaststelling #15

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Daalderop Monoplus 120 ltr E boiler met inlaatcombinatie in ruimte nr 8



Vaststelling #16

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

RVS wastrog in ruimte nr 8



Vaststelling #17

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Machine opstelling ruimte nr 8





Vaststelling #18

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Kabinet van Lab-lokaal ruimte nr 10, met 3 geventileerde zuur/chemo kasten





Vaststelling #19

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Lab-leslokaal met veiligheids-douches





Vaststelling #20
Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15
Niet voltooid Geen oplevering

Niet toegekend

Uitbreiding leslokaal en kantoren decanen bij gymzaal






Vaststelling #21
Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15
Niet voltooid Geen oplevering

Niet toegekend

CV ketel gymzaal en uitbreiding nieuwe decaan kantoren en leslokaal



Vaststelling #22

Geen deadline


Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

2x Gasgestookte boilers 109 ltr met inlaatcombinaties



Vaststelling #23

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Centraal mengapparaat

Centraal spoel en desinfectie automaat



Vaststelling #24

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

RK2, met Priva digitale regelapparatuur Compri HX



Vaststelling #25

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Douches ruimte 11b



Vaststelling #26

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Plafond splitunit serverruimte nr 16

Opmerkingen

18-05-15 - Geen verlichting, geen foto kunnen maken

Vaststelling #27

Geen deadline


Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Platen lift bij trap, voor overbrugging van 5 traptreden



Vaststelling #28
Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15
Niet voltooid Geen oplevering

Niet toegekend

2x Rendamax gesloten CV ketels, verdeler en regelkastpaneel. Tevens en gasgestookte AO Smith warmwaterboiler, inhoud 109 ltr







Vaststelling #29
Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15
Niet voltooid Geen oplevering

Niet toegekend

Stookruimte nr 18, RK met Priva Compri HX digitale regelapparatuur.



Vaststelling #30

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

AO Smith Open gasgestookte warmwater boiler, inhoud 109 ltr



Vaststelling #32

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Audio en geluidsapparatuur



Vaststelling #33

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Whirlpool koelkast



Vaststelling #34

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Keuken opstelling van kantine



Vaststelling #35

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet toegekend

Geen deadline

Niet voltooid

Geen oplevering

Bedieningspaneel verlichting kantine



Vaststelling #36

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Ruimte regelaar Gymzaal



Vaststelling #37

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Radiatoren verwarming gymzaal



Vaststelling #38

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Afzuig Gymzaal



Vaststelling #39

Geen deadline


Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Klimaatinstallatie kantine, units Dakopstelling



Vaststelling #40

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Raamscreens binnen handbediend



Vaststelling #41

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Buitenverlichting



Vaststelling #42

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Buitendeel van notitie nr 1



Vaststelling #43

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Raamscreens buiten handbediend



Vaststelling #44

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

2stuks op pannendak



Vaststelling #45

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

2 stuks op pannendak



Vaststelling #46

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Dakafzuigventilator toiletten



Vaststelling #47

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Lichtmast



Vaststelling #48

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Op dak



Vaststelling #49

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Raamscreens buiten Handbediend, leslokaal



Vaststelling #50

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Gesloten gaswandketel, ruimte nr 36





Vaststelling #51

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend







Vaststelling #52

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Ingang schoolgebouw



Vaststelling #53

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Dierenverblijf, verwarming, verlichting vanuit tuinkas



Vaststelling #54

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet toegekend

Geen deadline

Niet voltooid

Geen oplevering

Administratie E bediend uitvalscherf (defect)



Vaststelling #55

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Buitengevel armaturen



Vaststelling #56

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Alle ramen handbediende buitenzonwering



Vaststelling #57

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Raadsverkiezingen binnen, nieuw uitgebreide lokalen staan nog niet op deze tekening.



Vaststelling #67

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

Omvormers zonnepanelen



Vaststelling #68

Geen deadline

Toegevoegd op : 18-05-15

Niet voltooid

Geen oplevering

Niet toegekend

5 stuks straatkolken

