



Behoort bij bestek nr. 1-016-12
Van Oldenbarneveltstraat
Spoorvernieuwing

Rotterdam, 27 maart 2012

NOTA VAN INLICHTINGEN

met: 1 bijlage milieutechnisch onderzoek
1 bijlage verkeersplan
1 tekening
1 inschrijvingsstaat – herzien

Mevrouw/mijnheer,

In aansluiting op bestek nr. 1-016-12 betreffende:

Het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van het vernieuwen van de trambaanconstructie op de Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat in de deelgemeente Centrum in gemeente Rotterdam,

berichten wij u het volgende.

A. BETREFFENDE HET BESTEK:

DEEL 1 ALGEMEEN

Paragraaf 1.04. ALGEMENE BESCHRIJVING:

De volgende tekst komt te vervallen "Het verwijderen van asfalt met streetprint".

Paragraaf 1.05. TIJDSBEPALING:

De tekst

*"- Fase 1 (Kruising Mauritsweg): vrijdag 1 juni 2012 09.00 uur tot maandag 4 juni 2012 05.00 uur;
- Fase 2 (Mauritsweg-Mauritsstraat): dinsdag 5 juni 2012 09.00 uur tot maandag 18 juni 2012 05.00 uur;
- Fase 3 (Mauritsstr.-Karel Doormanst.): dinsdag 19 juni 2012 09.00 uur tot vrijdag 29 juni 2012 05.00 uur."*

wordt vervangen door de volgende tekst

*"Kruising Mauritsweg-Van Oldenbarneveltstraat: zaterdag 9 juni 2012 05.00 uur tot maandag 11 juni 2012 05.00 uur en zaterdag 16 juni 2012 05.00 uur tot maandag 18 juni 2012 05.00 uur;
Tussen Mauritsweg en Mauritsstraat: maandag 4 juni 2012 05.00 uur tot maandag 18 juni 2012 05.00 uur;
Tussen Mauritsstraat en Karel Doormanstraat: maandag 18 juni 2012 05.00 uur tot vrijdag 29 juni 2012 05.00 uur."*

Paragraaf 1.12. ONDERAANNEMERS toevoegen:

Paragraaf 1.12. ONDERAANNEMERS

Vecominstallaties

De Vecom-werkzaamheden dienen dan wel onder toezicht dan wel door (zie deel 2.2) Trubeka uit Uithoorn te geschieden.

DEEL 2.1 ALGEMENE GEGEVENS

Paragraaf 01. TEKENINGEN

Wegenbouwtekening 12-W-0570 d.d. 27-02-2012 wijzigt in 12-W-0570 wijz. b d.d. 22-03-2012;

Paragraaf 04. BIJLAGEN

De volgende bijlagen zijn toegevoegd:

- Verkeersplan versie D d.d. 06-03-2012
- Milieutechnisch onderzoek d.d. 05-03-2012

DEEL 2.2 NADERE BESCHRIJVING

Bestekspostnummer(s). 513, 5131 en 513110

Bestekspostnummer(s). 513, 5131 en 513110 komen te vervallen.

Bestekspostnummer: 6221

Bestekspostnummer: 6221

In de kolom "OMSCHRIJVING" in regel 1 de tekst "Verwijderen groefrail-kruisingscomplex" wordt vervangen door het volgende "Verwijderen spoorsecties";

Bestekspostnr.(s) 823, 8231 en 823140

Bestekspostnr.(s) 823, 8231 en 823140 komen te vervallen

Diverse vragen en antwoorden:

Vraag:

De onderaannemer Trubeka is niet in het bestek genoemd

Antwoord:

Wordt alsnog genoemd in deel 1 middels deze nota van inlichtingen.

Bestekspostnr.(s) 431210 en 431310

Vraag:

Krijgt de aannemer de materiaallijst van Trubeka

Antwoord:

Daar is niet in voorzien; Trubeka levert de materialen.

Bestekspostnr.(s) 6221

Vraag:

Is de tekst "Verwijderen groefrail-kruisingscomplex" goed

Antwoord:

Wordt gewijzigd; zie deel 2.2

Bestekspostnr.(s) 631620 en 635110

Vraag:

Klopt de hoeveelheden? Kan de post gesplitst worden? Anders toelichting in hoeveelheden.

Antwoord:

Ja, voor zover te zien klopt de hoeveelheid. Wordt voorlopig niets gesplitst.

Bestekspostnr.(s) 635110

Vraag:

Tekeningnr. W2-61079 ontbreekt

Antwoord:

Wordt bijgeleverd bij 1e bouwvergadering

Bestekspostnr.(s) 891120

Vraag:

Mag de aannemer er van uit gaan dat de draad volgens gestelde eisen hangt (is er een 0-opname) door de opdrachtgever?

Antwoord:

Er is geen 0-opname gedaan door de opdrachtgever. De draad hangt nu goed boven het spoor.

Bestekspostnr. 912010

Vraag:

EUR en N ontbreekt.

Antwoord:

Door de aannemer zelfhandmatig in te vullen, betreft een fout in het bestekschrijfprogramma.

Artikel 01.13.09 lid 04

Vraag:

Buitendienststelling tram niet ingevuld.

Antwoord:

De buitendienststelling van de tram is:

Vanaf zondag 3 juni 2012 einde dienstregeling (begin buitendienststelling) tot maandag 2 juli begin dienstregeling (einde buitendienststelling).

De buitendienstregeling geldt alleen op de Van Oldenbarneveltstraat. Op de Mauritsweg blijft de tram rijden. De werkzaamheden in het spoor dat niet buitendienst gaat zullen moeten worden uitgevoerd in de nacht.

Artikel 38.02.27 lid 01 t/m lid 05

Vraag:

Zijn de tijden goed?

Antwoord:

Het is een inschatting

Artikel 38.06.02 lid 12

Vraag:

Klopt week 18?

Antwoord:

Vooralsnog wel.

deel 3 BEPALINGEN

Artikel 01.11.01 lid 01

De tekst "Het aanbrengen van bestrating" wordt vervangen door de volgende tekst "Het aanbrengen van bestrating door derden OBU".

Artikel 01.12.08 lid 03

De tekst

*"- Fase 1 (Kruising Mauritsweg): vrijdag 1 juni 2012 09.00 uur tot maandag 4 juni 2012 05.00 uur;
- Fase 2 (Mauritsweg-Mauritsstraat): dinsdag 5 juni 2012 09.00 uur tot maandag 18 juni 2012 05.00 uur;
- Fase 3 (Mauritsstr.-Karel Doormanstr.): dinsdag 19 juni 2012 09.00 uur tot vrijdag 29 juni 2012 05.00 uur.*

wordt vervangen door de volgende tekst:

*"Kruising Mauritsweg-Van Oldenbarneveltstraat: zaterdag 9 juni 2012 05.00 uur tot maandag 11 juni 2012 05.00 uur en zaterdag 16 juni 2012 05.00 uur tot maandag 18 juni 2012 05.00 uur;
Tussen Mauritsweg en Mauritsstraat: maandag 4 juni 2012 05.00 uur tot maandag 18 juni 2012 05.00 uur;
Tussen Mauritsstraat en Karel Doormanstraat: maandag 18 juni 2012 05.00 uur tot vrijdag 29 juni 2012 05.00 uur."*

Artikel 01.13.09 lid 04

De tekst:

"- Buitendienststelling tram:"

wordt vervangen door de volgende tekst:


*"- Buitendienststelling tram:
Vanaf zondag 3 juni 2012 einde dienstregeling (begin buitendienststelling)
tot maandag 2 juli begin dienstregeling (einde buitendienststelling).
De buitendienstregeling geldt alleen op de Van Oldenbarneveltstraat.
Op de Mauritsweg blijft de tram rijden. De werkzaamheden in het spoor
dat niet buitendienst gaat zullen moeten worden uitgevoerd in de nacht."*

B. BETREFFENDE DE INSCHRIJVINGSSTAAT:

De in uw bezit zijnde inschrijvingsstaat is vervallen, u dient gebruik te maken van de bijgevoegde inschrijvingsstaat-herzien.

Hoogachtend,

DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN GEMEENTEWERKEN
(voor deze)



Ing. B. Oosterom
Plv. hoofd Afdeling Aanbestedingszaken